



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación
la Ciencia y la Cultura



CRESPIAL



Centro Regional para
la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural
Inmaterial de América
Latina

Plan de Trabajo 2010

Cusco - Perú
Abril 2010



Programa I: Proyectos Regionales para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

Objetivos del Programa I

- Articular esfuerzos de los países miembros del CRESPIAL para la salvaguardia del patrimonio cultural a través de un sistema de gestión de proyectos regionales, con miras a lograr una integración de los países mediante el intercambio y la articulación de inventarios, metodologías, experiencias exitosas, producción conjunta, entre otras acciones.



“Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades Aymaras de Bolivia, Chile y Perú” (Programa I)

Fortalecer las manifestaciones culturales de la Nación Aymara a través de la investigación, registro y promoción de su patrimonio cultural inmaterial. El proyecto Aymara, cuya primera fase se ejecutará en el año 2010, se diseñó en tres talleres técnicos realizados en Perú, Bolivia y Chile, habiéndose obtenido la aprobación de un proyecto multinacional presentado ante la UNESCO en febrero 2009. Esta propuesta ha recibido el reconocimiento de “Buena Práctica” por parte de la UNESCO al reflejar los principios y objetivos de la convención.



Actividades 2010

- Selección de equipos técnicos nacionales en 3 países
- Registro de expresiones culturales –Música-Aymara
- Convenio con municipios, comunidades e instituciones aymaras en los tres países
- I Reunión Proyecto Aymara en Bolivia
- Producción de 3 volúmenes decds de Música Aymara, 3,000 ejemplares de cada uno por país
- Informe anual del proyecto



“Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades Aymaras de Bolivia, Chile y Perú”

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES Valorado |
|---|---|--|----------------------|---------------|---|
| “Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades Aymaras de Bolivia, Chile y Perú” | Dos reuniones de Equipos Nacionales | Primera quincena de junio Primera quincena de setiembre | 10,000 | | Bolivia: 5,000 Perú: 25,000 Chile: 25,000 |
| | Contrato de coordinadores | Enero a diciembre | 9,000 | | |
| | Monitoreo del Coordinador | Enero a diciembre | 15,000 | | |
| | 3 Cd de Música Aymara | Entre junio y diciembre | 5,000 | 5,000 | |
| | Una publicación conjunta | Diciembre | 5,000 | 5,000 | |
| | Informe de Monitoreo (Asistencia Técnica) | Primera semana Noviembre | 4,000 | | |
| | Total | | | 48,000 | |



Inventario del Universo Cultural Guaraní (Programa I)

Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay Países Miembros del CRESPIAL, han asumido el compromiso de promover un inventario regional del universo cultural guaraní en un ámbito de respeto cultural, propiciando su reconocimiento, valorización, promoción y gestión. En ese marco se han realizado a la fecha reuniones multinacionales en torno a metodologías de registro aplicadas a dichas comunidades y a la formulación de una ficha de sistematización.



Actividades 2010

- 1) Reunión Político-Técnica en el marco de Reunión MERCOSUR que se llevará a cabo en junio en Argentina. Y en la cual se espera contar con compromisos nacionales, informe de avances realizados en cada uno de los países para reiniciar coordinaciones.
- 2) Plan de Acción multinacional
- 3) Informe



Inventario del Universo Cultural Guaraní

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | PAISES Valorado |
|--|---|--------------------------|----------------------|--|
| "Inventario del universo Cultural Guaraní" | Reunión de Equipos Nacionales para retomar proyecto | Junio 2010 | 12,000 | Argentina: 20,000 Bolivia: 2,000 Brasil: 2,000 Paraguay: 2,000 Uruguay: 2,000 (Participación Sociedad Civil y organismos) |
| | Plan de trabajo | Octubre, 2010 | 1,000 | |
| | Informe de Monitoreo (Asistencia Técnica) | Primera semana Diciembre | 1,000 | |
| | Total | | | 14,000 |



Universo Cultural de los Afrodescendientes de América Latina (Programa I)

El CRESPIAL se ha planteado elaborar el proyecto Afrodescendientes, en una reunión que se llevaría a cabo en Ecuador (Esmeralda) con la participación de representantes gubernamentales y de las comunidades organizadas. Una de los principales potenciales de este proyecto es, que involucra a la totalidad de los estados miembros del CRESPIAL.



Actividades 2010

- 1) Reunión para formulación de proyecto con la participación de comunidades con expertos y puntos focales (Esmeralda, Ecuador) y otros socios estratégicos.
- 2) Plan de trabajo
- 3) Informe



Universo Cultural de los Afro descendientes de América Latina

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | PAISES |
|---|-------------------------------|--------------|----------------------|--|
| Universo Cultural de los Afro descendientes de América Latina | Reunión de Equipos Nacionales | 2do Semestre | 20,000 | Argentina: 1,000 Bolivia:1,000 Brasil:1,000 Chile: 1,000 Ecuador: 1,000 Colombia:1,000 Paraguay: 1,000 Perú: 1,000 Uruguay:1,000 (Participación Sociedad Civil) |
| | Plan de trabajo e informe | Diciembre | 1,000 | |
| Total | | | 21,000 | 9,000 |



Taller para la Gestión de Proyectos y aplicación de la Convención UNESCO 2003 (Programa I)

El objetivo de la reunión es fortalecer las capacidades de los equipos técnicos nacionales a través del desarrollo de un taller para la formulación de proyectos y actividades en el marco de la Convención UNESCO 2003 (Córdoba, Argentina 2do semestre)



Taller para la Gestión de Proyectos y aplicación de la Convención UNESCO 2003

- 1) Formulación y validación de caja de herramientas
- 2) Taller internacional
- 3) Acciones de asesoría y seguimiento
- 4) Informe



Taller para la Gestión de Proyectos y aplicación de la Convención UNESCO 2003

Programa I

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | PAISES |
|---|--|---------------------|----------------------|---|
| Taller para la gestión de proyectos y aplicación de la Convención UNESCO 2003 | Elaboración de Caja de herramientas de gestión | Marzo-agosto | | |
| | Seminario de Estrategias de Cooperación en el marco de la Convención PCI/Otros | Setiembre, 2010 | 20,000' | Argentina: 20,000 Bolivia:2,000 Brasil:2,000 Chile: 2,000 Ecuador: 2,000 Colombia:2,000 Paraguay: 2,000 Perú: 2,000 Uruguay:2,000 (Participación Sociedad Civil) |
| | Acciones de seguimiento y asesoramiento e informe | Setiembre-diciembre | 2,000 | |
| | Total | | | 22,000 |



Presupuesto Programa I

| Monto total | CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 243,000 | 105,000 | 10,000 | 128,000 |



Resultados Programa I 2010

- Sistema de gestión y difusión de proyectos puesto en marcha
- 2 Reuniones para formulación de Proyectos multinacionales (guaraní, y afrodescendientes)
- 1 Proyecto multinacional en ejecución en Perú, Chile y Bolivia (aymara)
- 1 Taller para aplicación de la Convención Unesco con participación de todos los países (Argentina)





Programa II: Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial

Programa II: Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial

Objetivo General:

Sensibilizar a diversos actores sociales de Latinoamérica, en la valoración del PCI, así como promocionar dicho patrimonio a nivel mundial.

Línea de Política :

Fortalecer la participación de la sociedad civil en la salvaguardia del PCI y su desarrollo sostenible, en un marco de respeto a la diversidad cultural.



Proyectos y Actividades

1.- Banco de registros del PCI de Latinoamérica

El proyecto busca implementar un Banco de Registros (Visuales, Audiovisuales y sonoros) del PCI de Latinoamérica, a partir de los materiales recogidos en las diversas convocatorias del CRESPIAL, durante el presente periodo.

El Banco busca recopilar múltiples registros sobre el PCI Latinoamericano y convertirse en una amplia fuente de información para Portadores y Gestores del PCI, Gobiernos Locales y Regionales y Sociedad Civil en general.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



1.- ACTIVIDADES- Banco de registros del PCI de Latinoamérica.

- Diseño del Banco.
- Impresión de Materiales de Difusión.
- Difusión del proyecto en Medios de Comunicación
 - Recopilación de Registros.
 - Implementación del Banco.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Proyecto 1 | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|--|----------------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| Banco de registros del PCI de Latinoamérica (Visuales, Audiovisuales y sonoros). | Diseño | 1er semestre 2010 | \$ 500 | | |
| | Implementación | 2do Semestre 2010 | \$ 2,000 | | |
| TOTAL | | | \$ 2,500 | | |

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| \$ 2,500 | \$ 2,500 | |

Proyectos y Actividades

2.- Premio Anual a las mejores experiencias de salvaguardia del PCI en Latinoamérica

El premio busca reconocer y poner en valor, de manera pública e institucional, las experiencias exitosas de salvaguardia del PCI a lo largo de Latinoamérica.

El proyecto se dirige especialmente a los portadores y gestores del PCI, así como a las Instituciones públicas y privadas y Sociedad Civil en general.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



2.- ACTIVIDADES- Premio Anual a las mejores experiencias de salvaguardia del PCI en Latinoamérica.

- Definir las bases del Premio.
- Crear un diseño y estructura global del Premio.
 - Elegir a un jurado.
 - Realizar la convocatoria
 - Implementar el Premio.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Proyecto 2 | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|--|----------------|-------------------|----------------------|--------|----------|
| Premio Anual a las mejores experiencias de salvaguardia del PCI en Latinoamérica | Definir Bases | 1er semestre 2010 | | | |
| | Diseño | 2do Semestre 2010 | \$ 500 | | |
| | Implementación | 1er semestre 2010 | \$ 31,500 | | \$ 9,000 |

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|-------------|-----------|--------------------|
| \$ 41,000 | \$ 32,000 | \$9,000 |



Proyectos y Actividades

3.- Fondos Concursables de proyectos para la salvaguardia del PCI.

El proyecto busca promover, asesorar y financiar, diversas iniciativas sociales para la salvaguardia del PCI en Latinoamérica.

Los Fondos Concursables están dirigidos a Portadores y Gestores del PCI, Instituciones publicas y privadas, así como a la Sociedad Civil en General.


**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



3.- ACTIVIDADES- Fondos Concursables de proyectos para la salvaguardia del PCI.

- Definir las bases de la convocatoria.
- Crear un diseño y estructura global de los fondos concursables.
- Realizar la convocatoria
- Recepcionar las postulaciones
- Evaluar los proyectos.
- Otorgar los fondos a los mejores proyectos presentados.


**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Proyecto 3 | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|--|----------------|-------------------|----------------------|--------|---------|
| Fondos concursables de proyectos para la salvaguardia del PCI. | Definir Bases | 1er semestre 2010 | | | |
| | Diseño | 2do Semestre 2010 | \$ 500 | | |
| | Implementación | 1er semestre 2010 | \$ 31,500 | | \$9,000 |

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|-------------|-----------|--------------------|
| \$ 41,000 | \$ 32,000 | \$9,000 |



Proyectos y Actividades

4.- Concurso de Registros del PCI de Latinoamérica

El proyecto busca convocar a la Sociedad Civil, a que pueda presentar sus mejores registros (Visuales, Audiovisuales y sonoros) del PCI de Latinoamérica.

El Concurso busca recopilar múltiples registros (aficionados y profesionales) y crear a partir de ellos, un Banco de Registros del PCI de Latinoamérica.

El concurso también busca involucrar a los medios masivos de comunicación y a la Sociedad Civil, a tomar una postura mas activa, en la salvaguardia de nuestro patrimonio.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

4.- ACTIVIDADES-Concurso de Registros del PCI de Latinoamérica

- Definir las bases del Concurso.
- Crear un diseño del Concurso.
 - Elegir a un jurado.
- Realizar la convocatoria
- Implementar el Concurso.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Proyecto 4 | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|--|----------------|-------------------|----------------------|--------|----------|
| Concurso de Registros del PCI de Latinoamérica | Definir Bases | 1er semestre 2010 | | | |
| | Diseño | 2do Semestre 2010 | \$ 500 | | |
| | Implementación | 1er semestre 2011 | \$ 22,500 | | \$ 9,000 |

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|-------------|-----------|--------------------|
| \$ 32,000 | \$ 23,000 | \$ 9,000 |



Proyectos y Actividades

5.- Red de Noticias sobre el PCI de Latinoamérica

La Red busca brindar información sobre el PCI en Latinoamérica, a los medios de comunicación, los portadores y gestores del PCI, las instituciones públicas y privadas, así como a la Sociedad Civil en general.

La Red de Noticias se implementará a través de la Web y las Redes Sociales del CRESPIAL, así como mediante agencias internacionales de noticias.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

5.- ACTIVIDADES - Red de Noticias sobre el PCI de Latinoamérica

- Crear un diseño de la Red de Noticias.
- Intercambiar fuentes de información con los diversos
Núcleos focales del Crespial
- Implementar la Red de Noticias.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Proyecto 5 | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|--|----------------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| Red de Noticias sobre el PCI de Latinoamérica. | Diseño | 1er semestre 2010 | | | |
| | Implementación | 1er Semestre 2010 | \$ 1,000 | | |

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|-------------|----------|--------------------|
| \$ 1,000 | \$ 1,000 | |



Proyectos y Actividades

6.- Capacitación Regional en Comunicaciones:

Los representantes del área de comunicaciones de cada Núcleo focal, asistirán al II Seminario-Taller Internacional sobre “Intercambio de Experiencias entre funcionarios de Comunicación, Prensa y Cultura sobre PCI” en el Centro Regional de Formación para Gestión del Patrimonio - Brasil.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

6.- ACTIVIDADES - Capacitación Regional en Comunicaciones

- Coordinaciones para la asistencia al evento
- Elaboración de propuestas del CRESPIAL para presentar el evento.
- Asistencia a la capacitación.


**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Proyecto 6 | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | BRASIL (Aprox) |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------|
| Capacitación Regional en Comunicaciones | Coordinaciones y pasajes para la asistencia del evento. | 2do Semestre 2010 | \$ 10,000 | 30,000 |

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|-------------|-----------|--------------------|
| \$ 10,000 | \$ 10,000 | 30,000 |



Proyectos y Actividades

7.- Materiales de Difusión

Elaboración de nuevos materiales de difusión: Un Brochure y un Video Institucional del CRESPIAL.

Estos materiales de difusión, servirán para promover las actividades y proyectos del CRESPIAL, a los diversos núcleos focales de Latinoamérica.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

7.- ACTIVIDADES - Materiales de Difusión

- Diseño de Brochure
- Impresión del Brochure.
- Distribución del Brochure
- Elaboración de un Guion de Video.
- Producción y Edición del Video.
- Distribución del Video.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Proyectos 7 | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------|--------|
| Materiales de Difusión | Brochure | 1er semestre 2010 | \$ 3,000 | | |
| | Video | 2do Semestre 2010 | \$ 5,000 | | |

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|-------------|----------|--------------------|
| \$ 8,000 | \$ 8,000 | |



Proyectos y Actividades

8.- Publicaciones

Se tienen planificadas tres publicaciones en el periodo 2010 (Financiadas por Cooperación Internacional).

También se espera implementar una nueva Política Editorial del CRESPIAL, para crear un Programa Regional de Publicaciones.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

8.- ACTIVIDADES - Publicaciones

- Aprobación de nueva Política Editorial del CRESPIAL.
- Selección de materiales a publicarse.
- Proceso de edición de publicaciones.
- Distribución de las publicaciones (físicas y virtuales)

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Productos 2 | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|---------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------|--------|
| Publicaciones | 3 publicaciones financiadas | 2010 2011 | | | |

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|-------------|----------|--------------------|
| | | |



Presupuesto Total

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

| Monto total | CRESPIAL | PAISES (estimado) |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| \$ 165,500 | \$ 108,500 | \$ 57,000 |





Programa III: Redes, Formación y Capacitación para las Acciones de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial para América Latina.

Objetivos del Programa III

Posicionar al CRESPIAL como un centro de referencia en el diseño y el fomento de políticas de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Latinoamericano a través del fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales, desarrollo de redes y uso de tecnologías de la información y la comunicación.



Proyecto Fortalecimiento de las capacidades para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

El proyecto busca contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del patrimonio cultural Inmaterial en cada uno de los países miembros a partir de la capacitación de gestores culturales tanto en el ámbito gubernamental como a nivel de sociedad civil a través de la puesta en marcha de cursos virtuales.



Actividades 2010

Curso Inventario y Registro del PCI

- Selección de equipos técnicos nacionales en todos los países
- Diseño y elaboración del campus virtual
- Estudio del estado de la cuestión de inventarios y registros por país
- I Reunión de formulación de Curso de Inventario y registro
- Convocatoria a 30 becas por país
- Fase virtual y presencial del curso
- Informe anual del proyecto



Actividades 2010

Curso Gestión del PCI

- Selección de equipos técnicos nacionales en todos los países
- I Reunión de formulación de Curso
- Convocatoria a 30 becas por país
- Informe anual del proyecto



Proyecto Fortalecimiento de las capacidades para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

| Proyecto | Actividad | Rubro | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES Valorado | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|---|-----------|
| Proyecto Fortalecimiento de Capacidades | Curso I Inventario y registro del PCI | 09 Estudios nacionales | Mayo | 30,000 | 90,000 | Se calcula 1,000 dólares por país en acciones de difusión | |
| | | Reunión | Junio | | | | |
| | | Convocatoria | Julio | | | | |
| | | Fases virtual y presencial | Agosto-Diciembre | | | | |
| | | Informe | Diciembre | | | | |
| | Curso II Gestión del PCI | Estudio | Agosto | | | | |
| | | | Reunión | | | | Octubre |
| | | | Convocatoria | | | | Diciembre |
| Totales | | | | 30,000 | 90,000 | 9,000 | |



Asesoría a la Construcción de Inventarios en el Contexto de la Convención del 2003

- Realizar acciones subregionales de fortalecimiento de capacidades para la identificación e inventario del patrimonio cultural inmaterial en cada país a través de foros de sensibilización, capacitación y seguimiento. Así como construcción de herramientas de apoyo virtual.



Actividades 2010

- Ratificación de participantes en foro designados por países miembros
- Foro virtual de seguimiento a la convención 2003
- Formulación de guía sobre experiencias exitosas
- Digitalización de textos en biblioteca virtual de apoyo
- Asesoría virtual sobre procedimientos y elaboración de expedientes para fondos concursables y listas UNESCO
- Taller presencial para seguimiento de acciones en cada país (2011)
- Informe



Identificación del PCI en Latinoamérica; Construcción de Inventarios en el Contexto de la Convención 2003

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | UNESCO | PAISES Valorado |
|--|-------------------------------|------------------|----------------------|--------|-----------------|
| Identificación del PCI en Latinoamérica; Construcción de Inventarios en el Contexto de la Convención 2003 | Foro virtual | Julio 2010 | | 3,000 | 9,000 |
| | Biblioteca Digital | Abril-Julio 2010 | 3,000 | 10,000 | |
| | Guía de experiencias exitosas | Agosto 2010 | 1,000 | 3,000 | |
| | Monitoreo | Enero-Diciembre | 1,000 | 4,000 | |
| | Taller presencial | Diciembre | | 20,000 | |
| Total | | | 5,000 | 40,000 | 9,000 |



Mesa de trabajo: Memoria e Identidad en el marco del XI Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Cultural e Inmaterial Mompox, Colombia, noviembre 2010.

Bajo auspicios del gobierno colombiano se realizará en noviembre de 2010 en la localidad de Mompox, Colombia el XI Encuentro para la promoción, difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial. En dicho marco el CRESPIAL se hará cargo de llevar a cabo la Mesa de trabajo "Memoria e Identidad" que busca reunir a investigadores y expertos de los 09 países miembros del CRESPIAL a debatir sobre dicho tema, cuyos resultados enriquecerán la conceptualización y las estrategias de acción del CRESPIAL con referencia a las comunidades portadoras del PCI



Actividades 2010

- 1) Identificación de investigadores y ponencias en coordinación con los núcleos focales
- 2) Mesa de trabajo en Mompo Colombia
- 3) Publicación en CD



Mesa de Trabajo Memoria e Identidad

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | PAISES Valorado |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------------|-----------------|
| Mesa de trabajo Memoria e identidad | Identificación de expertos y ponencias en cada país | Setiembre | 9,000 | |
| | Realización de taller | Noviembre | 6,000 | Colombia 20,000 |
| | Documento de discusión virtual | Diciembre | | |
| | Publicación | Diciembre | 1,000 | |
| Total | | | 16,000 | 20,000 |



TICS PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

Promover el fortalecimiento de capacidades del CRESPIAL en la utilización de TICS para la salvaguardia del patrimonio cultural
Patrimonio Cultural

Se cuenta con el apoyo técnico de Live Media y se viene solicitando fondos de AECID

Se llevarán a cabo dos talleres nacionales en Bolivia y Ecuador y un taller internacional en CRESPIAL



Actividades 2010

- 1) Taller introductorio en Ecuador
- 2) Taller introductorio en Bolivia
- 3) Taller internacional sobre uso de deTICS para el PCI
- 4) Informe y documento de trabajo en CD



TICs y PCI

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | PAISES Valorado |
|------------|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| TICS y PCI | Convocatoria | Julio | | Bolivia 3,000 Ecuador 3,000 |
| | Seminario introductorio | Agosto-Nov | 3,000 | |
| | Taller Piloto sobre registro y PCI | Agosto-Nov | 3,000 | |
| | Seminario Taller Internacional | Diciembre | 14,000 | |
| Total | | | 20,000 | 6,000 |



Taller para la formulación de Propuesta de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en caso de Emergencia

El taller tiene por objetivo formular un proyecto de salvaguardia del PCI en caso de emergencia tomando el caso específico de poblaciones afectadas al sur de Chile. Dicho taller contempla la formulación de actividades y estrategias específicas de salvaguardia asimismo la búsqueda de financiamientos en el ámbito de la cooperación técnica internacional



Actividades 2010

- 1) Diseño del taller
- 2) Coordinación con instancias nacionales en Chile
- 3) Coordinación con Agencias de Cooperación Internacional
- 4) Taller de Formulación
- 5) Presentación de proyectos formulados ante la CTI
- 6) Informe



Formulación de propuesta de PCI en caso de emergencia

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | Chile |
|---|---|--------------|----------------------|--------|
| Formulación propuesta de salvaguardia del PCI en caso de emergencia | Preparación de la Reunión | Mayo | 1,000 | 10,000 |
| | Taller | Mayo | 8,000 | |
| | Presentación y negociación de proyectos | Junio, Julio | 1,000 | |
| | | | | |
| Total | | | 10,000 | 10,00 |



Sistematización y recomendaciones nacionales en torno a Derechos Colectivos

El objetivo de la presente actividad es sistematizar los resultados de los tres encuentros sostenidos por el CRESPIAL entre los años 2007 a 2009, para generar documentos de propuesta nacionales con recomendaciones para cada país en torno normas legales y derechos culturales relativos al PCI; a fin que cada equipo técnico realice las actividades de incidencia necesarias .



Actividades 2010

- 1) Preparación de protocolo para sistematización
- 2) Acciones de seguimiento
- 3) Contratación de especialistas
- 4) Formulación de documentos nacionales y plan de incidencia
- 5) Publicación e Informe



Sistematización y y recomendaciones nacionales en torno a Derechos Colectivos

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL | Países |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Sistematización y y recomendaciones nacionales en torno a Derechos Colectivos | Protocolo para sistematización | Agosto | 1,000 | 2,000 por país 18,000 |
| | Contrato de especialistas | Setiembre-octubre | 8,000 | |
| | Seguimiento | Setiembre-diciembre | 1,000 | |
| | Publicación | Diciembre | 3,000 | |
| Total | | | 13,000 | 18,00 |



Presupuesto Programa III

| Monto total | CRESPIAL | UNESCO | PAISES |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 296 | 94,000 | 130,000 | 72,000 |



Actividades Ordinarias

Alianzas Estratégicas

- Reuniones de Consejo de Administración y Comité Ejecutivo
- Participación de Director General en eventos de interés del Centro
- Convenios y búsqueda de socios estratégicos y cooperación internacional

Equipamiento

- Mantenimiento de redes
- Soporte para Material Audiovisual

Personal

- 2 personas contratadas por Área (6)
- 1 asistente administrativo
- 1 asesor jurídico
- 1 administrador
- 1 Director Ejecutivo
- 1 Director General



Actividades Ordinarias

| Proyecto | Actividad | Plazos | Presupuesto CRESPIAL |
|------------------------|--|--------|----------------------|
| Actividades Ordinarias | Alianzas Estratégicas | En-dic | 70,000 |
| | Equipamiento, pago de servicios de local y correspondencia | En-dic | 39,000 |
| | Personal | En-dic | 180,000 |
| Total | | | 289,000 |



Resultados 2010

- Un campus virtual en funcionamiento
- 300 alumnos capacitados en curso virtual de Inventario y Registro
- 300 alumnos seleccionados e inscritos en el curso de Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial
- Una mesa taller de expertos en Identidad y Memoria
- Un seminario taller sobre PCI y TICS
- Dos talleres pilotos sobre PCI y TICS en Bolivia y Ecuador
- Una red de gestores culturales de gobierno y sociedad civil vinculados a través de foros y herramientas de la red social
- Una red de investigadores vinculados a través de foros y herramientas de la red social
- Una biblioteca virtual con colección multimedia a disposición de los países miembros (la colección contempla textos, audiovisuales, fotografías entre otros)
- Lanzamiento de fondo concursable para tesis y pasantías
- Actividad Chile



Presupuesto 2010

| Monto Total | CRESPIAL | UNESCO | PAÍSES (estimado) |
|--|-----------------|----------------|-------------------------------|
| Programa I | 105,000 | 10,000 | 128,000 |
| Programa II | 108,500 | ----- | 57,000 |
| Programa III | 94,000 | 130,000 | 72,000 |
| Alianzas estratégicas y actividades Ordinarias 2010 | 289,000 | ----- | ----- |
| Devengados 2009 | 10,000 | ----- | ----- |
| 993,000 | 596,500 | 140,000 | 257,000 (estimado) |

