

MISE EN OEUVRE DU PROJET MILO AU BURKINA FASO

Présenté par

Serge KYELEM

Ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de la
Promotion des Langues nationales

BURKINA FASO

I-CONTEXTE GENERAL DE REALISATION DE L'EVALUATION

- L'évaluation MILO s'est déroulée dans un contexte d'insécurité au niveau national ayant entraîné la perturbation des activités pédagogiques, la fermeture d'écoles, le déplacement de population ;
- Persistance de la pandémie de la COVID-19
- Période des évaluations trimestrielles dans les écoles

I-CONTEXTE GENERAL DE REALISATION DE L'EVALUATION

- La mise en oeuvre des Curricula d'éducation en situation d'urgence ;
- Le développement des ressources pédagogiques numériques ;
- La mise en oeuvre du plan de riposte pour la continuité éducative ;

Calendrier de réalisation de l'évaluation (Mai à Août 2021)

PHASE 1	PHASE 2	PHASE 3	PHASE 4	PHASE 5	PHASE 6	PHASE 7	PHASE 8
<ul style="list-style-type: none"> - Recrutement des administrateurs de test - Reproduction des instruments d'évaluation MILO - Achat du matériel - Scellage des tests - Préparation des colis 	<ul style="list-style-type: none"> - Formation et sélection des administrateurs de test - Remise des colis et de la prise en charge aux administrateurs 	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête terrain dans les écoles par les administrateurs - Supervision des administrateurs 	Réception et contrôle des instruments	Rangement des instruments	Codification des instruments	Saisie des données	Nettoyage des données
4 au 21 mai 2021	26 au 28 mai 2021	31 mai au 11 juin 2021	14 au 18 juin 2021	19 au 29 juin 2021	6 au 15 juillet 2021	19 juillet au 07 août 2021	16 au 28 août 2021

Contraintes/ Difficultés

- La mise à disposition des listes des élèves des écoles échantillonnées dans des délais très courts ;
- La période de l'évaluation MILO : veille des examens nationaux ; les évaluations trimestrielles au Burkina Faso ;
- La délocalisation des écoles échantillonnées vers des sites sécurisés ;
- La réception tardive des Fonds MILO

DEFIS ET PERSPECTIVES

- La mise à disposition des acteurs et partenaires de l'éducation du rapport de l'évaluation ;
- La diffusion à grande échelle des résultats de l'évaluation MILO ;
- La mise en œuvre des recommandations du rapport de l'évaluation MILO

**THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION**

