

Le 17 AOUT 2017

N° 0390

annex au budget

Etat: Niger

Numéro du dossier:

Titre: Sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du Niger dans un contexte d'urgence et pour la résilience des populations déplacées – projet pilote à Tillabéry et Diffa

Activités	Année 1:												Année 2:												Année 3:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activité 1 : Mise en place et lancement du projet																																				
Activité 1.1 : Mission officielle du Ministre dans les deux (2) régions et dans les camps de réfugiés ciblés.	■																																			
Activité 1.2 : Mise en place du comité national de coordination du projet	■	■																																		
Activité 1.3 : Recrutement d'un Coordonnateur.	■																																			
Activité 1.4 : Mise en place des antennes régionales du projet			■	■	■																															
Activité 1.5 : Missions de rencontre d'information et de mise en place des antennes régionales du projet.				■	■	■	■	■																												
Activité 1.6 : Cérémonie officielle de lancement à Niamey des activités du projet.		■																																		
Activité 2 : Évaluation des besoins participative et élaboration d'un plan stratégique d'inventaire du PCI			■																																	
Activité 2.1 : Élaboration d'un document de référence, identification et sélection des enquêteurs de terrain.				■	■	■																														
Activité 2.2 : Formulation des modules de formation adaptés à l'inventaire.					■	■	■																													
Activité 2.3 : Organisation d'un atelier de sensibilisation des acteurs clés et finalisation de la méthodologie de l'inventaire.						■	■	■																												
Activité 2.4 : Entretien de terrain par les enquêteurs dans les sites de déplacés.							■	■	■	■																										
Activité 2.5 : Analyse des données et élaboration d'un plan stratégique d'inventaire du PCI par les facilitateurs.								■																												

Activités	Année 1:												Année 2:												Année 3:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activité 2.4 : Intégration des résultats de l'enquête dans les activités des acteurs humanitaires des camps de réfugiés.																																				
<u>Activité 3 : Formation et renforcement des capacités</u>																																				
Sessions de formation des parties prenantes sur les textes fondamentaux de la Convention de 2003 et sur la méthodologie d'inventaire participatif																																				
Activité 3.1 : Atelier de formation sur la méthode d'inventaire à l'attention de l'équipe de coordination du projet et des membres des antennes régionales.																																				
Activité 3.2 : Sessions de formation sur la méthode d'inventaire dans les régions à l'attention des enquêteurs.																																				
Activité 3.3 : L'organisation d'une session de formation sur la gestion de la base des données, menée par un expert, à l'attention de deux webmasters désignés par la DGPC/PL.																																				
<u>Activité 4 : Inventaire participatif sur le terrain</u>																																				
Activité 4.1 : Acquisition d'équipements et de matériel équipes formées : l'inventaire portera sur les quatre éléments identifiés par l'évaluation des besoins, à savoir plus spécifiquement sur les quatre éléments considérés comme les																																				
<u>Activité 5 : Campagne de sensibilisation et soutien au dialogue interculturel</u>																																				
Activité 5.1 : Création de deux espaces de dialogue culturel et deux sketchs (théâtres traditionnels).																																				
Activité 5.2 : Revitalisation de deux(2) événements culturels festifs dans les deux régions cibles du projet notamment (Festival Tintuya sur la cohésion sociale à Abala et la Fantasia sur le site de Goudoumaria.																																				
Activité 5.3 : Création d'un site Web.																																				
Activité 5.4 : Conception et diffusion de messages audio sous forme d'émissions radiophoniques.																																				

Activités	Année 1:												Année 2:												Année 3:												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Activité 5.5 Organisation de 2 débats télévisés.																																					
Activité 5.6 : Organisation de causerie-débats (arbres à palabre) sur les sites concernés.																																					
Activité 5.7 : Production et diffusion d'un film documentaire (en langues nationales Haoussa et Zarma).																																					
Activité 5.8 : Production et publication d'une (1) brochure sur les éléments du PCI des régions cibles.																																					
Activité 6 : Suivi et évaluation																																					
Activité 6.1 Organisation de quatre (4) ateliers de restitution sur le terrain																																					
Activité 6.2 : Organisation de l'atelier de restitution des résultats du projet à Niamey;																																					
Activité 6.3 Évaluation à mi-parcours des activités du projet.																																					
Activité 6.4 Élaboration du rapport final de mise en œuvre du projet.																																					
Activité 6.5 : Évaluation externe par un consultant indépendant sur la base des différents rapports et des missions dans les 4 départements. L'objectif est de																																					

Reçu CLT / CIH / ITH

Le 17 AOÛT 2017

[Aller au calendrier](#)

N° 0390

[Taux de change](#)

MONTANT TOTAL (en US\$):	257 829,11	40 574,11	0,00	298 403,22
<i>Pourcentage du montant total:</i>	<i>86%</i>	<i>14%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>

Activité: (veuillez indiquer l'activité et le poste de dépense)	Description: (veuillez indiquer tous les détails de calculs)	Fonds du PCI (en US\$)	Etat partie (en US\$)	Autres (en US\$)	Total (en US\$)
Activité 1.1 : Mission officielle du Ministre dans les deux (2) régions et dans les camps de réfugiés ciblés.	<i>Sous-total:</i>	0,00	4 978,01	0,00	4 978,01
Per diem (logement, repas et frais accessoires)	Mission préparatoire officielle du Ministre accompagné de trois techniciens (Ministre 84,09\$ *9jrs; techniciens 42,05\$*9jrs*3; 2chauffeurs 11,77\$*2*9jrs; garde du corps	0,00	2 709,54	0,00	2 709,54
Coûts de communication	Frais de communication (Télé Sahel 386,82\$, rtt 252,27\$, journaux Sahel 25,23\$, événement 25,23\$); pour couvrir l'activité du Ministre dans les régions et une	0,00	1 194,09	0,00	1 194,09
Carburant	Carburant aller-retour(3632km plus course interne)	0,00	1 074,38	0,00	1 074,38
Activité 1.2 : Mise en place du comité national de coordination du projet	<i>Sous-total:</i>	13 955,71	0,00	0,00	13 955,71
Frais divers	neuf (9) réunions du comité composées de douze (12) membres dont six(6) de ny et six(6) des communautés locales (frais de taxi résidents 908,18\$; frais de	13 955,71	0,00	0,00	13 955,71
Activité 1.3 : Coordonnateur du projet.	<i>Sous-total:</i>	13 381,82	0,00	0,00	13 381,82
Indemnités et frais récurrents	Indemnités mensuelles du coordonnateur (650\$*18*)	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
Charge administrative	Forfait pour le fonction de la coordination	1 681,82	0,00	0,00	1 681,82
Activité 1.4 : Mise en place des antennes régionales du projet.	<i>Sous-total:</i>	1 385,40	0,00	0,00	1 385,40
Frais divers	Sur proposition du Directeur du patrimoine culturel et des Directeurs régionaux et départementaux de la RC/A/MS	1 385,40	0,00	0,00	1 385,40
Activité 1.5 : Missions de rencontre d'information et de mise en place des antennes régionales et départementales de l'inventaire : L'objectif est d'identifier avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les	<i>Sous-total:</i>	3 009,26	0,00	0,00	3 009,26
Carburant	diffa et (iliberi) aller-retour plus courses internes	1 078,38	0,00	0,00	1 078,38

Activité: (veuillez indiquer l'activité et le poste de dépense)	Description: (veuillez indiquer tous les détails de calculs)	Fonds du PCI (en US\$)	Etat partie (en US\$)	Autres (en US\$)	Total (en US\$)
Autres coûts de personnel (précisez)	Deux missions de mise en place des antennes regionales 8jr pour diffa 6jr pour tillabéri une équipe de 3 personnes 42,05\$*3*14jrs et un chauffeur 11,77\$*14jrs	1 930,88	0,00	0,00	1 930,88
Activité 1.5 : Organisation d'une cérémonie officielle de lancement à Niamey	Sous-total:	3 874,13	0,00	0,00	3 874,13
Hospitalité	pause café (2,52\$), pause déjeuner(5,89\$) pour l'atelier de lancement du projet à Niamey*63pers	529,83	0,00	0,00	529,83
Perdiem (logement, repas et frais accessoires)	42,05\$*5jrs*5pers pour les participants de Diffa 42,05\$*2jrs*5pers pour les participants de Tillabéri et 8,41\$/pers pour les 48 participants de Niamey	1 875,23	0,00	0,00	1 875,23
Autres coûts	transport participants (5 pour diffa 68,95\$*5pers; 3 Tillabéri; 1 Ayorou; 1 abala 14,30\$*5pers)	416,25	0,00	0,00	416,25
Location d'une salle	location salle urle journée 168,18\$	168,18	0,00	0,00	168,18
Papeterie	achat de kits pour 58 participants*3,36\$/l'unité	195,09	0,00	0,00	195,09
Communications	frais de communication (tele sahel 386,82\$, rtt 252,27\$, journaux sahel 25,23\$, evènement25,23\$)	689,55	0,00	0,00	689,55
Activité 2 : Evaluation des besoins participative et élaboration d'un plan stratégique d'inventaire du PCI	Sous-total:	13 091,86	0,00	0,00	13 091,86
Voyage International	Frais de voyage de 2 facilitateurs (Burkinaabé 800\$et Malien 940\$)	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
Carburant	Carburant pour le déplacement à l'intérieur du pays	1 078,38	0,00	0,00	1 078,38
Perdiem (logement, repas et frais accessoires)	perdiem d'un cadre (14*42,05= (588,7\$) et un chauffeur (14*11,77\$=164,78\$) pour accompagner les facilitateurs	753,48	0,00	0,00	753,48
Honoraires	Honoraires des 2 consultants pendant 14jrs soit 340\$ x 2 x14 jrs	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
Activité 2.3 : Organisation d'un atelier de sensibilisation des acteurs clés et finalisation/validation de la méthodologie d'évaluation, y compris le questionnaire et formation des enquêteurs.	Sous-total:	4 389,46	0,00	0,00	4 389,46
Hospitalité	pause café, pause déjeuner pour l'atelier de sensibilisation des acteurs clés et validation de la méthodologie d'inventaire et du questionnaire à Niamey(5 participants par region + 15 de Niamey 706,54\$; eau 200bouteilles*0,84\$	874,54	0,00	0,00	874,54
Location d'une salle	location salle100,91\$*2	201,82	0,00	0,00	201,82
Carburant	carburant pour le véhicule de pool (25,23\$* 6jr)	151,38	0,00	0,00	151,38
Voyage intérieur	transport diffa-niamey-diffa pour 5per*68,95\$; tillabéri-niamey-tillabéri pour 5per*10,09\$	395,23	0,00	0,00	395,23
Autres coûts de personnel (précisez)	kits participants 3,36\$*30; frais d'organisations 100,91\$*5; rapporteur 100,91\$*2jr	807,17	0,00	0,00	807,17
Facilitateur	168,18\$*2Moderateurs*2jr	672,73	0,00	0,00	672,73
Coûts de communication	ortn 386,82\$; rts 252,27\$; presse écrite 25,23\$*2; trois (3) banderoles 58,86\$*3	866,14	0,00	0,00	866,14
Autre coûts	reproduction des documents relatif à la proposition de la méthodologie d'inventaire et le questionnaire (420,45\$)	420,45	0,00	0,00	420,45

Activité: (veuillez indiquer l'activité et le poste de dépense)	Description: (veuillez indiquer tous les détails de calculs)	Fonds du PCI (en US\$)	Etat partie (en US\$)	Autres (en US\$)	Total (en US\$)
Activité 2.4 : Entretien de terrain par les enquêteurs dans les sites de déplacés.	<i>Sous-total:</i>	36 703,49	0,00	0,00	36 703,49
Perdiem (logement, repas et frais accessoires)	inventaire des éléments nécessitant une sauvegarde par les communautés déplacées et les éléments partagés avec les communautés hôtes(32 enquêteurs par région*2*60jrs*8,41\$)	32 294,40	0,00	0,00	32 294,40
Frais d'intéressement	Frais personnes ressources et communautés pratiquantes du PCI soit 150, 56\$ x16 leaders(2409,09\$), achat de 16 matériels de simulation soit 125\$ x 16 (2000\$)	4 409,09	0,00	0,00	4 409,09
Activité 3.1 : Un atelier de formation sur la méthode d'inventaire mené par un facilitateur, formant 12 membres de l'équipe de coordination du projet et 16 membres des antennes départementales (4 membres par antenne).	<i>Sous-total:</i>	26 705,04	0,00	0,00	26 705,04
Voyage international	Frais de transport de l'expert (800\$)	800,00	0,00	0,00	800,00
Hospitalité	Pause-café 45*3,36*10 et pause déjeuner 45*8,41*10; eau 200 bouteilles*0,84\$	5 464,50	0,00	0,00	5 464,50
Perdiem (logement, repas et frais accessoires)	perdiem de 13jrs pour 10jrs par formation (340*13)	4 420,00	0,00	0,00	4 420,00
Location d'une salle	100,91\$*10jrs*	1 009,10	0,00	0,00	1 009,10
Autres coûts de personnel	kits de formations 3,36\$*38pers;frais de taxi des participants residents(16per*8,41\$*10jrs)	1 473,28	0,00	0,00	1 473,28
Voyage intérieur	transport aller retour des non resident à niamey diffa (8,95*11 et tillabéri 13,45*11	906,40	0,00	0,00	906,40
Perdiem (logement, repas et frais accessoires)	perdiem de vingt-deux participants non residents à niamey (42,05\$*11pers*12jrs pour tillabéri et 42,05\$*11pers*14jrs pour Diffa	12 026,30	0,00	0,00	12 026,30
Autres coûts de personnel (précisez)	comité d'organisation (84,09*4)	336,36	0,00	0,00	336,36
Carburant	carburant véhicule de pool (168,18\$) et frais de chauffeur (8,41\$*12)	269,10	0,00	0,00	269,10
Activité 3.2 : Une session de formation sur la méthode d'inventaire au niveau régional (assurée par les membres des antennes formées).	<i>Sous-total:</i>	18 476,12	0,00	0,00	18 476,12
Location d'une salle	50,45\$*10jrs*2 régions	1 009,00	0,00	0,00	1 009,00
Autres coûts de personnel (précisez)	kits de formations 3,36\$*96pers;frais de taxi des participants(64per*8,41\$*10jrs) et frais formateurs (32*16,82\$*10jrs)	11 087,36	0,00	0,00	11 087,36
Carburant	carburant aller retour atelier Ayorou et à Goudoumaria(1078,38\$)	1 078,38	0,00	0,00	1 078,38
Perdiem (logement, repas et frais accessoires)	perdiem de six(6) cadres (3 cadres pour tillabéri(42,05\$*3pers*12jrs) et un chauffeur 11,77\$*12jrs) et (3 cadres pour diffa 42,05\$*3pers*14jrs et un Chauffeurs(11 77\$*14jrs))	3 585,92	0,00	0,00	3 585,92
Autres coûts de voyage (précisez)	entretien Véhicule (176,59*2);outils de formation (252,27\$)	605,45	0,00	0,00	605,45
Coûts de communication	Radio communautaire(25,23\$*4)	100,92	0,00	0,00	100,92
Autres frais	organisation du test de recrutement des enquêteurs(correcteurs, matériels,papeterie,,, forfaits 1009,09\$)	1 009,09	0,00	0,00	1 009,09

Activité: (veuillez indiquer l'activité et le poste de dépense)	Description: (veuillez indiquer tous les détails de calculs)	Fonds du PCI (en US\$)	Etat partie (en US\$)	Autres (en US\$)	Total (en US\$)
Activité 3.3 : L'organisation d'une session de formation sur la gestion de la base des données, menée par un expert, à l'attention de deux webmasters désignés par la DGPC/PL.					
Autre coûts de formation					
	Sous-total:	2 681,80	0,00	0,00	2 681,80
	frais de formation de deux webmasters pour la gestion de la base de donnée(honoraires du formateur /1 semaine 142, 85\$ x 7jrs=1000\$); honoraire formateur du personnel de la DGPC/PL en informatique pendant 30jrs(56, 06 \$ x 30jrs =1681,8\$)	2 681,80	0,00	0,00	2 681,80
Activité 4.1 : Acquisition de l'équipement et du matériel nécessaire à l'inventaire					
4. Equipement et Matériel					
	Sous-total:	38 945,74	4 000,00	0,00	42 945,74
	16 appareils photo numérique 200\$*16=3200\$; 16 appareils enregistreurs 250\$*16=4000\$;4 ordinateurs de bureau 484,36\$*4=2761,6\$;4 ordinateurs portables 633,33\$*4=2533,32\$; 4 imprimantes noir/blanc 283,34\$ x 3= 1133, 36\$; 3video projecteurs 608, 33\$= 1824,	38 945,74	4 000,00	0,00	42 945,74
Activité 4.2 : Conduite de l'inventaire sur le terrain par les équipes formées :					
Carburant					
Autres coûts de personnel (précisez)					
	Sous-total:	3 560,94	0,00	0,00	3 560,94
	Diffa et Tillabéry aller-retour	1 078,38	0,00	0,00	1 078,38
	Deux missions de mise en place des antennes regionales 10j pour Diffa 8j pour Tillabéry une équipe	2 482,56	0,00	0,00	2 482,56
Activité 5.1 : Création de deux espaces de dialogue culturel et deux sketches sur l'importance du PCI et le dialogue intercommunautaire en collaboration avec les acteurs humanitaires intervenant sur les sites des réfugiés.					
Autres frais					
	Sous-total:	0,00	18 246,10	0,00	18 246,10
	perdiem de 8 leaders qui vont diriger 60 débats inter-actifs au niveau des << arbres à palabres >> en raison de 2 leaders et 15 débats par site; conception et diffusion de sketch (forfaits 6409,09\$)	0,00	12 867,27	0,00	12 867,27
Autres coûts de personnel (précisez)					
	l'organisateur de la campagne de sensibilisation sera assurée par les membres des comités départementaux(forfaits 840,91\$ par comité*4)	0,00	3 363,63	0,00	3 363,63
Coûts de communication					
	communiqués pour invitation aux débats par le biais des radios communautaires et des crieurs publics (3 communiqués par site 25,23\$*12; 4 crieurs publics 8,41\$*4;	0,00	333,40	0,00	333,40
Autres frais					
	Raffraichissements et location chaises 70\$ x4= 280\$; Petits équipements sonores(350,45\$*4= 1401, 80\$)	0,00	1 681,80	0,00	1 681,80
Activité 5.2 : La revitalisation de deux(2) événements culturels festifs dans la Zone du projet notamment le festival Tsintsiya relatif à la cohésion sociale sur le site des réfugiés. d'Abala et la fantasia sur le site de Goudoumaria.					
	Sous-total:	40 772,69	10 000,00	0,00	50 772,69

Activité: (veuillez indiquer l'activité et le poste de dépense)	Description: (veuillez indiquer tous les détails de calculs)	Fonds du PCI (en US\$)	Etat partie (en US\$)	Autres (en US\$)	Total (en US\$)
Autres (précisez)	pour tsintsia 19 227,26\$(transport des participants 2522,73\$; hébergement 3531,82\$; restauration 5886,36\$; gratification artistes 363,63\$; location chaises et sonorisation 840,91\$, communication 2018,18\$; frais d'organisation 504,55\$; prix et récompense 2559,08\$ et santé sécurité 1000\$) et pour la fantasia 30545,43\$(mission préparatoire 1387,50\$; aménagement de l'espace 1850,00\$; gratification des cavaliers 10090,90\$; restauration 9090,90\$; prix et récompense 2438,63; frais d'organisation 1336,36\$; communication 504,55\$; participant de ny 3405,68\$; sécurité santé1366,64\$; ration seche 1000\$)	40 772,69	10 000,00	0,00	50 772,69
Activité 5.3 : La création d'un site web et organisation d'une cérémonie de lancement	<i>Sous-total:</i>	7 652,27	0,00	0,00	7 652,27
Coûts de communication	creation du site forfaits (6811,36\$ conception du site, hébergement du site) et la cérémonie de lancement (840,91\$ carte d'invitation, location chaises, salons, location sonorisation, pause café)	7 652,27	0,00	0,00	7 652,27
Activité 5.4 :La conception de messages audio et émissions radiophoniques.	<i>Sous-total:</i>	2 000,00	1 750,00	0,00	3 750,00
Frais production et diffusion	Organisation des émissions radiophoniques (15 émissions dont 7 à Diffa et 8 à Tillabéri 3750\$ soit 250\$/émission x 15);	2 000,00	1 750,00	0,00	3 750,00
Activité 5.5 : Organisation de 2 débats télévisés avec la participation des communautés.	<i>Sous-total:</i>	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Coûts de communication	Réalisation de 2 débats télévisés 800 \$ /débat x 2 soit 1600\$)	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Activité 5.7 : Production et diffusion d'un film documentaire (en langues nationales Haoussa et Zarma)	<i>Sous-total:</i>	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
Production et diffusion	Production et diffusion d'un film documentaire (production du documentaire 8000\$ et diffusion du documentaire 3 500\$)	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
Activité 5.8 : Production et publication d'une (1) brochure sur les éléments du PCI des régions cibles.	<i>Sous-total:</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Frais divers	forfaits 2000\$ conception maquette 1000 \$, tirage et duplication de la brochure 1000\$	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Activité 6.1 : Organisation de quatre (4) ateliers de restitution.	<i>Sous-total:</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Frais divers	Réunions de restitution des données collectées aux communautés pour d'éventuelles corrections (forfaits 750*4\$)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Activité 6.3 : Évaluation à mi-parcours du projet.	<i>Sous-total:</i>	3 743,38	0,00	0,00	3 743,38
Pardiem (logement, repas et frais accessoires)	Une équipe de deux techniciens(75,185*3*11)rs et un chauffeur(16,82*5*11)rs)	2 665,00	0,00	0,00	2 665,00
Carburant	Diffa et Tillabéry aller-retour	1 078,38	0,00	0,00	1 078,38
Activité 6.4 : Élaboration du rapport final du projet.	<i>Sous-total:</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Activité: (veuillez indiquer l'activité et le poste de dépense)	Description: (veuillez indiquer tous les détails de calculs)	Fonds du PCI (en US\$)	Etat partie (en US\$)	Autres (en US\$)	Total (en US\$)
Frais divers	(honoraires de 2 rapporteurs /10jrs soit 50\$x2x10= 1000\$	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Activité 6.5: Evaluation externe du projet	Sous-total:	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Consultant	Consultants (honoraires du consultant/ 60 jrs soit 100\$ x 60jrs)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00