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Información General del Proyecto 
 

Título del Proyecto 
  
SIRNEE: Sistema de Información Regional sobre 
Necesidades Educativas Especiales (Fase III- Etapa 1) 
 

 
Código del Proyecto 
 

514 RLA 1027 

 
Presupuesto Total 
 

USD 147.710 

 
Fuente de 
Financiamiento  

Ministerio de Educación de España 

 
Duración del 
Proyecto 

Fecha original: enero – octubre de 2009 
Reprogramación: extensión hasta noviembre de 2010 
porque los fondos estuvieron disponibles en mayo de 2009 

Objetivo 

Construir un modelo de análisis y un conjunto de indicadores 
regionalmente comparables que permita:  
 Conocer y describir la situación educativa de los 

estudiantes con discapacidad.  
 Proporcionar información relevante para la definición 

de políticas y la provisión de servicios, recursos y 
apoyos que garanticen el acceso y permanencia en la 
educación, plena participación y aprendizaje de los 
estudiantes con discapacidad.   

 
Ámbito geográfico 
del proyecto 

 
El proyecto abarca 19 países de la región de América Latina 
y España, contribuyendo así a la cooperación sur-norte-sur. 
 

 
Beneficiarios 
Directos 

 
Tomadores de decisiones, responsables de política de 
educación inclusiva y equipos técnicos de los ministerios de 
educación de 19 países de América Latina y España. 
 

 
Beneficiarios 
Indirectos 
 

 
Directivos y docentes de centros educativos, estudiantes y 
de la sociedad civil.  
 

 
Agencia responsable 
 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (OREALC/UNESCO Santiago)  

Agencias co-
organizadoras 

 
Ministerio de Educación de España  
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I. Resumen Ejecutivo 
 
Este documento presenta el reporte final del proyecto 514RLA1027 que corresponde 
a la tercera fase de desarrollo del Sistema de Información Regional sobre 
Necesidades Educativas Especiales (SIRNEE). Este proyecto fue iniciado por 
OREALC/UNESCO Santiago en 2007 y fue desarrollado en fases de trabajo 
sucesivas hasta noviembre del 2010. 
 
El objetivo de este sistema de información es construir un modelo de análisis y un 
conjunto de indicadores regionalmente comparables que permita:  
 

a) Conocer y describir la situación educativa de los estudiantes con 
discapacidad.  

b) Proporcionar información para la definición de políticas y la provisión de 
servicios, recursos y apoyos que garanticen el acceso y permanencia en la 
educación, plena participación y aprendizaje de los estudiantes con 
discapacidad.  

  
Este proyecto ha contribuido al seguimiento y recomendaciones del Proyecto 
Regional de Educación para América Latina y el Caribe – EPT/PRELAC; estrategia 
regional acordada por los ministros de educación de la región en 2002 para alcanzar 
las metas de Educación para Todos. El foco 4 del PRELAC: gestión y flexibilización 
de los sistemas educativos, establece entre sus orientaciones que “es necesario 
contar con información relevante, significativa y actualizada para la toma de 
decisiones razonada en educación, para lo cual hay que desarrollar sistemas 
integrales de información que contemplen indicadores y estadísticas educativas, 
innovaciones y resultados de los procesos de investigación y evaluación. Esta 
información ha de estar disponible para ser utilizada por los responsables de las 
políticas educativas, los equipos directivos, los docentes, y los formadores de los 
docentes.” 

 
La construcción del Sistema de Información se realizó en tres fases que tuvieron por 
objeto mejorar progresivamente la propuesta inicial para hacerla más pertinente a 
las necesidades y realidad de los países de la región.  
 
 Primera fase: Diseño preliminar del Sistema de Información, estableciendo el 

marco conceptual–analítico y metodológico, y una primera definición de las 
variables a relevar y de los indicadores a construir.  

 
 Segunda fase: Validación nacional del diseño inicial, a través de un juicio de 

expertos mediante una aplicación en Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Guatemala y República Dominicana. Los resultados de este proceso 
permitieron elaborar una propuesta más refinada del sistema de información.  

 
 Tercera fase - etapa 1: Validación local en escuelas de tres países 

participantes en la fase anterior (Argentina, Brasil y Guatemala). Esto con el 
propósito de elaborar una versión final sistema de información. Esta fase 
culmina con la aplicación de un primer conjunto de indicadores del SIRIED. 
Dada la complejidad del sistema de información y la reducida disponibilidad 
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de información sobre la población con discapacidad, se aplicará de forma 
gradual.  

 
En el anexo 1 se sintetizan las actividades realizadas desde el año 2007 al 2010 
(fecha de término de este proyecto).   
 
La etapa 1 de la tercera fase es la que se describe en el presente informe. En 
diciembre de 2010 se presentó un informe de progreso de este proyecto, sin 
embargo no se presentó el informe final ya que se necesitaba completar el 
reporte de las últimas actividades asociadas a la publicación de la propuesta 
metodológica del sistema de información.   
 
La etapa 2 de la tercera fase, que corresponde al proceso de aplicación del 
SIRIED, se encuentra actualmente en desarrollo en el marco del proyecto 
514RLA1033. Considerando la disponibilidad limitada de información en un 
número significativo de países, el sistema de información se irá implementando 
de forma gradual, partiendo por un número acotado de indicadores. 
Simultáneamente, se definirán instancias de trabajo conjunto para ir incorporando 
los restantes indicadores y hacer un desglose completo de los mismos.  
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II. Lista de acrónimos 
 
ASCATED Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación 

y Discapacidad 
 

EPT Educación para Todos 
 

OREALC/UNESCO  
Santiago 
 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

PRELAC Proyecto Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe 
 

RIINEE Red Iberoamericana de Inclusión y Necesidades Educativas 
Especiales 
 

SIRIED Sistema de Información Regional sobre la Situación Educativa 
de la Población con Discapacidad 
 

SIRNEE Sistema Regional de Información sobre Necesidades 
Educativas Especiales  
 

UIS Instituto de Estadística de la UNESCO 
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Estudiantes integrados             © UNESCO  
 

III. Antecedentes del proyecto 
 

A pesar de los esfuerzos que se 
vienen realizando en las últimas 
décadas para avanzar hacia los 
objetivos de Educación para 
Todos (EPT), aún no se 
garantiza la inclusión de todos 
los niños, jóvenes y adultos, ni 
se les asegura una educación de 
calidad que les permita su plena 
participación como ciudadanos. 
Uno de los colectivos más 
excluidos de la educación es el 
de las personas con 
discapacidades. 

Todos los países enfrentan el 
desafío de garantizar una 

educación de calidad para todos, transformando los sistemas educativos y las 
escuelas para que den respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje de 
todos los estudiantes.  
En el avance hacia este enfoque juegan un papel fundamental la legislación y las 
políticas de los países, y la información se transforma en un elemento central para 
su definición y monitoreo, brindando evidencia acerca de los desafíos que enfrentan 
los sistemas educativos.  
En lo que respecta a la información estadística, en la región no se dispone de datos 
básicos e indicadores actualizados en relación con la situación educativa de los 
estudiantes con discapacidad, que permitan la realización de análisis comparados, el 
desarrollo de políticas y la provisión de recursos. 
Ante esta situación, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), con el apoyo del Gobierno de España, estimó 
necesario desarrollar un proyecto regional orientado a construir un sistema de 
información sobre las necesidades educativas y de apoyo de los estudiantes con 
discapacidad con un triple propósito:  

a) Contribuir al seguimiento de los objetivos de Educación para Todos y del 
Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(EPT/PRELAC).  
b) Retroalimentar los procesos de formulación, implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas.  
c) Contribuir a una distribución justa y equitativa de los recursos que garantice 
el derecho a la educación de las personas con discapacidad. 

En su formulación original, la población objetivo de este sistema de información era 
la población con necesidades educativas especiales. Sin embargo, avanzado el 
proceso de validación de la propuesta metodológica se definió que estaría centrado 
sólo en la población con discapacidad. Esto, porque el universo de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales es muy amplio abarcando otros estudiantes 
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Alumno con discapacidad visual             © UNESCO  

que sin tener discapacidad requieren, de 
manera temporal o permanente, una 
serie de recursos y ayudas especiales 
para acceder y progresar en el currículo, 
y participar en las actividades 
educativas.  
El concepto de necesidades educativas 
especiales, al ser tan amplio, debiera 
tener una gran cantidad de descriptores 
para abarcar al conjunto de la población 
anteriormente mencionada. Esto genera 
el riesgo de reunir realidades y 
necesidades disímiles en un mismo 
indicador, haciéndolo por tanto ineficaz 
al describir la situación pretendida.  

Por otra parte, el concepto de necesidades educativas especiales está siendo 
cuestionado en la actualidad porque separa a estos alumnos del resto, y desvía la 
atención de promover cambios en las políticas, contextos y prácticas educativas que 
den respuesta a la diversidad de todo el alumnado.  
El cambio en la población objetivo requirió cambiar la orientación y el nombre del 
proyecto de Sistema Regional de Información sobre Necesidades Educativas 
Especiales (SIRNEE) a Sistema de Información Regional sobre la Situación 
Educativa de la Población con Discapacidad (SIRIED).  

El SIRIED es el resultado de un trabajo colaborativo entre OREALC/UNESCO 
Santiago y 19 países de la región de América Latina,  

Al inicio del proyecto, el equipo técnico de OREALC/UNESCO Santiago, 
responsable de su ejecución, informó a los ministros de educación de los países 
sobre su alcance y características, y solicitó la designación de dos puntos focales 
para su desarrollo.  

Los puntos focales corresponden al área de educación especial o educación básica, 
y al área de estadísticas educativas. Esta metodología, si bien significó un proceso 
más lento y complejo, ha sido sumamente valiosa  porque ha permitido integrar los 
conocimientos y perspectivas de las áreas de educación especial y estadísticas 
asegurando una mayor rigurosidad y pertinencia en la definición de las dimensiones, 
categorías e indicadores.  
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IV. Actividades del proyecto 
 
La finalidad de esta etapa del proyecto fue validar el sistema de información en el 
ámbito local (escuelas).  Esta fase se inició con una aplicación experimental del 
sistema en 45 escuelas de Argentina, Brasil y Guatemala.  
 
El objetivo de este ejercicio fue generar información que contribuya a validar los 
componentes del sistema, y refinar la formulación de los indicadores y el diseño de 
las herramientas de acopio de la información.  
 
En primer lugar, se seleccionaron dos países con realidades muy distintas, Argentina 
y Guatemala. Posteriormente, se sumó de forma voluntaria Brasil, quién financió con 
recursos propios la aplicación piloto.  
 
Durante esta fase se desarrollaron las siguientes actividades: 
 
1) Elaboración del documento metodológico-analítico de la experiencia de validación 
nacional, realizada en la segunda fase (fase anterior). La validación se realizó en 
Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana (anexo 2). 
 
2) Elaboración del documento sobre la normativa vigente en los cinco países 
participantes en la validación nacional (anexo 3). 
 
3) Convocatoria para la realización de la validación en escuelas. En octubre de 2009 
se realizó la convocatoria. Se presentaron dos instituciones de Guatemala y tres de 
Argentina. Fueron seleccionadas la Universidad de San Martín de Argentina y la 
Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad 
(ASCATED) de Guatemala. Los términos de referencia se presentan en el anexo 4. 
 
4) Realización de la III reunión técnica. En diciembre de 2009 se realizó una reunión 
con los responsables de las áreas de estadísticas y de educación especial de los 
cinco países participantes en la validación nacional: Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Guatemala y República Dominicana.  En esta reunión se definió que la población 
objetivo del sistema de información es la población con discapacidad, adoptando el 
nombre de Sistema de Información Regional sobre la situación educativa de la 
población con discapacidad (SIRIED).  
 
5) Elaboración de instrumentos para la validación en escuelas. Se elaboraron dos 
cuestionarios. Uno para el acopio de información cualitativa y otro para los 
indicadores cuantitativos, así como un manual para la aplicación de los instrumentos 
(anexos 5, 6 y 7). 
 
6) Talleres de formación. Se llevó a cabo un taller con las instituciones 
seleccionadas para preparar la validación en las escuelas.  
 
7) Validación local en 45 escuelas de Argentina, Brasil y Guatemala. El trabajo de 
campo en las escuelas se realizó entre los meses de febrero y marzo de 2010 
(anexo 8). 
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8) Revisión de la propuesta metodológica del sistema de información en base a los 
resultados de la validación nacional y local, y elaboración de cuestionarios de acopio 
de la información. 
 

9)  Realización de la IV reunión técnica. En  
octubre de 2010 se realizó la IV reunión 
técnica con los responsables de las áreas de 
estadísticas y de educación especial de los 
cinco países participantes en la validación.  
 
En ella, se aprobó la versión final de la 
propuesta metodológica del SIRIED. A su 
vez, se realizó una primera selección de 
indicadores posibles de construir con la 
información disponible actualmente en los 
países y una primera revisión de los 
instrumentos de acopio de la información. 
 
10) Publicación de la propuesta metodológica 
del SIRIED. En diciembre de 2010 se publicó 
la propuesta metodológica del SIRIED en 
formato digital en español y en portugués 
(anexo 6), incorporando las correcciones y 
observaciones surgidas del proceso de 
validación nacional y local, y de la IV reunión 
técnica (anexos 9 y 10). La versión en inglés 

estará lista a la brevedad1

 
. 

V. Dificultades y problemas encontrados; medidas adoptadas para su 
implementación 
 
El proyecto se ha realizado en forma colaborativa con los países, lo cual ha 
supuesto una mayor complejidad, pero también ha permitido una apropiación de la 
propuesta por parte de los países. 
  
En cuanto al proceso de validación local, hubo demoras en el cronograma debido a 
los tiempos exigidos para el cumplimiento de normas administrativas de los países 
participantes. La validación, prevista para el último trimestre de 2009, se desplazó al 
primer trimestre del año 2010. Por ejemplo, Guatemala retrasó el inicio del ciclo 
escolar hasta fines de enero y en Argentina el cuerpo docente se reintegró a las 
escuelas a mediados de febrero. Por su parte, el trabajo en Brasil se tuvo que 
realizar a mediados de marzo. 
 
El principal cambio introducido en la propuesta inicial ha sido focalizar el sistema de 
información en la población con discapacidad en lugar de las necesidades 
educativas especiales, que es un concepto más amplio y de gran relatividad. Como 
se explicó anteriormente, esto obligó a cambiar el nombre del proyecto a Sistema de 
                                                 
1 La versión en inglés no formaba parte de este proyecto. Esto se incorporó en el 2011 y fue 
financiado con aportes de los proyectos 514RLA1028 y 514RLA1033.  
 

IV reunión técnica.  
© UNESCO / Carolina Jerez 
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Portada de la Propuesta 
Metodológica 

Información Regional sobre la situación educativa de la población con discapacidad 
(SIRIED). 
 
Algo que afectará la implementación del SIRIED es la dificultad para construir la 
totalidad de los indicadores presentes en el sistema de información. La mayoría de 
los países no cuentan hoy con toda la información requerida. Por esta razón, la 
aplicación se realizará en forma gradual, comenzando por aquellos indicadores 
posibles de construir y mejorando paulatinamente los sistemas nacionales de 
información. 
 
VI.   Resultados alcanzados de acuerdo con los indicadores establecidos en el 
marco lógico (ver anexo 11) 

 
Se han alcanzado todos los resultados previstos en la Fase III – Etapa 1: 
 Conocimiento e información cuantitativa y 

cualitativa asociada a las necesidades 
educativas especiales en Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.  

 Modelo de análisis y propuesta metodológica del 
SIRIED validada a nivel local. 

 Documento del SIRIED publicado en español 
y portugués y disponible en el sitio web de 
OREALC/UNESCO Santiago. Pronto estará lista 
la versión en inglés. 

 Instrumentos para el acopio de la información 
(cuestionarios y manual de aplicación).  

 Los equipos técnicos de las áreas de educación 
inclusiva y estadísticas educativas han sido 
capacitados para desarrollar el sistema de 
información, trabajando en forma coordinada. 

 
VII.   Lecciones aprendidas y recomendaciones 
 
La validación local del SIRIED en 45 escuelas generó información que contribuyó al 
refinamiento y precisión de los indicadores del sistema. A su vez, aportó insumos 
para el diseño de las herramientas de recolección de la información. 
 
Este ha sido un proyecto de envergadura y se realizó en forma rigurosa para 
asegurar su calidad y pertinencia, validando el sistema de información en diferentes 
instancias. El trabajo colaborativo entre las divisiones de educación especial y 
estadísticas en todas las fases de desarrollo del proyecto ha sido crucial para su 
éxito.  
 
Contamos hoy con una propuesta consistente tanto desde sus fundamentos 
conceptuales centrados en la calidad de la educación desde un enfoque de 
derechos, como desde su construcción metodológica.  

http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=13733&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=13733&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=13733&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Concluido este proceso de diseño y validación del SIRIED, el desafío es avanzar 
gradualmente en su aplicación  tal como lo propone  el proyecto 514RLA1033, 
“Desarrollo de Escuelas y Sistemas Educativos Inclusivos”, actualmente en 
ejecución. 
 
VIII. Situación financiera  
 
A la fecha de la impresión de este informe, todas las actividades comprometidas en 
el proyecto 514RLA1027 se han realizado.  
En relación con los fondos remanentes se ha solicitado su traspaso al proyecto 
514RLA1033 que está destinado a dar seguimiento al desarrollo del SIRIED en su 
fase de implementación.  
 
IX. Visibilidad 
 
La propuesta metodológica del SIRIED ha sido difundida a todos los países de la 
región a través de los sitios web de UNESCO y de la Red Iberoamericana de 
Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas 
Especiales (RIINEE). 
 
También ha sido presentada en reuniones nacionales y regionales con los equipos 
técnicos de las áreas de educación inclusiva y de estadística educativa de los 
ministerios de educación de la región.  
 
Existe una estrecha colaboración con el donante, y en forma sistemática 
OREALC/UNESCO ha reconocido el aporte del Ministerio de Educación de España. 
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X. Anexos 
 
Anexo 1: Fases de desarrollo del SIRIED 
 
Anexo 2: Validación nacional 
 
Anexo 3: Normativa 
 
Anexo 4: Términos de referencia consultoría validación local 
 
Anexo 5: Cuestionario cuantitativo 
 
Anexo 6: Manual aplicación cuestionarios 
 
Anexo 7: Cuestionario cualitativo 
 
Anexo 8: Informe validación local 
 
Anexo 9: Propuesta metodológica del SIRIED en español 
 
Anexo 10: Propuesta metodológica del SIRIED en portugués 
 
Anexo 11: Matriz de resultados 
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