
0094900034

Assistance internationale

Organisation
des Nations Unies

pour l'éducation,
la science et la culture

Patrimoine
culturel
immatériel

ReçuCLT/CIH/ITH

Le 1 7 JAN. 2019

ICH-04-Rapport - Formulaire

ASSISTANCE INTERNATIONALE
DU FOND DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL

RAPPORT NARRATIF FINAL

État partie bénéficiaire : GABON

Inventaire et promotion du patrimoine culturel immatériel des Dooulatic

pygmées du Gabon

Calendrier : Début : 01/09/201 5

Budget

fin: 01/12/2017

Total : 38 520 dollars des Etats-Unis

Y inclus .

Fond du patrimoine culturel immatériel : 24 560 dollars des États-Unis

Contributions de l'État partie : 13 960 dollars des États-Unis

Autres contributions : dollars des Etats-Unis

Agence de mise en Direction de la Conservation du Patrimoine Culturel
ouvre :

Partenaires de mise en Centre de Recherche et d'Etudes Sociologiques (CRES)
ouvre

Titre (Ms/M., etc. ) : Directeur de la Conservation du
Patrimoine Culturel

Nom de famille : OWONO ESSONO

Prénom : Germain

Personne contact Institution/position : Ministère des Sports et de la Culture,
chargé du Tourisme

Adresse : BP: 1007

Numéro de téléphone: 00 (241 ) 07. 288. 870

Adresse électronique : odoublevono@yahoo. fr

ICH-04-Rapport - Formulaire - 10/03/2014



Contexte et justification

Donnez une brève description de la situation au moment de la demande et du besoin auquel l'assistance devait répondre. En
cas de sauvegarde d'un élément particulier, veuillez fournir une description de l'élément et de sa viabilité, et expliquer pourquoi
tes mesures de sauvegarde étaient nécessaires. Pour la préparation d'inventaires, le renforcement des capacités, la
sensibilisation, la visibilité ou d'autres mesures de sauvegarde ne visant pas un élément particulier, veuillez identifier les
lacunes qui étaient à combler. En cas de demande d'assistance d'urgence, veuillez décrire la nature et la gravité de la situation
d'urgence au moment de la demande.

entre 750 et 1000 mots

Ce projet entendait réaliser l'inventaire des éléments du patrimoine culturel immatériel des minorités
pygmées vivant sur le territoire national gabonais.

Quatorze ans après la ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
par le Gabon, des formations - non encore traduites en programme d'action - en vue de mettre en
ouvre celle-ci au niveau national, ont été réalisées par le Bureau multipays de l'UNESCO à Libreville
pour les agents du Ministère en charge de la Culture, de la Communication, de l'Intérieur et des ONG et
associations nationales.

A partir de cette observation, le Bureau multipays de l'UNESCO à Libreville avait initié de juin à août
2012, en partenariat avec le Ministère de l'Intérieur, une série de quatre ateliers de formation des
communautés locales aux méthodes d'inventaire. Au total, quatre-vingt-un (81) participants ont pris part
aux ateliers. Ces ateliers ont été l'occasion d'une prise de conscience de la disparition des éléments du
patrimoine culturel immatériel ainsi que de leur principal vecteur, la langue.

A l'issue des ateliers, nous avons constaté que les communautés pygmées présentes dans ces
différentes provinces n'avaient pas été associées aux travaux, ce qui nous a conduit à envisager une
sensibilisation/formation appropriée à ces communautés qui souffrent, autant que leurs voisins bantou,
de la perte des éléments du patrimoine culturel immatériel constitutifs de leur identité ; hypothèse que
nous avons soumise non seulement aux associations des pygmées présentes à Libreville mais aux
pygmées ayant bénéficié d'un séminaire en septembre 2010, regroupant des praticiens, des diseurs de
mvet, des enseignants-chercheurs et des représentants des communautés haoussa. Ce séminaire avait
permis de familiariser les parties prenantes à la Convention de 2003. L'entretien au service
Recensement de la Direction de la Conservation du Patrimoine Culturel (DCPC) du ministère avec les
pygmées non structurés en ONG met en évidence la menace de disparition et surtout leur assimilation,
ce qui impliquerait la disparition de leur patrimoine culturel immatériel.

La réalisation des inventaires du patrimoine culturel immatériel dans le cadre du présent projet visait à
permettre au Mouvement des minorités autochtones et pygmées du Gabon (MINAPYGA), à
l'Association pour les bonnes actions médicales et environnementales (ABAME) et autres groupes
essentiellement, de disposer non seulement de praticiens capables de mener des inventaires mais
aussi de consolider et enrichir leurs activités en faveur des communautés qu'elles représentent d'une
part, et aux communautés locales qui bénéficieront des activités prévues par le projet d'inventaire
d'autre part, de disposer des moyens techniques, théoriques et matériels susceptibles de faciliter la
promotion et la sauvegarde de leur patrimoine culturel immatériel. MINAPYGA et ABAME pourront alors
mettre en ouvre des missions de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel immatériel dans
leurs communautés d'origine et pourquoi pas ailleurs au Gabon en créant un réseau avec les autres
communautés non représentées en leur sein. Etant donné que la demande d'assistance internationale
avait été élaborée par les services du Ministère de la culture dans le cadre de leurs nouvelles
attributions, les seuls interlocuteurs organisés, susceptibles de prendre part à la réalisation des activités
au niveau institutionnel, étaient les associations ABAME et MINAPYGA, présentes dans le Woleu-
Ntem, l'Ogooué-ivindo et la Ngounié ; l'Ogooué-lolo et le Haut-Ogooué n'ayant pas de structures
comparables.

La diffusion des résultats des inventaires, notamment sous forme de brochure, visait à contribuer à une
meilleure connaissance mutuelle du patrimoine culturel immatériel des différentes communautés
pygmées, toute chose qui participe au renforcement du respect mutuel et au dialogue des cultures à
l'échelle nationale, tant les communautés concernées sont encore marginalisées ; d'où la facile
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assimilation des Barimba de la Nyanga et des Okowa dans l'Estuaire.

Objectifs réalisés et résultats obtenus

Indiquez globalement jusqu'à quel point les objectifs du projet ont été atteints. Décrivez les principaux résultats obtenus,
notamment du point de vue des bénéficiaires directs et des communautés. Expliquez pour chaque résultat escompté indiqué
dans la demande s'il a été pleinement ou partiellement réalisé. Décrivez également tout résultat imprévu, direct ou indirect,
positif ou négatif.

entre 100 et 500 mots

Après l'approbation de la demande d'assistance internationale par le Bureau du Comité
intergouvememental de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, le
Ministère de la Culture, des Arts et de l'Education Civique a signé l'arrêté n°005/MCAEC du 27
novembre 2015 portant création, attributions et composition du Comité de Pilotage chargé de
l'inventaire et de la promotion du patrimoine culturel immatériel des populations pygmées du Gabon.
Cet engagement de l'Etat a débouché sur l'installation du Comité Technique chargé de l'inventaire le 21
décembre 2016. Les annexes comprennent l'allocution du Directeur de Cabinet, le programme officiel et
la composition du comité technique. Après l'installation du comité de pilotage, une formation a été
initiée sur la convention par Germain OWONO ESSONO, président du comité technique, comme
l'indique le programme officiel.

Le CRES a initié une formation sur la méthodologie de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel à
l'attention du comité de pilotage en janvier 2016. Globalement, l'objectif a été atteint, à propos de la
compréhension de la Convention, le besoin de renforcement de capacités, la participation plus grande
des communautés réparties en trois groupes, les éléments viables, ceux nécessitant une sauvegarde
urgente et ceux qui ne se pratiquent plus. De façon spécifique, le projet a aidé les communautés
pygmées à se réapproprier leur patrimoine vivant et à s'en servir pour l'élaboration de leurs projets de
développement endogène et a apporté aux communautés les moyens techniques de promotion du
patrimoine culturel immatériel adaptés à leur contexte sociologique grâce au processus de
renforcement des capacités. En outre, les membres des communautés ainsi que les représentants des
associations ont été formés aux techniques d'inventaire du pci.

A ce jour, les principaux résultats suivant ont été atteints. Il s'agit du répertoire alphabétique du
patrimoine culturel immatériel des populations pygmées selon leur état de viabilité ; le plan d'action
national pour la sauvegarde ; la base de données en ligne, les émissions radio-télévisées et les quatre
(4) fiches thématiques sur le Ndjobi, le mwiri, le mawassa et l'Edzengui.

Concernant le plan de sauvegarde, les mesures suivantes ont été adoptées : « sensibiliser les
détenteurs de savoirs et savoir-faire à la prise de conscience sur les éventuelles menaces de leurs pci ;
renforcement des capacités chez tous les praticiens ; relayer les mesures de sauvegarde adoptées aux
communautés ».

Description de la mise en ouvre du projet

Veuillez fournir une description des activités réalisées et des produits qu'elles ont générés (par exemple formations,
consultations, assistance technique, programme de sensibilisation, publications, boites à outils, etc. ). Décrivez également tout
problème rencontré au cours de la mise en ouvre du projet et les mesures correctives prises. Décrivez le rôle de /'agence et
des partenaires de mise en ouvre dans l'exécution des activités et l'obtention des résultats.

entre 1000 et 1500 mots

Le projet Inventaire et promotion du patrimoine culturel immatériel des populations pygmées du Gabon
a connu des avancées majeures, en terme d'activités réalisées. A cet effet, conformément au calendrier
initial de la demande 00949, les activités suivantes ont été réalisées:

. Arrêté ministériel portant création, attributions et composition du comité de pilotage chargé de
l'inventaire;

. Présentation et installation du comité de pilotage;
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. Définition des termes de références pour l'élaboration d'une méthodologie de travail adapté;

. Formation/sensibilisation des membres du comité de pilotage (MINAPYGA, ABAME et Direction de
la Conservation du Patrimoine Culturel);

. Evaluation et adoption d'une méthodologie de travail du comité;

. Acquisition du matériel spécifique pour le renforcement des capacités techniques.

Après ces préalables, le comité technique a effectué les missions d'inventaire respectivement dans le
Haut-Ogooué, Akiéni, dans le regroupement de Kassiele et l'Ogooué-lvindo, Mékambo, dans le
regroupement d'Imbong.

La mise en ouvre du projet a respecté le calendrier initial, c'est-à-dire, la préparation par le point focal
Haut-Ogooué de l'atelier de sensibilisation/formation des communautés Babongo, l'organisation de
l'atelier de sensibilisation/formation aux techniques d'inventaire in situ, l'inventaire et l'état de viabilité
des éléments Babongo, la restitution/validation des résultats de l'inventaire et le rapport de l'atelier 1
De même, le précédent processus a été respecté pour le rapport de l'atelier 2 dans l'Ogooué-lvindo
auprès des Bakoya.

Initialement destiné aux communautés Babongo de Mvengué, l'inventaire du patrimoine culturel
immatériel dans le Haut-Ogooué a eu lieu à Akiéni, du fait l'assimilation des Babongo de Mvengue
devenus "modernisés". A ce sujet, l'inventaire s'est déroulé du 08 au 12 février 2017, à Akiéni, dans le
regroupement de Kassielé.

Dans la Ngounie, compte tenue de l'enclavement de la route, le comité technique a sollicité le concours
de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux pour travailler avec la représentante des communautés
locales, Mme Estelle MAMOUANDZA. Les communautés sont parties de leur village pour le Conseil
départemental, lieu de l'atelier.

Dans le Haut-Ntem, le comité technique s'est appuyé sur le Secrétaire Général Adjoint de la Mairie de
Minvoul, Monsieur ABOGO MBA Guy Roger, pour l'organisation de l'atelier d'Elarmintang. Dans ce
village, trois groupes ont été constitués à savoir, les vieux, les femmes et les jeunes.

En terme de formation du comité local, elle a été assurée par Madame Claudine-Augée ANGOUE,
membre du réseau mondial des facilitateurs de l'UNESCO, avec l'appui du comité technique.

Sur la participation, 21 personnes, de tranches d'âges différentes, ont pris part à l'atelier de formation
sur la Convention de 2003. Au total, trois (3) éléments ont été inventoriés ainsi que de nombreux savoir-
faire. Au titre des éléments inventoriés, Andoulè et Kakoumbou sont des danses de réjouissances liées
aux événements festifs. Il faut noter la disparition du Ndjobi et du Lissiembou qui ne se pratiquent plus.
La pauvreté du patrimoine culturel immatériel s'explique par l'assimilation des Babongo au Téké car les
Babongo de Kassielé ont perdu leur langue au profit de la langue Téké. Elle s'explique aussi par
l'abandon de leur patrimoine culturel immatériel par effet d'assimilation. Du coup, le Babongo se nourrit
du complexe d'infériorité et de méfiance. Or, l'un des objectifs de la convention est le respect du
patrimoine culturel immatériel des communautés; d'où le plaidoyer du 2ème vice-président à l'attention
de la communauté Babongo sur l'affirmation du pygmée.

A l'opposé, l'inventaire du patrimoine culturel immatériel dans l'Ogooué-lvindo, à Mékambo, a eu lieu du
06 au 11 mars 2017.

Après les civilités d'usage auprès des autorités locales, le principe de la formation du comité local à la
convention de 2003 et aux méthodes d'inventaire a été respecté.

Chez les hommes, sur les onze (11 ) éléments inventoriés, seuls cinq (5) sont encore vivants et
pratiqués. Il s'agit: Akouyi, Lanhou (danse de réjouissance), Ngana (art du conte), Moupanekpa Qeu de
devinettes) et Amboukou (danse de séduction).

Chez les femmes, les éléments déjà inventoriés précédemment ne figurent pas sur cette liste. Il s'agit:
de Dissiembo (danse d'accompagnement et rite de passage chez la jeune fille), Ambouema (rite pour la
chasse au filet), Ngodja (chants exécutés pour l'appel du sanglier), Dississa (danse exécutée lors de la
circoncision), Mawassa (rite des jumeaux) et Dikoba (danse exécutée au cours de la circoncision).
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Chez les jeunes, il existe une multitude de savoir-faire lié à la fabrication, à la chasse, à la pèche et à la
collecte du miel. Aussi, existe-t-il des traitements thérapeutiques des femmes inventoriés pour les
règles douleureuses, la procréation, l'attirance, etc.

Dans le Haut-Ntem, les éléments inventoriés à Minvoul sont les suivants: Beka kando (rite de la
circoncision), Kebo/ekolo (danse de réjouissance), Mebasse (danse de réjouissance), masque
d'Edzengui (rite de protection), Macala (prémonition sur les empruntes) et de nombreux savoir-faire.

Dans la Ngounie, les éléments suivants ont été inventoriés: Elombo (veillée de mavaza: jumeaux),
Nyembe (rite d'initiation féminin), Dissoumba (rite d'accompagnement aux initiés), Ndea (rite d'initiation
masculin), Missoko (rite d'initiation pour soigner le corps), Mwiri (rite de protection et de régulation
sociale), Madamba (danse de réjouissance), Boodou (danse de réjouissance), Ngongo (intronisation du
chef coutumier), Obouba (traitement du lait des seins).

Globalement, le schéma directeur de la demande révisée d'assistance internationale présenté à l'atelier
national récapitule l'expérience gabonaise de l'inventaire et de promotion du patrimoine culturel
immatériel des populations autochtones du Gabon.

L'atelier national de restitution a eu lieu du 27 au 28 novembre 2017 à la salle polyvalente du Ministère
en charge de ta Culture. Ont pris part à cet atelier, les communautés Babongo (Ngounie), Bakoya
(Ogooué-lvindo) et Baka (Haut-Ogooué) avec les accompagnateurs pour Minvoul et Fougamou du fait
du manque de pièces d'identités. Au total huit (08) membres auxquels s'ajoutent le comité technique, le
CRES, le personnel du Ministère, les partenaires, les médias et les auditeurs libres.

Le déroulement de l'atelier s'est effectué en deux phases : la restitution de l'inventaire avec la
cérémonie d'ouverture et la présentation des résultats, l'adoption des mesures de sauvegarde par les
communautés et la présentation et utilisation de la base de données en ligne.

L'atelier national a été marqué par la remise de deux(02) ordinateurs après la cession de présentation
et d'utilisation de la base de données en ligne.

Au sujet des émissions radio-télévisées, elles ont été enregistrées le 19 décembre 2018 et diffusées le
samedi 22 décembre 2018 sur Gabon Télévison à rémission Gab'Kulture qui sera bientôt disponible en
ligne.

Enfin, la production de 150 fiches thématiques se rapportant à quatre éléments représentatifs sur le
Ndjobi (Haut-Ogooué), le Mawassa (Ogooué-lvindo), l'Edzengui (Woleu-Ntem) et le Mwiri (Ngounie).

Participation des communautés

Veuillez fournir une description des mécanismes utilisés pour assurer la pleine participation de la(des) communauté(s)
concerné(s). Décrivez non seulement la participation des communautés en tant que bénéficiaires du soutien financier, mais
également leur participation active à la conception et la mise en ouvre de toutes les activités.

entre 300 et 500 mots

La participation des communautés a été effective de la rédaction du projet de demande d'assistance au
rapport narratif ICH-04 aujourd'hui.

En effet, l'implication de MINAPYGA et ABAME à l'élaboration de l'arrêté ministériel et conformément à
la demande d'assistance 00949 du Gabon explique leur présence dans le comité de pilotage. Grâce à
leurs membres présents sur le territoire, notamment, dans le Haut-Ogooué et l'Ogooué-lvindo, ces
ONGs ont facilité la préparation et l'organisation des ateliers de sensibilisation/formation aux techniques
d'inventaire in situ.

Au de-là de la simple préparation, dans le Haut-Ogooué, à Akiéni, Monsieur Léonard-Fabrice ODAMBO
ADONE (MINAPYGA) a facilité la participation des communautés Babongo à travers un plaidoyer sur
son expérience.

Par ailleurs, dans l'Ogooué-lvindo, précisément à Mékambo, dans le regroupement d'Imbong, une
nouvelle répartition a été initiée comprenant: les hommes, les femmes et les jeunes, pris séparément.

Au terme des sensibilisation/formation, les communautés ont identifié elles-mêmes leur patrimoine
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culturel immatériel avec les membres du comité du pilotage et les points focaux ayant facilité
l'organisation.

Pour matérialiser leur participation, l'avènement des jumeaux a coïncidé avec l'organisation de l'atelier
no2. Les communautés Bakoya nous ont alors gratifié du Mawassa correspondant au rite des jumeaux.

La participation des communautés dans l'élaboration du plan d'action de sauvegarde s'est opérée à un
double niveau. D'une part, les observations pertinentes des communautés elles-mêmes sur les quatre
(4) étapes et la formulation par les communautés ayant participé à l'atelier national de restitution du 28
novembre 2017 à Libreville.

Viabilité et stratégie de sortie/transition

Expliquez comment les bénéfices du projet pourront être maintenus au-delà de la fin du projet. Le cas échéant, décrivez les
mesures prises pour assurer :

. la viabilité des activités, des produits et des résultats, en précisant comment les capacités ont été renforcées dans le cadre
cfe ce projet. Décrivez également toute mesure de suivi planifiée pour assurer la viabilité.

. l'obtention de ressources additionnelles comme résultat de ce projet. Le cas échéant, indiquez par qui, combien et à quelle
fin les contributions ont été octroyées.

Expliquez comment l'appropriation des activités, produits et résultats du projet par les parties prenantes et la(les)
communauté(s) en particulier a été favorisée.
Décrivez, le cas échéant, comment les outils, les processus, les produits, etc. ont été adoptés, adaptés, produits et/ou étendus
pour une utilisation future (par exemple dans d'autres régions et communautés, pour d'autres éléments ou dans d'autres
domaines du patrimoine culturel immatériel).

entre 100 et 500 mots

Les résultats de l'inventaire peuvent être utilisés à plusieurs fins. D'abord, l'édition des brochures et
flyers va largement contribuer à une meilleure connaissance des peuples autochtones en général, en
particulier des peuples inventoriés. Ces nouvelles informations récentes peuvent être utiles dans le
milieu éducatif comparativement aux données datant qui donnent une image peu reluisante aux
pygmées comme étant "un peuple primitif vivant de chasse et de cueillette". Or, ces données
permettront de contextualiser et de présenter la diversité de leurs éléments immatériels. De même, la
vidéo sur le rituel de la sortie des jumeaux "Mawassa" peut être utilisée dans les mêmes conditions
pour montrer les similitudes entre les peuples autochtones et leurs voisins.

Pour aller plus loin, au cours de la préparation du Budget 2019, la Direction de la Conservation du
Patrimoine Culturel, au vu des résultats, a plaidé pour le chapitre sur "la mise en ouvre de la
Convention 2003" qui a été validé dans la loi de finance 2019. En cas d'engagement, un inventaire du
patrimoine culturel immatériel des populations pygmées non prise en compte dans la demande
d'assistance internationale serait la bienvenue, d'une part pour identifier leurs éléments, suri;out
présenter les résultats de cette demande d'assistance, le plan national de sauvegarde et les fiches
thématiques d'autre part ; toute chose qui participerait à présenter les éléments constitutifs de leur
patrimoine, fondement de la diversité culturelle. Un projet pourrait être soumis par le comité restreint
chargé du suivi au Secrétariat de la Convention à l'attention des peuples autochtones. Par ailleurs,
pour renforcer le partage d'expérience, les expériences de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel des trois (3) étapes seront présentées au peuple autochtone de l'Ogooué-lvindo par
exemple, et vice-versa. Cette approche aura le mérite de susciter davantage la sauvegarde, la prise de
conscience et surtout la transmission.

A ce titre, le plan national de sauvegarde en fera un écho particulier sur la viabilité et les stratégies en
cours d'élaboration.

Au terme du projet et après la présentation de la base de données en ligne, le Ministère en charge de la
Culture entend faire profiter cet outil aux Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement
Supérieur pour les besoins de la recherche.

En vue de changer la représentation des pygmées dans les manuels scolaires, et au regard des
résultats de cette demande d'assistance internationale, un article intitulé « nouveau regard du pygmée
au XXIème siècle » sera produit en partenariat avec l'Institut Pédagogique National en mettant en avant
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le second objectif de la convention 2003.

Au sujet des fiches thématiques et du répertoire alphabétique, ils seront envoyés vers les directions
provinciales de la Culture des localités inventoriées pour être acheminer vers les stations de radio
locales pour la sensibilisation. De même, une copie du rapport final sera envoyée aux destinataires ci-
dessous : Commission Nationale UNESCO pour le Gabon, Bureau UNESCO de Libreville, Musée
National des Arts et Traditions, Bibliothèque Nationale, Bibliothèque Universitaire ainsi que dans les
laboratoires et centre de recherche de l'Université Omar Bongo.

Entre février et mai 2019, en vue de préparer l'article « nouveau regard sur les pygmées au XXIème
siècle », une série de conférence sera initiée par la Direction de la Conservation du Patrimoine Culturel,
le Centre de Recherche et d'Etudes Sociologiques et MINAPYGA.

Enseignements retenus

Veuillez décrire les principaux enseignements retenus en ce qui concerne .

. la réalisation des résultats escomptés

. la manière dont les principales parties prenantes se sont approprié le projet et la participation des communautés

. la réalisation des produits du projet

. la gestion et la mise en ouvre du projet

. la viabilité du projet au-delà de l'assistance financière
entre 300 et 750 mots

En terme d'enseignement, un besoin croissant d'atelier de renforcement de capacités auprès des
communautés autochtones : besoin de sauvegarde des éléments de leur patrimoine culturel immatériel;
besoin de sauvegarde d'urgence d'Akouyi ditchinda, rite de la circoncision (élément immatériel intégrant
plusieurs domaines du patrimoine culturel immatériel à la fois).

Du fait de l'assimilation au Téké, les Babongo ont perdu leur identité, c'est ce qui explique leur préjugé
d'être pygmée, le complexe d'infériorité. Pour briser ces préjugés, le 2ème vice-président du comité de
pilotage a fait un plaidoyer, en tant de membre de la communauté Koya. Il a démontré que les pygmées
sont un peuple autochtone, les peuples premiers du Gabon. Dans son exposé, il a posé comme base le
principe d'acception de son identité. Le président du comité de pilotage a montré les atouts de
convention 2003 pour les communautés car elles sont te cour de la Convention, et partant des peuples
pygmées.

Si le problème de traduction/compréhension a été perceptible à Kassiélé, dans le Haut-Ogooué, il l'a
été moins à Mékambo.

En terme de difficulté, il faut poser le problème de la traduction. Instantanément, le jeu de la double
traduction français-téké ne va pas sans poser de problèmes face au niveau de langue de la convention.
Face à cette difficulté, Madame la vice-présidente, Madame Claudine-Augée ANGOUE a dû simplifier
voire rendre accessible la Convention aux communautés in situ. Il va s'en dire que le niveau des
participants commande le formateur sur le choix des concepts de la convention en fonction du milieu
sociologique.

A la suite de ces deux activités, le comité, s'étant rendu compte de la lenteur de la contribution de l'Etat
partie au budget du projet a décidé de suspendre les activités prévues dans les deux autres provinces.
Cette situation malheureuse a permis de prendre attache avec le Secrétariat de la Convention à Paris
en vue d'amener les autorités nationales compétentes à apporter leur contribution.

La contribution de l'Etat a été payée en partie. En effet, sur 6. 500. 000 frs, l'Etat a payé 5. 500. 000 frs à
ce jour. La facture de la papeterie et fournitures de bureau est impayée depuis 2017.

Dans la Ngounie, l'inventaire du patrimoine culturel des Babongo a posé une fois de plus la question de
l'accessibilité de la Convention au niveau d'instruction des communautés autochtones. L'approche
visuelle tirée des vidéos des étapes précédentes nous a permis partiellement de résoudre la difficulté.

Pour l'organisation de l'atelier national de restitution, il a été question d'inviter les communautés
autochtones à la capitale. La délégation Baka de Minvoul a été obligé d'être accompagnée par le
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secrétaire général de la Mairie de Minvoul, faute de pièces d'identité. Pour résoudre ce problème, le
Préfet du Haut-Ntem a établi un document pour la libre-circulation. De même, le secrétaire général
adjoint du Ministère en charge de la Culture a établi une lettre de recommandation à l'endroit de la
délégation Baka. A l'opposé, la communauté Babongo n'a pu rejoindre Libreville, du fait du manque de
place dans l'Agence ferroviaire compte tenu de l'ajournement du congrès du Parti Démocratique
Gabonais dans le Haut-Ogooué.

Au terme du projet, les résultats escomptés ont été atteints. Les émissions radio-télévisées ont été
effectuées ainsi que la signature de droit de cession et registre photo et vidéo a été signée par le
Secrétaire Général du Ministère des Sports et de la Culture chargé du Tourisme. Le répertoire
alphabétique du patrimoine culturel immatériel des communautés autochtones, selon l'état de viabilité,
est disponible. Le projet a permis une réelle prise de conscience face à l'état de viabilité de leur
patrimoine culturel immatériel, d'au l'élaboration du plan de sauvegarde. De plus, la base de données
en ligne est un atout et un outil. Il permet de fournir une meilleure connaissance du patrimoine culturel
immatériel des communautés autochtones. Au de-là, c'est un outil à la recherche pour accéder au cour
du patrimoine culturel immatériel des communautés autochtones. La base de données comprend deux
espaces, l'un Administrateur et l'autre Consultation. Par ailleurs, d'autres démarches seront initiées
auprès de l'Institut National Pédagogique aux fins s'insérer une nouvelle représentation des
communautés autochtones dans les curricula de renseignement au Gabon.

Annexes

L/ste des annexes et des documents joints à ce rapport .

. publications, rapports d'évaluation et autres, le cas échéant

. rapports d'étapes préparés pendant la durée du contrat

. liste du matériel majeur fourni dans le cadre du projet et état des lieux au terme du contrat

. aufres (veuillez préciser)

1. Rapport narratif ICH-04 final

2. Rapport d'étape

3. Rapport de l'atelier national

4. Rapport général de l'inventaire et de la promotion du patrimoine culturel immatériel des populations
pygmées du Gabon

5. Lien pour accéder à la base de données en ligne: htt s://n ri. thonan where.com

6. Plan d'action national pour la sauvegarde du patrimoine vivant des populations pygmées au Gabon
(2018)

7. Brochures thématiques (4)

8. Vidéo

9. Formulaire ICH-07-video de cession de droits

10. Photos

11. Formulaire ICH-07-photo de cession de droits

12. Factures

Nom et signature de la personne ayant rédigé le rapport

Nom: Germain OWONO ESSONO

Titre: Directeur de la Conservation du Patrimoine Culturel

ICH-04-Rapport- Formulaire- 10/03/2014



Date: 09 TAN 2019
Signature:

^. c'^

-:A%
^"'^r»
f f -^ % s

^^<^'
^ '"'"" ^"

ICH-04-Rapport - Formulaire -10/03/2014


