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Educación de calidad para las zonas rurales

Colombia tiene en este momento una oportunidad 
histórica para cerrar las brechas de inequidad existen-
tes en la sociedad, muy marcadas entre las zonas rura-
les y las zonas urbanas del país. Por eso, el desarrollo 
de las zonas rurales está en el centro de los esfuerzos 
de política actual del Gobierno Nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para 
Todos” (2010-2014), que tiene como uno de sus 
objetivos a la superación de la inequidad y enfatiza el 
desarrollo con enfoque territorial; el auge de la minería 
y la explotación de hidrocarburos; la instauración 
de megaproyectos forestales, de plantación y 
agroindustriales; los nuevos proyectos energéticos 
y viales; la reglamentación y ejecución de la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras1; y la discusión del 
proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, son 
todos escenarios de análisis, formulación y ejecución 
de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades que habitan el campo, que 
deben incluir a la educación como un eje central.

En ese sentido, el Plan Sectorial 2010-2014 
Educación de Calidad “El Camino para la Prosperidad” 
centra su política en el mejoramiento de la calidad 
educativa en el país y en el cierre de brechas de 
inequidades entre sector oficial y privado, y entre 
zonas rurales y urbanas. El Plan define una educación 
de calidad como aquella que “forma mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de 
lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven 
en paz. Una educación que genera oportunidades 
legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para 
el país. Una educación competitiva, que contribuye a 
cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución 
educativa y en la que participa toda la sociedad”.

La puesta en marcha de esta política educativa implica 
el desarrollo de diversas estrategias que promuevan 
el desarrollo de competencias en los estudiantes, la 
transformación de las prácticas de los docentes y el 
fortalecemiento de  la capacidad de las Secretarías de 
Educación y de los establecimientos educativos para 
incorporar dichas estrategias y programas. 

1	 Ley 1448 de 2011.

Para mitigar los problemas que afectan la calidad 
y cobertura educativa en zonas rurales y ayudar a 
superar la brecha existente entre la educación rural y 
urbana, el Ministerio de Educación Nacional adelanta, 
desde el 2006, el Programa Fortalecimiento de la 
Cobertura con Calidad para el Sector Educativo Rural 
(PER Fase I y II), financiado mediante un acuerdo 
de préstamo con el Banco Mundial. Las acciones se 
orientan al diseño e implementación de estrategias 
pertinentes e innovadoras, que faciliten el acceso 
de los jóvenes rurales a la educación y el desarrollo 
profesional de los docentes y directivos docentes.

A través del PER, el Ministerio de Educación ha 
impulsado también la formulación y ejecución de Planes 
de Educación Rural departamentales y municipales, 
con el objetivo de visibilizar las características y 
necesidades de las poblaciones escolares rurales y 
de movilizar el diseño y ejecución de estrategias de 
atención lideradas por las Secretarías de Educación, 
que de acuerdo con las competencias definidas en 
la Ley 715 de 2001 son las encargadas de planificar 
y prestar el servicio educativo, mantener y ampliar la 
cobertura y garantizar la calidad2. 

Con este material, que recoge la experiencia del 
trabajo con los equipos de educación rural de distintas 
regiones del país, el Ministerio pone a disposición de las 
entidades territoriales una herramienta que pretende 
orientar y apoyar a las Secretarías de Educación y a 
otras entidades para formular y desarrollar planes que 
conduzcan a atender con educación de calidad a todos 
los niños y jóvenes habitantes de estas zonas.

Para que nuestro sistema educativo se convierta 
realmente en un mecanismo de movilidad social es 
fundamental trabajar por mejorar la educación de la 
población rural, por lo que esperamos que este material 
aporte a la construcción de más y mejores oportunidades 
para nuestros niños y jóvenes en el campo.

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

2	 Ley 715 de 2001,  capítulo II.
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Planes de 
educación rural: 
concepto y 
contexto

01

Antes de empezar// Todos tenemos 
el derecho de disponer de condiciones 
para acceder a educación de calidad, 
permanecer en ella, avanzar y conseguir 
resultados que nos hagan posible aportar 
a la construcción de una sociedad mejor 
y fraguarnos mejores condiciones de 
vida individual y como ciudadanos.

De otra parte, una población con mayores niveles de 
escolaridad básica y capacidad de participar con su 
trabajo en actividades productivas de beneficio indi-
vidual y colectivo es condición reconocida universal-
mente para el desarrollo de toda sociedad.

Este documento se centra en la formulación y de-
sarrollo de planes de educación para la población rural, 
porque se reconoce que entre las brechas de inequi-
dad que aquejan al país, una de las más notables es 
la que existe entre las oportunidades de educación de 
los pobladores de regiones predominantemente rura-
les y las de quienes habitan en zonas urbanas.

En esta parte del material se aportan elementos 
que ilustran sobre nociones tales como ruralidad, te-
rritorio, desarrollo, educación y planes, entre otros.

1.



Planes de 
educación 
rural: ¿qué 
son y para 
qué sirven?

La educación en la zona rural es un asunto de equidad y de desarrollo 
para el país, las regiones y los ciudadanos, incluidos quienes viven en las 
grandes ciudades.

Los planes de desarrollo que por obligación legal formulan las admi-
nistraciones de las entidades territoriales suelen contener un apartado 
que se refiere a educación.

Aunque no es obligatorio formular planes sectoriales, hacerlo es indi-
cio de la importancia que una administración da a un determinado sector. 
Lo que resulta de considerar los Planes de Desarrollo es que menos de la 
mitad  de las administraciones confieren importancia especial a la educa-
ción rural1. Esto es coherente con el modelo de desarrollo adoptado por 
el país, del que el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 juzga que 
“conlleva al fracaso del mundo rural”2.

El Programa de Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el 
Sector Educativo Rural (PER) ha contribuido a mantener presente y po-
ner en lugar importante la educación de los pobladores del campo.

El MEN estableció la formulación de planes de educación rural de las 
entidades territoriales certificadas (ETC) como condición para participar 
en el PER, que fue formulado en respuesta a la emergencia de movimientos 
sociales del campo a finales del siglo XX3.

1	 MEN, 2012. Análisis de los Planes de Desarrollo de 91 ETC - Capítulo de Educación, en cuanto 
su articulación con los ejes de política del Plan Sectorial 2010 - 2014. Se analizaron 91 pla-
nes. De ellos 30 no consideran la línea estratégica educación rural, o lo hacen pero sin metas 
cuantificables o asignación presupuestal; 11 la consideran, pero la asignación presupuestal es 
parte de un rubro global para educación; 39 planes consideran la línea estratégica y le asignan 
presupuesto por programas y subprogramas.

2	 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Informe Nacional de Desarrollo 
Humano (INDH) 2011. Colombia Rural. Razones para la esperanza. Bogotá 2011, pag. 16 ss. 
Además, El campesinado. Reconocimiento para construir país. Cuaderno del INDH Colombia 
2011. Bogotá, 2012.

3	 Al respecto puede verse, MEN, Educación para la Población Rural: Balance Prospectivo. 
Bogotá, 1998.

2.

© Foto: Simone Bruno
Zona rural Oriente Antioqueño

© Foto: Mauricio Cardona
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Los planes de educación rural representan las deci-
siones de las administraciones y los ciudadanos, para 
atender de manera específica las necesidades y aspi-
raciones educativas de su población rural. Como todo 
plan, son instrumento para alcanzar en un tiempo 
determinado una situación deseada y posible, a partir 
de una situación inicial que se comprende y se quiere 
transformar mediante estrategias y actividades orde-
nadas, correspondientes a la normatividad vigente, 
para las que se establece un marco institucional y se 
gestionan y disponen recursos de todo tipo con crite-
rios de sostenibilidad.

Los planes de educación rural sirven, en resumen, 
para hacer visible e incluir en el desarrollo nacional a 
la gente que vive y produce en la zona rural, sin cuya 
producción y vitalidad las zonas predominantemente 
urbanas no podrían desarrollarse y mejorar sus condi-
ciones de vida.

3.1 La ruralidad hoy
En los años recientes se ha vuelto común reconocer en 
las sociedades rurales transformaciones que son resul-
tado de una mayor interacción con el mundo urbano.

Contrario a pensar en “urbano” y “rural” como 
mundos radicalmente diferentes y hasta opuestos, 
hoy se reconoce que la vida en el medio rural inclu-
ye la generación de ingresos a partir de actividades 
no agropecuarias, mayor vinculación de la gente con 
los centros urbanos, nuevas tecnologías y medios de 
comunicación que en muchos casos rompen el aisla-
miento tradicional. Todos estos factores modifican la 
vida en el campo por la difusión de valores y costum-
bres antes considerados exclusivos del medio urbano, 
al tiempo que facilitan al mundo urbano la compren-
sión de lo rural.

Hoy encontramos una continuidad de territo-
rios con características diversas y no homogéneas en 
cuanto a disponibilidad de servicios básicos, posibili-
dades de desarrollo económico y social, dispersión y 

Los planes de educación rural sirven 
para hacer visible e incluir en el 
desarrollo nacional a la gente que 
vive y produce en la zona rural, sin 
cuya producción y vitalidad, las zonas 
predominantemente urbanas no 
podrían desarrollarse.

Conceptos 
básicos

3.

© Foto: Nancy Lucero Zona Rural Oriente Antioqueño
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concentración de la población, presencia y eficacia de 
instituciones del Estado, desarrollo institucional y rela-
ciones con grandes centros urbanos. Pero en muchos 
aspectos no se trata sólo de diversidad de condicio-
nes, sino también de inequidad.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 
(INDH), reconoce esta diversidad y distingue en Co-
lombia territorios de alta, baja o media ruralidad, de 
acuerdo a factores como los señalados. El estudio ter-
mina por considerar rural casi el 32% de la población 
y cerca del 95% del territorio, contrario a la mirada 
tradicional producto de los censos periódicos de po-
blación que clasifican a la ruralidad como el “resto” y 
le atribuyen un poco menos del 25%4.

3.2 Desarrollo rural con enfoque territorial

El desarrollo rural con enfoque territorial parte de la 
premisa de que es necesaria la participación activa de 
los actores locales del territorio para garantizar un 
proceso endógeno de cambio con el apoyo de los ni-
veles público y privado tanto nacionales como, dado el 
caso, internacionales.

El gobierno nacional define un territorio rural 
como “un espacio histórico y social, delimitado geo-
gráficamente con cuatro componentes básicos: un te-
rritorio con actividades económicas diversas, interre-
lacionadas; una población principalmente ligada al uso 
y manejo de los recursos naturales, unos asentamien-
tos con una red de relaciones entre sí y con el exterior 
y unas instituciones, gubernamentales y no guberna-
mentales, que interactúan entre si”5.

4	 PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia rural. Ra-
zones para la esperanza. Resumen ejecutivo. Pg. 19

5	 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Proyecto de ley de Tie-
rras y Desarrollo Rural articulo 4. Año 2012

La perspectiva del Proyecto de Ley de 
Tierras y Desarrollo Rural, es crear 
las condiciones para adelantar en los 
territorios rurales programas de desarrollo 
con intervención de distintos sectores 
oficiales y privados que atenderán las 
necesidades de las poblaciones según 
las características y potencialidades 
ambientales, productivas, culturales y 
sociales del territorio. Se considera que 
el desarrollo con enfoque territorial debe 
atender a la población rural, de acuerdo 
con las características de cada territorio, 
en aspectos como ordenamiento de la 
propiedad, del uso del suelo, generación 
de ingresos, fortalecimiento de las 
cadenas productivas, fomento de la 
asociatividad y desarrollo empresarial de 
los pequeños productores, transformación 
agroindustrial y agregación de valor, 
crédito y servicios financieros; además, 
velar por su acceso a bienes públicos 
productivos como vías y adecuación 
de tierras, a bienes públicos sociales 
especialmente educación, salud, 
recreación, conectividad, modelos de 
gestión local en la formulación de 
planes de ordenamiento territorial y 
participación de la sociedad civil en 
alianzas público privadas. También 
son parte del enfoque la conservación 
ambiental y la seguridad alimentaria.

© Foto: Mauricio Cardona
Rio Atrato, Quibdó (Choco)
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Según la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida, de cada 100 
matriculados en la zona rural, 
71 llegaban a 6º grado, 60 a 
9º y 48 a 11º en 2008. En la 
zona urbana los mismos datos 
correspondían a 98, 90 y 82 
respectivamente. (MEN, Dirección de 
Cobertura, Encuesta Nacional de Deserción 
Escolar 2011, a partir de Encuesta de Calidad 
de Vida 2008).

3.3 Marco de  
política educativa

El plan de educación para la población rural de una ETC 
debe ubicarse dentro del marco que señalan las políti-
cas de desarrollo y educativas del país y las tendencias 
y orientaciones que marcan las decisiones propias de 
la respectiva entidad territorial.

Para el caso del marco nacional, es necesario te-
ner en cuenta las posibilidades que brinda la legisla-
ción social y sectorial relacionada con la educación.

En la actualidad, el Plan Sectorial de Educación 
“Educación de calidad - El camino para la prosperidad” 
asume para el desarrollo de la educación cinco líneas 
básicas: Educación inicial de calidad para la primera 
infancia en el marco de una atención integral, Mejor 
calidad de la educación en todos los niveles, Disminuir 
las brechas de acceso y permanencia entre población 
rural-urbana, poblaciones diversas, vulnerables y por 
regiones, Educar con pertinencia e incorporar innova-
ción en la educación y Fortalecer la gestión del sector 
para un modelo de eficiencia y transparencia.

El Plan de Desarrollo de una ETC acoge el Plan Na-
cional de Desarrollo, se adecúa a él y señala el derro-
tero y las características que la administración impri-
mirá a la vida de la entidad. El plan de educación rural 
asume para la vida rural los lineamientos y criterios del 
Plan de Desarrollo de la ETC y los desarrolla, acorde 
con las condiciones del contexto.

© Foto: Archivo Corpoeducación© Foto: Javier Serrano

Suelen existir además otros documentos que es 
necesario conocer y tomar en cuenta como marco de 
referencia, dado que expresan decisiones a las que 
el plan de educación rural de la ETC deberá atener-
se y que pueden tener incidencia en aspectos como 
acuerdos políticos, alianzas y gestión de recursos. 
Nos referimos a documentos como estudios pros-
pectivos con un horizonte temporal más amplio que 
el de una administración, ya sea para todo el territo-
rio de la ETC o subregiones, agenda de competitivi-
dad, Conpes y similares.
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3.4 El papel de la educación  
en el desarrollo rural

La educación es obligación constitucional del Estado y 
componente principal en los planes de desarrollo tan-
to nacionales como de las entidades territoriales.

Se trata de que todos los habitantes con prioridad 
de los niños y los jóvenes puedan obtener una educa-
ción básica y media, con calidad y pertinencia. Es fun-
damental que la primera infancia pueda ser atendida 
con programas especializados de educación temprana 
y que los jóvenes reciban formación para vincularse 
como ciudadanos productivos a la vida social y econó-
mica de su región.

Para adquirir el enfoque regional mencionado, 
las políticas públicas en educación, tanto nacionales 
como de las entidades territoriales deben partir de un 
ejercicio en que se identifiquen en el territorio áreas 
o subregiones en las cuales las brechas de inequidad 
están determinadas por situaciones críticas y caren-
cias que no experimentan otras áreas y que deben ser 
analizadas y diagnosticadas. Las regiones que las pa-
decen deben ser objeto de intervenciones particular-
mente intensas o focalizadas para la búsqueda eficaz 
de la equidad.

3.5 Desarrollo productivo  
y necesidades de formación
El desarrollo productivo requiere personas cada vez 
más capaces de reproducir y mejorar las condiciones 
de vida individuales y colectivas.

La educación debe dotar a los jóvenes de la 
capacidad de comprender la vida social y económi-
ca, a través de competencias básicas que se podrán  
complementar con competencias productivas especí-
ficas de diverso tipo, según las condiciones en que se  
desempeñe la persona en el futuro.

Pese a las transformaciones de la sociedad a las 
que ya nos referimos antes, la educación tiene una 
función muy importante en cuanto dotar a los jóve-
nes del instrumental intelectual que les facilite acce-
der al capital cultural de la humanidad; la medida en 
que exista y se utilice la posibilidad de acceso a ese 
acervo es uno de los factores que reproducen o con-
trarrestan la inequidad. Esto es más importante aún 
cuando se trata de población rural pobre y cuando 
la inequidad está marcada por la falta de medios o 
de facultades para utilizarlos. Aprender a aprender es 
aprender a conocer con sentido crítico todas las rea-
lidades, aún aquellas a las que no se accede a través 
del sistema educativo.

Podría decirse que el capital cultural está cons-
tituido por los saberes a los que la humanidad con-
fiere valor universal, tales como desarrollos mate-
máticos, científicos, idiomas, avances tecnológicos, 
artes, productos del pensamiento sobre el ser hu-
mano y las relaciones entre la gente que se plasman 
en la cultura política y el conocimiento de las insti-
tuciones tanto nacionales como del ordenamiento 
internacional .

En medios caracterizados por el contacto y la con-
vivencia entre diferentes culturas debidos a la convi-
vencia de más de una etnia en el mismo territorio, el 
capital cultural está marcado también para cada sec-
tor de la población por los aportes de la diversidad. No 
sólo la tolerancia de la diversidad sino el respeto y el 
interés por los otros permiten aprovechar en la forma-
ción esa riqueza del contexto.

El conocimiento de la actualidad productiva 
regional y de sus potencialidades permite iden-
tificar demandas futuras de recursos humanos y 
orientar la oferta de formación para que los jóve-
nes estén en condiciones de vincularse al mundo 
económico de su región o su entorno inmediato 
en condiciones favorables.

El desarrollo productivo requiere personas cada vez más 
capaces de reproducir y mejorar las condiciones de vida 
individuales y colectivas. 
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Ahora bien, cuando se habla del papel de la 
educación en el desarrollo, es necesario hacer refe-
rencia a la formación necesaria de capital humano y 
capital social.

3.6 Capital humano y capital social

La formación de capital humano es esencial para un pro-
ceso regional de desarrollo. Significa formar personas 
con escolaridad avanzada (técnica, tecnológica o profe-
sional), con especialización en campos del conocimiento 
técnico para actividades productivas a través de compe-
tencias laborales específicas (agropecuarias, industriales, 
agroindustriales, de servicios), manejo amplio de las nue-
vas tecnologías y un buen equipamiento en competen-
cias generales.

El desarrollo económico, los procesos de innova-
ción y cambio tecnológico en las regiones requieren 
como condición indispensable de este capital hu-
mano. Una característica especial es que este recur-
so haya sido formado en el emprendimiento y haya 
adquirido capacidad para poner en práctica esa for-
mación (“empresarismo”), teniendo en cuenta que 
en nuestro medio rural, el reto es realizar emprendi-
mientos nuevos, más que el acceso al mercado laboral 
de mano de obra asalariada6.

En relación con el desarrollo se destaca igualmen-
te la necesidad de contar con un capital social, en-
tendido como la capacidad de los habitantes de una 
región para relacionarse constructivamente y partici-
par en los procesos de desarrollo a través de formas 
organizativas que potencien el trabajo de las personas 

6	 Ver MEN. Guía 39, La cultura del emprendimiento en los estable-
cimientos educativos. También: Proyectos Pedagógicos Produc-
tivos. Una estrategia para el aprendizaje escolar y el proyecto de 
vida. Guía 21 Articulación con el mundo productivo. Competen-
cias laborales generales.

sobrepasando el interés particular por el colectivo. Se 
trata de lograr asociatividad en diferentes campos, 
sin lo cual no será posible avanzar en el desarrollo. La 
educación debe formar a los jóvenes para asociarse. 
En la vida rural la capacidad de asociarse es esencial en 
todos los aspectos, pero en especial en el plano eco-
nómico, para resolver exitosamente situaciones en los 
que pocas personas alcanzan sus objetivos mediante 
el esfuerzo aislado e individual.

© Foto: Diana Cardona
Jagua de Ibirico, Cesar

La formación del capital humano es esencial para 
emprender procesos de desarrollo en las regiones.
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3.7 Cobertura, calidad,  
pertinencia y eficiencia

Más allá de cualquier plan sectorial que una adminis-
tración se proponga, un sistema educativo es bueno en 
la medida que acoge oportunamente, mantiene vincu-
lados y promueve a quienes deben ingresar, les facilita 
aprendizajes acordes con sus condiciones y útiles en 
cualquier contexto, y hace todo esto con un buen uso 
de los recursos. Eso significa que cobertura, calidad y 
eficiencia, son categorías fundamentales cuando se 
trata de atender el derecho de todos los ciudadanos 
a suficientes oportunidades de educación de buena 
calidad y adecuada a sus condiciones, tal como se lo 
propone el Plan Sectorial “Educación de calidad – El 
camino para la prosperidad”.

La cobertura es resultado del acceso de niños 
y jóvenes al sistema educativo, así como de su per-
manencia en él. El número de estudiantes que se es-
colariza es muy superior al número de aquellos que 
terminan un ciclo y al de quienes llegan al nivel de 
media. La permanencia, a su vez, no es siempre con-
tinua, lo que alarga el tiempo necesario para cumplir 
el ciclo7. Según la Encuesta Nacional de Deserción 
Escolar, las causas más frecuentes del abandono son 
económicas y relacionadas con la calidad del servicio, 
ambas con mayor incidencia en la zona rural. Si bien 
la falta de continuidad en la oferta es una razón del 
abandono, también lo son la pobreza: falta de uni-
formes, útiles escolares, transporte y la necesidad de 
trabajar (29.4% Rural frente a 18.6% Urbano) y la 
calidad: dificultades académicas (29.5% R y 25.9% 
U), poco gusto por el estudio (29.3% R y 25.4% U) y 
enseñanza aburrida (20.1% R y 18.7% U).

7	 Según la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE), en 2010 se 
reportaba que 7.4% de los estudiantes en lo rural y 6.6% en lo urbano 
habían interrumpido alguna vez sus estudios. (MEN – U. Nacional).

El ingreso tardío, la escasa atención en los pri-
meros niveles y las interrupciones hacen, a su vez, 
que el fracaso sea más frecuente, los ciclos más lar-
gos y la extraedad abunde especialmente entre los 
estudiantes rurales, con sus consecuencias en los 
costos del sistema (eficiencia) y la mayor frecuen-
cia del abandono definitivo.

En materia de calidad, los estudiantes rurales 
deben recibir la mejor educación para desarrollar las 
competencias en áreas básicas (matemáticas, lengua-
je, ciencias), como también las competencias para ser 
un buen ciudadano. La calidad debe reflejarse en bue-
nos resultados en las pruebas estandarizadas SABER; 
esto constituye un reto para el medio rural en donde 
se suele estar en el fondo de la tabla de resultados en 
las pruebas. Los desempeños que miden las pruebas 
son producto de condiciones ambientales y otras pro-
pias del sistema educativo; garantizar el mejor esce-
nario para que los jóvenes rurales puedan competir 
en términos equitativos es también tarea de quienes 
planifican y ejecutan su educación.

© Foto: Archivo Corpoeducación

“Los promedios de quienes asisten a planteles 
oficiales rurales son significativamente 
más bajos que los de aquellos que están 
matriculados en colegios públicos urbanos. 
Además, es en los primeros donde la gran 
mayoría de estudiantes presenta las peores 
condiciones socioeconómicas”. La afirmación 
vale para las tres áreas y los dos grados. 
Además, los resultados de los establecimientos 
rurales son más homogéneos, lo que puede 
interpretarse como que los estudiantes 
de estos establecimientos tienen menos 
posibilidades de obtener mejores resultados, 
no importa el establecimiento al que asistan. 
(ICFES. SABER 5º y 9º 2009. Resultados 
nacionales. Resumen ejecutivo. Pg. 31).
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La pertinencia de la educación hace referencia 
al desarrollo de propuestas educativas que tengan 
en cuenta los contextos rurales y que no se queden 
en la mera trasposición de la educación tradicional 
impartida en el medio urbano. En este campo el país 
ha logrado desarrollar y poner en práctica durante 
las últimas décadas alternativas flexibles8; la mayo-
ría de ellas tienen como hilo conductor la orienta-
ción pedagógica de la escuela activa adaptada a las 
exigencias del medio rural y han permitido además 
atender a población dispersa en muchas regiones 
del país9. La capacidad de estas alternativas depen-
de no sólo de su valor intrínseco, sino de que se 
adopten tras el análisis claro de las situaciones a las 
que se quiere responder y de que para su ejecución 
se cuente en forma sostenida con los factores nece-
sarios tanto en recursos humanos como dotación y 
materiales educativos.

La pertinencia de la educación hace referencia 
también a una educación útil para la vida, que les per-
mita a los jóvenes rurales una conexión con el mundo 
económico y de las relaciones sociales en sus locali-
dades y regiones. Una educación que los prepare en 
competencias generales para el trabajo, el empren-
dimiento, el manejo de la información y la respon-
sabiidad personal. En las zonas rurales es una tarea 
prioritaria la cualificación de la educación media a 
través de la oferta de énfasis adecuados y el apoyo 
en buenos procesos de articulación con la educación 
superior y para el trabajo. Esta orientación pertinen-
te de la educación debe facilitar y utilizar los grandes 
y permanentes desarrollos tecnológicos del mundo, 
en especial en el campo de la información y la co-
municación, así como las oportunidades que ofrece la 
globalización de muchas actividades humanas (eco-
nómicas, culturales, políticas).

La eficiencia en la educación rural consiste en 
disponer lo necesario para lograr los mejores resul-

8	 Ver MEN, Portafolio de Ofertas Educativas. www.colombiaaprende.
edu.co/html/mediateca/1607/articles-85440.pdf

9	 Pese a reconocer variados esfuerzos y logros de diversos agentes 
tanto oficiales como privados, posiblemente la acción más consis-
tente en el campo estatal durante los últimos años ha sido el Pro-
grama de Fortalecimiento de la Cobertura con Calidad para el Sector 
Educativo Rural (PER).

Todo lo anterior significa, en último 
término, que la educación es un 
medio para el desarrollo, que este es 
social en cuanto contribuye a mejorar 
las condiciones de vida de toda la 
población mediante la formación 
adecuada a las condiciones 
territoriales de capital humano y 
capital social. Además, que Cobertura, 
Calidad, Pertinencia y Eficiencia son 
aspectos interdependientes de la 
misma realidad.
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tados a través de la disposición suficiente y el uso 
adecuado de los recursos disponibles, tanto huma-
nos como económicos e institucionales. En este as-
pecto es fundamental el papel responsable de los 
diferentes actores que intervienen en el proceso 
educativo (MEN, secretarías de educación, directi-
vos, docentes, estudiantes), así como de los interlo-
cutores y aliados sociales: padres de familia, gobier-
no local, sector productivo organizado.
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Formulación 
del plan de 
educación 
rural

02

Formular un plan es reconocer una situación, identi-
ficar lo que es necesario modificar, proponerse ob-
jetivos y resultados, definir acciones para lograrlos y 
determinar los recursos necesarios. Si  no se ejecuta lo 
planeado, el ejercicio será vano. Para que la ejecución 
conduzca a obtener los resultados y lograr los obje-
tivos, es necesario controlarla y hacer correctivos o 
reorientaciones sobre la marcha, según se requiera.

Formular el Plan de Educación Rural no es tarea 
individual ni aislada. Aunque existen diferentes mo-
mentos en el proceso y posiblemente no todas las 
personas participen de la misma forma siempre, se 
necesita el aporte coordinado de funcionarios de pla-
neación, del sector Agricultura y Desarrollo Rural del 
sector económico, que hagan aportes desde sus ex-
periencias y especialidades. Esto hará que el Plan ad-
quiera relevancia por su capacidad de responder a  las 
necesidades educativas de la población rural.

Antes de empezar// ¿Quién 
formula el Plan de Educación Rural?
La formulación de un plan de 
educación para la población de la 
zona rural no es asunto exclusivo de 
educadores, pedagogos o individuos. 
También deben participar, por 
lo menos, representantes de la 
administración que tienen que ver 
con la planeación y el desarrollo rural 
y económico. 

1.



Los apartados siguientes del manual son una ayuda 
para la formulación y la ejecución de planes de edu-
cación para la población rural que contribuyan a sa-
tisfacer su derecho a un servicio de mayor amplitud 
y calidad. 
Es claro que la formulación de un plan debe apoyarse en 
información. Pero la información no son los datos, sino los 
datos en relación con otros. Veamos algunos ejemplos:
•	 La cantidad de población para un rango de edad tie-

ne un sentido diferente si la relacionamos con el to-
tal, que si la relacionamos con la zona de residencia, 
o con el mismo dato en años anteriores.

•	 El número total de matriculados indica la capaci-
dad mínima del sistema para atender a la población. 
Pero si se relaciona con la población en edad escolar 
informa sobre la cobertura. 

•	 El total de matriculados en un nivel educativo puede 
tener dos significados en relación con la cobertura: 
•	 Comparado con el total de la población en el ran-

go de edad que corresponde a ese nivel, se obtie-
ne la cobertura bruta del nivel. 

•	 Si lo que consideramos es el total de matricula-
dos en un nivel y que tienen la edad adecuada 
para dicho nivel, y lo relacionamos con el total 
de la población en las edades correspondien-
tes, entonces obtenemos la cobertura neta 
para el nivel. 

•	 Los datos sobre resultados de una prueba sólo tienen 
sentido al establecer relaciones con los rangos de re-
sultado esperado, con lo que significa en términos de 
lo que se debe saber para resolver la prueba, con lo 
que obtienen otros estudiantes o establecimientos 
en circunstancias similares o diferentes. 

•	 Los datos sobre número de establecimientos edu-
cativos y sedes en una entidad territorial adquieren 
significado cuando se relacionan con los lugares 
donde vive la gente que se debe atender.

Formular un plan es reconocer 
una situación, identificar lo que es 
necesario modificar, proponerse 
objetivos y resultados, definir acciones 
para lograrlos y determinar los recursos 
necesarios para ello. 

© Foto: Javier Serrano
Güicán - Boyacá

© Foto: Nancy Lucero
Escuela Rural Oriente 
Antioqueño
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En esta primera fase el objetivo es evidenciar cómo 
está la Entidad Territorial en materia de educación 
para la gente de la zona rural. Se plantean tres ámbi-
tos de caracterización: la población, su composición y 
ubicación territorial; el entorno productivo y el entor-
no educativo. Para definir lo que queremos llegar a ser, 
deben tenerse en cuenta los retos y posibilidades que 
resultan de los tres ámbitos. 

2.1 Nuestra ruralidad

Más que la geografía y el paisaje, la ruralidad son per-
sonas que viven en condiciones determinadas; la gen-
te y sus condiciones son nuestro punto de partida.

2.1.1 Análisis demográfico

Se trata de tener una perspectiva de la demanda pre-
visible de educación, teniendo en cuenta la población, 
sus características de edad y la población en edad es-
colar por niveles educativos. 

Las oficinas de Planeación de las ETC tienen esta 
información y la representan de maneras variadas; lo 
importante desde el punto de vista de la educación es 
analizarla, para estimar la población que debe aten-
derse. Una forma frecuente de representación es la 
llamada pirámide poblacional, ordinariamente por 
rangos de edad. 

Primera fase: 
Quiénes somos, 
qué tenemos y 
qué nos hace falta: 
caracterización y 
diagnóstico

© Foto: Mauricio Cardona
Escuela Rural Quibdó (Chocó)

© Foto: Mauricio Cardona
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El ejemplo anterior, tomado del Plan de Desarrollo de la actual administración de Santander1, distingue población 
por sexo, asume rangos de edad y destaca los cambios ocurridos en la composición de la población del Depar-
tamento en un lapso de 20 años. Aunque se trata de población total, junto con datos complementarios, sugiere 
posibles resultados de un análisis que contribuya a la formulación de un plan de educación rural. 

1	 Plan de Desarrollo Santander en Serio. El Gobierno de la Gente, 2012-2015. Pag. 33. 

El primer paso en la formulación del Plan es conocer la 
población a la que se pretende beneficiar.

Un posible análisis

La reducción más notable de población, se da entre los 
0 y 9 años. 

Los incrementos mayores se dan entre los 35 y los 
60 años. Es decir, se constata disminución en los naci-
mientos y aumento en los rangos de mayor edad. Es 
previsible que esa  tendencia se mantenga en la me-
dida que se siga incrementado el nivel educativo de la 
población y las condiciones de salubridad y atención 
en salud sean mejores. 

En términos de educación, la presión por cupos se-
guirá  desplazándose en los próximos años, de los pri-
meros grados de la educación básica hacia la educación 
secundaria y, posteriormente, a la media y superior. 

Es necesario prever ese desplazamiento también 
en la oferta de educación. Esto quiere decir que recur-
sos como fondos, plazas docentes e infraestructura 

Pirámide poblacional 
Santander, 1991 vs 2011
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que antes se dedicaban a la educación primaria, esta-
rán disponibles para la secundaria y la media. Dotacio-
nes, docentes y metodologías de formación deberán 
ser mejores y, posiblemente más costosos.

Con el tiempo, la pirámide tiende a invertirse y la 
población en edad de trabajar, que sustentará la acti-
vidad económica será menor que los viejos y los me-
nores, como ya ocurre en sociedades con alto grado 
de bienestar. Es decir, el bienestar social será resul-
tado de la capacidad productiva de ese grupo, lo que 
dependerá en gran parte de la calidad de la educación 
que haya recibido. 

Las consecuencias de tener en la actualidad una 
capa de población en edad productiva más amplia pero 
con deficiencias en su formación se podrán disminuir 
en la medida que la población joven,  disponga  ahora 
y en el futuro próximo de niveles educativos más altos 
y de mejor calidad.    
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Es necesario estimar la población beneficiaria en el 
momento en que se formula el Plan. Para eso deben te-
nerse en cuenta datos como población total de la ETC y 
dentro de ella la población rural proyectada y la pobla-
ción por los rangos de edad que corresponden a los ni-
veles educativos. Estos datos existen como proyecciones 

del último censo y los tiene ordinariamente la oficina de 
Planeación de la Entidad Territorial. También se pueden 
buscar en otros contextos como el SISBEN regional. 

Diligenciar el siguiente cuadro ayudará a resolver 
preguntas clave al pensar en las necesidades de cupos 
de atención. 

Tabla 1. Distribución de la población por edades y niveles educativos.

Edad / Año
3 años atrás Actual En un año

(- 3) (- 2) (- 1) R U (+1)

5 años (Transición)

6 a 10 (Primaria)

11 a 14 (Secundaria)

5 a 14 (Básica)

15 a 16 (Media)

5 a 17 (Total)

La población no vive sin interactuar 
con su entorno geográfico, cultural, 
histórico y productivo. Caracterizando 
el territorio, tendremos claridades 
acerca de las necesidades de los 
ciudadanos que podrán potencializarlo. 

Escriban ahora su análisis de los datos de población 
que consideraron antes. Las siguientes preguntas pue-
den guiar su análisis.

•	 ¿Se notan tendencias importantes en algún rango 
de edad? ¿Incremento o disminución?

•	 ¿A qué pueden deberse estas tendencias?
•	 ¿Se dará esa modificación en todo el territorio, o 

en alguna porción particular de él?
•	 ¿Qué aportan estas tendencias para definir las 

necesidades de atención por niveles?
•	 ¿Qué sugieren esas tendencias en términos de 

asignación y empleo de recursos humanos, de 
infraestructura, dotaciones?

© Foto: Diana Cardona
Norcasia, Caldas

© Foto: Mauricio Cardona
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2.1.2 La población en el territorio
En cada ETC se pueden reconocer subregiones, a veces 
de origen colonial, territorios con cierta homogenei-
dad geográfica, económica y frecuentemente cultural 
e histórica. Se trata de agrupaciones de municipios o 
sectores que guardan referencia a un centro que suele 
nuclear el mercado de bienes y servicios.

 La situación educativa de las subregiones sue-
le mostrar inequidad, como ocurre en el plano na-
cional. Por lo tanto, es conveniente caracterizar 
las subregiones en cada paso de la formulación del 
Plan, para distinguir entre acciones focalizadas y 
acciones generales. Esto es importante, especial-
mente si se tiene en cuenta que la tendencia a con-
siderar a toda la ETC como un territorio homogé-
neo conduce a subsumir las particularidades en un 
todo más imaginado que real. En ese todo, hay su-
bregiones que resultan menos atendidas por causa 
de factores como vías, clima, características de los 
suelos, distancia de las capitales o condiciones cul-
turales de la población. 

Diagnosticar nos llevará a prever oportunidades para 
los habitantes y retos para el sistema educativo.

Al considerar las características de las regiones es 
importante tener en cuenta la población de comunida-
des y grupos étnicos. Para ellos hay estipulaciones lega-
les precisas que orientan su educación y que es deber 
atender. Esa legislación considera aspectos curriculares, 
de docentes y administrativos precisos. Su educación 
debe garantizarles los mismos derechos que al resto de 
la población, pero la atención debe considerar aspectos 
particulares que corresponden a sus características. En la 
documentación de consulta que acompaña este manual 
hay una recopilación de las normas legales mencionadas. 

Incluir esta perspectiva acorde con lo expuesto 
inicialmente sobre el enfoque territorial del desarrollo 
implica la necesidad de establecer mecanismos de co-
municación y consulta que eviten la planeación exclu-
sivamente desde el centro. 

En tablas como los siguientes, pueden presentar-
se las subregiones de la ETC y la distribución de la po-
blación, considerando aparte la población de grupos 
indígenas y afrocolombianos asentados en territorios 
específicos (resguardos y comunidades).

Tabla 2. Regiones, municipios y población

Subregiones Municipios
Población

Rural Urbana
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2.1.3 Nuestro entorno productivo 

Las subregiones se caracterizan también por su en-
torno productivo. Ordinariamente en una subregión 
predomina alguna forma productiva, aunque haya 
presencia de otras. Tener en cuenta este aspecto 
del contexto es muy importante al analizar el es-
tado de la educación, sus problemáticas y retos en 
torno a la pertinencia. 

© Foto: Jose Abraham Rivera
Cumaral (Meta)

Tabla 4. Formas productivas y características

Forma 
productiva Actividades y recursos humanos Renglones productivos Espacio 

geográfico

Economía 
campesina

Trabajo por cuenta propia.
Trabajo familiar, ocasionalmente 
jornaleros y de servicios.
Formas técnicas, administrativas 
y gerenciales empíricas y a veces 
rudimentarias.

Café, hortalizas, frutas, materias primas. Laderas y 
zonas de 
frontera 
agrícola.

Agricultura 
comercial de 
pequeños 
y medianos 
productores 
de productos 
de ciclo corto

Gerencia parcial en finca, por el 
propietario.
Mano de obra:
•	 Trabajadores calificados en uso 

de maquinaria.
•	 Técnicos y profesionales en áreas 

técnicas.
•	 Ocasionalmente, técnicos 

y profesionales en áreas 
administrativas y gerenciales. 

Flores y otros productos 
exportables (café, banano).
Alimentos y materias primas como arroz, 
soya, algodón, fríjol y lechería tecnificada.

Valles 
interandinos 
y altillanura 
fértil.

La siguiente tabla incluye algunas tipologías de 
las formas económicas más comunes en la zona ru-
ral, y ayuda a caracterizar la ruralidad de la ETC y 
sus subregiones.

Tabla 3. Población de grupos étnicos

Etnia Resguardo / Comunidad Subregión Población total Población total edad escolar
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Forma 
productiva Actividades y recursos humanos Renglones productivos Espacio 

geográfico

Empresas de 
plantación

Gerentes.
Mano de obra:
•	 Técnicos y profesionales en 

aspectos productivos.
•	 Calificada en manejo de 

maquinaria y tecnología.
•	 Contadores y administradores.
•	 No calificada. 

Materias primas para biocombustibles 
y otros procesos industriales (caña de 
azúcar, palma).
Especies forestales.

Orinoquia, 
Magdalena 
medio, 
costas.

Gran 
hacienda 
ganadera

Administradores.
Mano de obra:
•	 Calificada
•	 No calificada: Aparceros y 

arrendatarios.

Ganadería y lechería bovina extensiva.
(Uno o dos animales por hectárea).

Costa 
Atlántica, 
Magdalena 
medio, 
Orinoquia y 
Amazonia.

Actividades 
económicas 
no 
agropecuarias

Técnicos, tecnólogos y 
profesionales.
Mano de obra:
•	 Calificada
•	 No calificada

Servicios de salud, educación, transporte, 
belleza, alimentación, fontanería, 
electricidad, mecánica.
Turismo:
•	 Manejo y procesamiento de alimentos, 

hotelería, guianza y recreación.
•	 Comercialización: tenderos e 

intermediarios.
•	 Construcción y obras civiles.

Todos

Para el plan de educación rural es importante, en-
tonces, tener en cuenta la caracterización produc-
tiva de las subregiones en la ETC, información que 
debe estar disponible en la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural; el Plan de Desarrollo suele te-
nerla en cuenta, en el sentido de las perspectivas y 
proyectos de desarrollo económico; acá la conside-

ramos para prever retos para el sistema educativo, 
en el sentido de formar para aprovechar las opor-
tunidades ocupacionales que esa caracterización 
permite anticipar. Diligenciar la siguiente tabla dará 
elementos para realizar un análisis del entorno pro-
ductivo y de las perspectivas en materia de oportu-
nidades ocupacionales y necesidades de formación.

© Foto: Javier Serrano
Bruselas, Pitalito, Huila
Semillero de café
Empresa de un egresado

Tabla 4. Formas productivas y características (continuación)
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Tabla 5. Formas productivas
Subregiones Lineas productivas Perspectivas Previsión de recursos humanos

Escriban ahora su análisis del entorno productivo y las perspectivas en 
materia de oportunidades ocupacionales y necesidades de formación.

La situación en materia de educación es el resultado de 
la relación entre lo que se ofrece y su acogida entre la 
población del territorio.

2.1.4. Nuestro entorno educativo

Cuando hablamos de caracterizar el entorno educativo, 
no se trata sólo de la oferta. La situación en educación 
es el resultado de la relación entre lo que se ofrece como 
posibilidades y la acogida de esa oferta por la población. 
Analizaremos en primer lugar la oferta, incluidos facto-
res relacionados con su calidad. Después analizaremos la 
cobertura, la calidad y, como parte de ella, la pertinencia.

Oferta 

La oferta de educación en la zona rural son los esta-
blecimientos (instituciones y centros rurales), las mo-

dalidades que asumen, los modelos educativos que 
practican, lo que se aprende de verdad en ellas, las po-
sibilidades de ingresar y avanzar de nivel, los maestros 
y directivos, la infraestructura, la dotación de muebles 
y material educativo, el clima institucional, la organi-
zación y los proyectos que desarrollan, la alimentación 
escolar y el transporte.

Los cuadros siguientes son sugerencias para orga-
nizar los datos; mejórenlos si lo consideran convenien-
te. La información está en los instrumentos que dili-
gencian las instituciones y que administra la Secretaría 
de Educación, ya sea en Planeación o en las coordina-
ciones técnicas. Es posible que se requiera conseguir 
algunos datos adicionales. 

Tabla 6. Establecimientos Educativos Rurales (EER)

Subregión Establecimientos Cantidad Sedes
1. IER

CER

Total

2. IER

CER

Total

Totales
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Tabla 7. Oferta de niveles en EER 

Subregión Niveles Sedes Matrícula actual Estado*
1. Transición

Primaria
Secundaria
Media
Total

2. Transición
Primaria
Secundaria
Media
Total

Total sedes Transición
Total sedes Primaria
Total sedes Secundaria
Total sedes Media

*Estimar el estado de las sedes de 1 a 3, según que existan, sean insuficientes o suficientes y en buena condición factores como: 
infraestructura física, docentes, dotación de materiales educativos, laboratorios y equipos. Al totalizar, se sugiere promediar 
por nivel.

Tabla 8. Oferta de modalidades en EER

Subregion Modalidad* Cantidad
1. Académico:

Agropecuario:
Comercial:
Industrial:
Otra:

2. Académico:
Agropecuario:
Comercial:
Industrial:
Otra:

Total Académico
Total Agropecuario
Total Comercial
Total Industrial
Total Otras

*Sobre cada modalidad, especificar en qué consiste propiamente la oferta; qué puede aprender un estudiante en una IE que 
tiene esa modalidad. 
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Tabla 9. Oferta de modelos educativos

Subregion Modelos y estado

1.

Escuela Nueva

Sedes
Estado Estudiantes

Recursos Si No
Docente Formado
Materiales Impresos
Mobiliario
Laboratorio
Biblioteca
Computador

Acel. del 
aprendizaje

Docente. Formado
Mobiliario
Biblioteca

Posprimaria

Docentes. Formados
Materiales. Impresos
Mobiliario
Biblioteca
Computador

Telesecundaria

Docentes Formados
Materiales Impresos
Mobiliario
Laboratorio
Biblioteca
Computador

Media rural

Docentes Formados
Materiales Impresos
Mobiliario
Laboratorio
Biblioteca
Computador

Otro

Totales -------------- # # # #

Haga un cuadro similar al anterior por subregión y totalice las columnas marcadas con #. 
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Escriban su análisis de la oferta educativa. Preguntas como las siguientes pueden ayudarles:
•	 ¿La oferta de niveles por subregión es la necesaria? ¿Por qué?
•	 ¿Está bien ubicada geográficamente la oferta, de manera que la mayoría de niños y jóvenes 

puedan estudiar hasta media? 
•	 ¿Es suficiente la cantidad de docentes y directivos en todas las subregiones? ¿Alguna subre-

gión presenta situación crítica?
•	 ¿La infraestructura y la dotación de los establecimientos son las necesarias y sus condicio-

nes son aceptables? ¿Alguna subregión requiere atención urgente en ese sentido?
•	 ¿Las modalidades que se ofrecen tienen las condiciones para funcionar adecuadamente? 

¿Son las modalidades que se requieren? ¿Efectivamente facilitan los aprendizajes que sus 
nombres indican?

•	 ¿Los modelos educativos funcionan como corresponde a su nombre? ¿Se han escogido ade-
cuadamente los lugares para establecerlos? Señalen las principales deficiencias.

De la precisión y claridad del análisis dependerá el acierto de las líneas de 
acción que se adopten.

Cobertura
Dijimos antes que la cobertura es el resultado de la acep-
tación de la oferta por la población. Se pueden calcular 
tanto la cobertura “bruta” como la cobertura “neta”.

La cobertura bruta es la relación entre el total de 
la población en la edad correspondiente a un nivel y el 
total de matriculados, sin importar su edad. La cober-
tura neta es la relación entre el total de la población en 
la edad correspondiente a un nivel y el total de matri-
culados que están en ese rango de edad.

Al calcular la cobertura bruta en la zona rural hay 
que tener en cuenta varios aspectos: 

•	 Uno de los factores que inciden en la inequi-
dad educativa es que muchas veces no se 
hacen proyecciones de población en la zona 
rural. Ese dato debe pedirse a la oficina de pla-
neación de la ETC. 

•	 Para obtener el dato de niños y jóvenes de la 
zona rural matriculados, no basta con tomar 

el número que reportan los establecimientos 
rurales y sus sedes, porque muchos jóvenes 
viven en la zona rural pero estudian en sedes 
o establecimientos urbanos. Se recomienda 
tomar el dato resultado del anexo 6A de la 
Resolución 166, donde se reporta la zona de 
residencia de los matriculados.

•	 La diferencia, en cada nivel, entre la pobla-
ción proyectada y la matriculada es un dato 
clave para la formulación del Plan, porque es 
la población que, en muchos casos, no sabe-
mos dónde está y que debemos vincular al 
sistema en condiciones adecuadas para que 
permanezca y avance. También es el grupo de 
población más difícil de atender; en muchos 
casos se trata de jóvenes que han abandonado 
el sistema, están trabajando y no regresarán a 
la educación si no se les ofrecen alternativas 
distintas de las tradicionales. 

© Foto: Javier Serrano IE José E. Rivera 
Bruselas, Pitalito. Huila
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Tabla 10. Cobertura educativa población rural – (año)

Nivel – Edad Población Matriculados* Cobertura Por fuera
Transición (5)

Primaria (6-10)

Secundaria (11-14)

Media (15-16)

* Tomar por zona de residencia, según Resolución 166, anexo 6A

Si en la entidad territorial existe etnoeducación, se puede hacer una tabla similar a la anterior. No siempre se 
puede utilizar la misma, porque los proyectos etnoeducativos con frecuencia consideran niveles distintos, que no 
siempre corresponden a los de la educación convencional. Lo importante es que sí se puede analizar la cobertura 
en esos proyectos, teniendo en cuenta sus especificidades. Para eso se necesita conocer los proyectos. 

Escriban su análisis de la situación de cobertura. Como orientación, se sugieren pre-
guntas como:

•	 ¿En qué niveles están las más bajas coberturas? ¿A qué se deben?
•	 ¿En qué subregiones se da con mayor fuerza la problemática de cobertura? 
•	 ¿Dónde están los jóvenes que no aparecen en el sistema? ¿Por qué no están? 

¿Ha habido algún estudio para identificar a la población que no está en el 
sistema y averiguar las razones para ello?

De la precisión y claridad del análisis dependerá el acierto de las 
líneas de acción que se adopten.

Calidad

La calidad de la educación es muy importante cuando 
la gente decide escolarizar a sus hijos, pero especial-
mente cuando los jóvenes deciden si continúan estu-
diando o no, de ordinario al final de la básica primaria. 
Es difícil encontrar padres de familia que se nieguen a 
que sus hijos entren a estudiar, pero al final de la pri-

maria los jóvenes están en otra situación: o los presio-
nan a trabajar para que aporten a la economía familiar; 
o no ven en la educación posibilidades de vivir mejor; o 
ya han tenido fracasos en su formación y no ven atrac-
tivo seguir estudiando. Tal como dijimos al comienzo 
de este manual, la pobreza, la necesidad de trabajar 

© Foto: Mauricio Cardona
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y el aburrimiento con el estudio son las razones más 
frecuentes para que los jóvenes de la zona rural aban-
donen la educación escolar. Algunos regresan luego de 
una interrupción, pero esto es más difícil a medida que 
el joven se hace mayor2.

Por lo expuesto, es importante analizar los da-
tos de eficiencia interna de la educación, que indica 
la capacidad del sistema para vincular oportunamente 

2	 Ver antes, Conceptos básicos. Cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia.

a los niños, mantenerlos vinculados y facilitarles que 
avancen a tiempo. Esta información la maneja la ofi-
cina de Planeación; lo importante en nuestro caso es 
que el equipo que formula el Plan fije la atención en la 
educación rural, analice la información y busque expli-
caciones a los hechos que se requiere modificar, para 
tenerlos en cuenta al plantear cómo mejorar el servi-
cio. Una tabla como la siguiente será muy útil, si es del 
caso será conveniente hacer una por subregión.

Tabla 11. Eficiencia interna-zona rural- (año)

Grado Matrícula Promoción (%) Reprobación (%) Abandono (%)
Transición

 Primero

 Segundo

 Tercero

 Cuarto

 Quinto

A. Total Primaria

 Sexto

 Séptimo

 Octavo

 Noveno

B. Total Secundaria

 Décimo

 Undécimo

C. Total Media

Total

El ingreso tardío al sistema, las interrupciones y las reprobaciones son todos fenómenos muy frecuentes en la 
zona rural y terminan en extraedad, edad mayor que la que se supone corresponde al grado que se cursa. 

© Foto: Javier Serrano IE Francisco Torres León
Restrepo, Meta
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La extraedad es una manifestación de la calidad del sistema educativo e incide en los costos del mismo, la oferta 
de cupos y la calidad de los aprendizajes. Por eso vale la pena tenerla en cuenta al analizar la situación. Diligen-
cien una tabla como la siguiente.

Tabla 12. Extraedad por zona de residencia rural

Grado Matriculados En extraedad* % extraedad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total

*El MEN considera extraedad cuando el desfase es superior a 3 años. 

Escriban ahora su análisis de la eficiencia interna, pensando en lo que depende del sistema educativo y, por lo 
tanto, está al alcance de este Plan. A manera de orientación, analicen aspectos como los siguientes:

•	 ¿Las tasas de promoción significan que todos los promovidos demuestran los desempeños esperados? 
¿O se debe, más bien, a deficiencias en los sistemas de evaluación de los establecimientos?

•	 ¿Cuáles son las principales causas de la deserción (abandono)? ¿Se han investigado? ¿Hay en la ETC una 
manera de averiguarlo?

•	 ¿En qué grados es más notable la extraedad y a qué se debe?
•	 ¿Qué de los factores analizados tiene que ver con la gestión de los establecimientos y con el apoyo de 

la Secretaría?
•	 ¿Se identifica una subregión con mayor problemática de eficiencia interna y extraedad, que requiera 

atención especial? 

De la precisión y claridad del análisis dependerá el acierto de las líneas de acción 
que se adopten.

© Foto: Javier Serrano IE Francisco Torres León
Restrepo, Meta
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Las pruebas SABER son la manera más común de 
evaluar la calidad de la educación en el país. De or-
dinario esta información se analiza globalmente; sin 
embargo, es posible analizarla por zonas. Eso facilita 
identificar las oportunidades o dificultades de los estu-
diantes rurales para obtener mejores resultados. 

Los resultados de SABER, considerados por sí 
mismos, tienen significado restringido. Lo impor-
tante es identificar las causas que inciden en ellos, 

para tomar medidas de mejoramiento. Aunque las 
instituciones revisan y analizan sus resultados con 
miras a mejorar, el alcance de sus decisiones no va 
más allá de su misma gestión interna. La Secreta-
ría de Educación debe decidir cómo apoyar los es-
fuerzos de los establecimientos por mejorar. Para 
los establecimientos oficiales rurales, diligencien las 
siguientes tablas para los grados 3º, 5º y 9º. Dado el 
caso, háganlo por subregiones.

Tabla 13. Resultados SABER 3°

Nivel de 
Desempeño

Lenguaje Matemáticas
Colombia 
Rural(%)

ETC Rural 
(%)

ETC Urbana 
(%)

Colombia 
Rural(%)

ETC Rural 
(%)

ETC Urbana 
(%)

Insuficiente
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mínimo
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Satisfactorio
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Avanzado
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tabla 14. Resultados SABER 5º 

Nivel de 
Desempeño

Lenguaje Ciencias naturales Matemáticas
Colombia 
Rural(%)

ETC
Rural(%)

ETC
Urbana(%)

Colombia 
Rural(%)

ETC 
Rural(%)

ETC 
Urbana(%)

Colombia 
Rural(%)

ETC
Rural (%)

ETC 
Urbana(%)

2008- 
2009

2011-
2012

Insuficiente

Mínimo

Satisfactorio

Avanzado

© Foto: Archivo Corpoeducación
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Tabla 15. Resultados SABER 9º

Nivel de 
Desempeño

Lenguaje Ciencias naturales Matemáticas
Colombia 
Rural(%)

ETC
Rural(%)

ETC
Urbana(%)

Colombia 
Rural(%)

ETC 
Rural(%)

ETC 
Urbana(%)

Colombia 
Rural(%)

ETC
Rural (%)

ETC 
Urbana(%)

2008- 
2009

2011-
2012

Insuficiente

Mínimo

Satisfactorio

Avanzado

Para analizar los resultados de SABER 11, es útil la siguiente tabla.

Tabla 16. Resultados SABER 11º

Nivel de 
Desempeño

Colombia ETC – Rural ETC - Urbana
2011 2012 2011 2012 2011 2012

Muy inferior

Inferior

Bajo

Medio

Alto

Superior

Muy superior

Escriban ahora su análisis de los resultados de las pruebas SABER.  A manera de orientación 
analicen aspectos como los siguientes, pensando en lo que depende del sistema educativo 
y, por lo tanto, está al alcance de este Plan:

•	 ¿Qué factores de la gestión de los establecimientos inciden en que los resultados 
sean deficientes? ¿Qué de esos factores depende de los mismos establecimientos y 
qué depende del apoyo técnico de la Secretaría?

•	 ¿En qué áreas académicas es mejor y peor la situación que manifiestan los resulta-
dos en SABER 11? 

•	 ¿Hay diferencias entre los resultados de los establecimientos con modelos flexibles 
y establecimientos con educación tradicional?

•	 ¿Alguna subregión muestra resultados más críticos que ameriten atención espe-
cial? ¿Cuál?

De la precisión y claridad del análisis dependerá el acierto de las líneas 
de acción que se adopten.
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2012
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Un aspecto clave de la calidad educativa es la pertinen-
cia, que se manifiesta especialmente en los procesos 
de articulación de las instituciones con la educación 
superior y el mundo productivo, a partir de la edu-
cación media. La siguiente tabla sirve para organizar 
la información en cuanto al número de instituciones 
educativas rurales con procesos de articulación, los 
programas que desarrollan y las condiciones en que lo 
hacen. Dado el caso, hagan una tabla por subregión.

Tabla 17. Articulación con educación superior y mundo del trabajo

Instituciones IER (#) Programas Condiciones*
SENA

IES

SENA-IES

*Califiquen la oferta de programas de cada una de las 
instituciones de la columna 1, según aspectos que inciden en 
su calidad, tales como: pertinencia de la oferta en el contexto 
en el que se encuentran las IE; dotación de materiales y 
acceso a equipos; suficiencia y presencia de docentes o 
instructores; ´costos y financiación, y califíquenla de 1 a 3, 
siendo 1 el nivel más bajo.

Otra forma de lograr pertinencia en la educación son 
los proyectos pedagógicos productivos (PPP), espe-
cialmente a partir de la básica secundaria. Facilitan la 
adquisición contextualizada de competencias y con 
frecuencia son escenarios de práctica en procesos de 
articulación. La siguiente tabla ayuda a organizar la in-
formación en algunos aspectos. Hacerlo por subregio-
nes facilitará relacionar los PPP con el contexto.

© Foto: Mauricio Cardona
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Tabla  18. PPP en establecimientos rurales – (uno por subregión)

Cantidad Líneas productivas
Con apoyo

Educativo Productivo Económico

Escriban ahora su análisis de la pertinencia en la educación rural. A manera de orien-
tación analicen aspectos como los siguientes: 

•	 ¿Los PPP son parte de los PEI? ¿Se articulan realmente con los planes de es-
tudio, o son aislados? ¿Son objeto de la autoevaluación institucional? ¿Cómo 
se definen: por los docentes, por los estudiantes, por la comunidad, en con-
junto? ¿Hay asesoría de la Secretaría de Educación para formularlos? ¿Reci-
ben capital semilla como producto de un estudio por la Secretaría? ¿Tienen 
apoyo técnico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o de alia-
dos privados? ¿Desarrollan líneas productivas no agropecuarias? ¿Pasan de 
la producción primaria a la transformación de los productos? ¿Los padres de 
familia tienen alguna participación en ellos? ¿Los PPP tienen algo que ver, en 
la práctica, con los procesos de articulación? 

•	 ¿Están en procesos de articulación todas las IER? 
•	 ¿Qué se ofrece como programas de articulación?
•	 ¿Esos programas son lo que se necesita en el contexto según el análisis del 

entorno productivo? ¿Contribuyen a que los jóvenes tengan oportunidades 
laborales al egresar?

•	 ¿Quién define la oferta de programas? ¿Cómo los define?
•	 ¿Se hacen estudios sobre lo que demandan las comunidades y los jóvenes? 
•	 ¿Quién hace los estudios de demanda? ¿Se orienta la demanda? 
•	 ¿Hay deserción de esos programas? ¿Se han estudiado sus causas? ¿Cuáles 

son?
•	 ¿Hay alguna subregión donde la situación actual de pertinencia amerite aten-

ción mayor por la Secretaría? ¿Cuáles y por qué?

De la precisión y claridad del análisis dependerá el acierto de las 
líneas de acción que se adopten.

© Foto: Mauricio Cardona
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2.1.5 Nuestro entorno institucional
Un proyecto social no se convierte en hechos mientras 
no haya una institucionalidad que lo respalde y lo pro-
mueva. La existencia de la institucionalidad necesaria 
debe manifestarse en cada nivel de la estructura admi-
nistrativa y territorial, y facilitar la cooperación inter-
sectorial en los niveles requeridos. Al final, se traduce 
en dependencias y personas que cumplen con activi-
dades administrativas, técnicas y de apoyo, necesarias 
para que el proyecto fluya y cumpla con lo que se es-
pera alcanzar. 

Procesos clave que debe garantizar el entorno 
institucional son: planificar, financiar, ejecutar, hacer 
seguimiento y evaluar. 

De lo que se trata ahora es de analizar la institu-
cionalidad existente en la entidad territorial para la 
educación de la población rural, como parte del entor-
no educativo. Hay que tener en cuenta que debe ga-
rantizarse, tanto que cada uno de los niveles cumpla 
con lo que le corresponde, como articular a otras en-
tidades en el cumplimiento de objetivos sociales; por 
eso se incluye dentro de este aspecto los convenios y 
alianzas que contribuyen a ellos.

Las tablas siguientes buscan ayudar a organizar 
información útil para ver la incidencia de la institu-
cionalidad en la situación actual de la educación en la 
zona rural de su entidad territorial. Los espacios des-
tinados a observaciones en las tablas, recuerdan que 
hay aclaraciones y datos que aportan a la compren-

sión. La información está en la Secretaría de Educa-
ción, en el mismo equipo de formulación del Plan, o en 
otras dependencias.

Luego volveremos sobre el mismo ámbito, para 
establecer condiciones que aporten a la ejecución 
del Plan. 

Planificar Financiar

Incluye ciertas 
acciones 
como recoger 
información, 
acopiarla y 
organizarla, 
analizarla y tomar 
decisiones técnicas. 

Supone acciones 
como: costear, 
identificar fuentes 
de financiación, 
gestionar el 
presupuesto anual 
y asignarlo.

Implica: focalizar, 
ejecutar el 
presupuesto 
mediante contratos 
de bienes y 
servicios, hacer 
apoyo técnico. 

Significa recoger 
información 
sobre metas 
de producto y 
compararla con los 
propósitos, verificar 
indicadores, rendir 
cuentas y definir 
necesidades 
para la nueva 
planificación. 

Ejecutar
Hacer 
seguimiento 
y evaluar

La existencia de la institucionalidad necesaria para 
darle vida a un proyecto social requiere del apoyo 
administrativo, territorial y de cooperación intersectorial 
en los niveles requeridos.
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Tabla 19. Personal técnico de la Secretaría para educación rural

Total funcionarios Perfil de formación
Vinculación

Planta Contrato

Para Educación Rural

Observaciones:

Tabla 20. Directivos y docentes en zona rural por subregión

IER CER Rectores Directores Directores Núcleo

Observaciones:

Tabla 21. Intersectorialidad para la educación rural

Hay relaciones técnicas entre la SE y la de Agricultura y Desarrollo Rural Si No
En cabeza de los secretarios

Jefes de planeación
Funcionarios designados
Sobre planes de acción
Sobre proyectos
Son relaciones institucionales
Existe un comité técnico conjunto
Son relaciones espontáneas de los secretarios o funcionarios
Observaciones (incluir aquí relaciones en torno a la educación rural con otras dependencias de la administración)

© Foto: Archivo Corpoeducación
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Tabla 22. Planeación de la Educación Rural

La ETC tiene Plan de Desarrollo Educativo (PDE) Si No

El Plan de Desarrollo Territorial, capítulo “Educación” contempla acciones específicas para 
Educación Rural

El Plan de Desarrollo Territorial incluye en su presupuesto recursos para educación rural 

Observaciones:

Tabla 23. Gestión de la educación rural

En los municipios responde por la Educación Rural

Alcalde

Secretaría de Educación Departamental

Director de Núcleo

Otro:

En los municipios decide sobre creación y cierre 
de niveles y sedes

Alcalde

Secretaría de Educación Departamental

Director de Núcleo

Otro:

En los municipios hace apoyo pedagógico a los 
establecimientos rurales

Supervisor

Director de Núcleo

Otro:

Observaciones:

© Foto: Mauricio Cardona
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Tabla 24. Eficiencia interna-zona rural- (año)

Nombre de  la Alianza: Aliado(s): Si No

Opera para proyectos específicos

Opera para todo un plan

Opera para todo el territorio

Opera para subregiones

Hay comité técnico

Hay actas de seguimiento

La Secretaría asigna responsables por cada alianza

Líneas de cooperación

Dotación

Infraestructura

Transporte

Proyectos Pedagógicos Productivos

Formación docentes/directivos

Otro:

Beneficiarios: Establecimientos (#): Estudiantes (#): Docentes (#):

Se recomienda diligenciar una ficha por cada alianza.

© Foto: Javier Serrano
Docentes Institución Educativa J. E. Rivera
Bruselas, Pitalito, Huila
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Escriban su análisis del entorno institucional. Las siguientes preguntas pueden servir de orientación.
•	 ¿Hay en la Secretaría de Educación funcionarios responsables específicamente de la educación ru-

ral? ¿Está en el manual de funciones, o en encargos formales, por ejemplo? ¿Esos funcionarios están 
dentro de la estructura técnica de la Secretaría? ¿Se necesita que haya esa asignación específica de 
funciones para educación rural? 

•	 ¿El apoyo técnico pedagógico que se da a los establecimientos rurales es suficiente en tiempo, re-
cursos y calidad? 

•	 ¿Los beneficiarios y las administraciones locales tienen participación real en las decisiones sobre 
educación rural en sus territorios?

•	 ¿La forma como se planifica y gestiona la educación favorece la cobertura y calidad de la educación 
en el campo, las dificulta o es irrelevante? 

•	 ¿Los convenios y alianzas existentes están cumpliendo su cometido? ¿Se pueden mejorar? ¿Cómo?
•	 ¿Qué institucionalidad se requiere para prestar un mejor servicio educativo en la zona rural? ¿Qué de 

lo actual, y cómo, se debe modificar para obtener la institucionalidad que se necesita?

La realidad de nuestra 
educación rural 
Hasta el momento, ustedes han hecho un análisis 
del entorno educativo rural de su entidad territorial. 
Analizaron por separado la oferta de educación, la 
cobertura, la calidad, la pertinencia y el aspecto insti-
tucional. Al final de cada apartado han escrito su aná-
lisis de la información que han organizado, según los 
criterios que hemos sugerido y los que ustedes han 
considerado importantes. Comúnmente ese análisis 
se hace como lo hemos hecho: fraccionando la reali-
dad en aspectos. 

Ahora se trata de retomar lo ya escrito sobre  to-
dos los aspectos y consolidar a partir de esas reflexio-
nes parciales lo que, según ustedes, sea parte de un 
análisis global en respuesta a la pregunta, ¿cómo esta-
mos en educación en la zona rural? Señalen las dificul-
tades fundamentales derivadas de los análisis parcia-
les, que son, a la vez, los retos en los cuales se deben 
centrar las decisiones siguientes. 

© Foto: Archivo Corpoeducación

Una recomendación importante es concentrarse 
en los asuntos sobre los que se pueda influir desde el 
sector educativo.

Algunas preguntas que pueden ayudarles a orientar 
la síntesis: 
•	 ¿Qué educación le estamos ofreciendo a la gente 

que está en el sistema?
•	 ¿Qué resultados está dando?
•	 ¿Qué tan buena es nuestra oferta educativa? 
•	 ¿A qué se debe que los resultados de las pruebas no 

sean mejores que los que obtenemos?
•	 ¿Para qué le está sirviendo a la gente estudiar?
•	 ¿Son suficientes los establecimientos educativos 

disponibles?
•	 ¿Las modalidades que se ofrecen son las que se ne-

cesita y funcionan como se necesita?
•	 ¿Todo estudiante que ingresa puede ascender y lle-

gar a media? ¿Qué de lo analizado contribuye a que 
lo consiga o no?
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•	 ¿A qué se debe que tantos estudiantes estén pasa-
dos de edad para el grado que cursan?

•	 ¿Qué tiene que ver la educación que tenemos con 
que muchos jóvenes se salgan antes de terminar se-
cundaria?

•	 ¿Por qué no están estudiando todos los que de-
berían? 

•	 ¿Qué se puede hacer para lograr que todos los niños 
y jóvenes habitantes de la zona rural entren a estu-
diar y permanezcan?

La Entidad Territorial que queremos 
ser en educación rural
Hasta ahora, ustedes han analizado la situación ac-
tual de la educación para la gente de la zona rural, con 
el fin de identificar aspectos que se deben modificar 
para disponer de un servicio más amplio y de mejor 
calidad. Dado que es responsabilidad de la adminis-
tración gestionar la educación y apoyar a otros en el 
desempeño de sus responsabilidades, hemos supuesto 
que los miembros del equipo de formulación tienen la 
capacidad para llegar hasta este punto. 

En este paso del trabajo se fija el objetivo estra-
tégico que se busca con un plan de educación rural 
razonable y ejecutable en un tiempo determinado. El 
horizonte temporal no tiene que limitarse al periodo 
de una administración. El tiempo real dependerá de la 
celeridad en la ejecución de las decisiones. La celeri-
dad depende de la importancia que las administracio-
nes regionales y locales den a la política social y de su 
voluntad para asumir las líneas programáticas del plan 
y de disponer lo necesario para ejecutar los proyectos, 
que son en último término los que garantizan el logro 
de las metas. 

La política educativa nacional indica alcances y 
límites al objetivo estratégico, pero es la política de 
desarrollo de la ETC lo que da el carácter particular 

del plan; por eso hemos hecho referencia desde el co-
mienzo a las particularidades de la entidad territorial y 
su diversidad subregional. Es decir, aunque es general 
pensar un servicio como la educación en términos de 
grandes líneas como cobertura, Calidad y Eficiencia, el 
plan de educación de una ETC determinada no será el 
mismo que el de otra con características diferentes; 
así, por ejemplo, la cobertura universal de la educación 
para la gente de la zona rural no se logra de la misma 
forma en una ETC que en otra.

Para este punto deberían tener mayor claridad 
sobre lo que la ETC debe ser según la política nacio-
nal y lo que quiere ser según indican las decisiones 
regionales como el plan de desarrollo, el plan decenal 
de educación o los estudios de prospectiva.

El objetivo estratégico de la entidad 
que queremos ser a través del Plan de 
Educación Rural, debe ser razonable y 
ejecutable en un horizonte temporal, 
que por razones prácticas, puede 
ubicarse dentro del período de una 
administración.

© Foto: Mauricio Cardona
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Tal como se dijo al comienzo del manual, la edu-
cación tiene sentido como instrumento del desarrollo 
social del país y de la ETC como parte de él. El desarro-
llo social significa finalmente lograr niveles cada vez 
mayores de bienestar de la población; para ello es ne-
cesario lograr un capital humano que consiste en ca-
pacidades técnicas y científicas cada vez más elevadas 
y un capital social que significa personas dispuestas a 
asociarse con otras y poner sus capacidades al servicio 
de causas colectivas que contribuyan al bienestar ge-
neral en su contexto. 

Escriban ahora lo que quiere y debe llegar a ser su 
ETC en materia de educación para la gente de la zona 
rural. Esta visión es la que luego se va a convertir en 
líneas programáticas y finalmente en proyectos.

Háganlo tan preciso como sea posible y lo consi-
deren conveniente.

A continuación, a manera de ayuda, algunos elemen-
tos que sirve considerar, además de los ya mencionados:
•	 Las metas de desarrollo económico y social del Plan 

de Desarrollo de la ETC. 
•	 El desarrollo productivo actual
•	 Los grandes proyectos económicos, su ubicación 

geográfica y las posibilidades que pueden ofrecer 
para los jóvenes rurales.

Segunda fase 
Nuestras necesidades 
y posibilidades: 
decisiones 

3. Para este momento ustedes ya cuentan con el 
diagnóstico de la ETC, saben quiénes son sus benefi-
ciarios, dentro y fuera del sistema, y han reconocido 
su entorno productivo, educativo e institucional.

En el último momento de la fase anterior plantea-
ron la visión de la ETC en términos de educación rural. 
De lo que se trata en esta fase es de convertir los retos 
identificados, en programas y proyectos que contribu-
yan al logro de ese gran objetivo. Esto ya significa to-
mar decisiones y prever lo necesario para ejecutarlas.

 En esta segunda fase se recomendará en momen-
tos determinados consultar sus análisis y decisiones 
con grupos focales y representantes de la ciudadanía, 
no sólo del sector educativo. 

3.1 Nuestros objetivos

La forma de avanzar para convertir en realidad la vi-
sión planteada en el último paso de la fase anterior, 
es convertirla en objetivos que se puedan alcanzar 
y evaluar en un periodo de tiempo determinado; 

© Foto: Javier Serrano
Institución Educativa Francisco Torres León
Restrepo, Meta
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para efectos de este plan, es razonable un lapso de 
tres o cuatro años. Ese horizonte es suficiente para 
una administración y, dado el caso, da insumos para 
que la siguiente tenga en cuenta la continuidad, que 
sería lo indicado. 

Consideramos acertado proponer la formulación 
de objetivos por cada uno de los ejes usuales de políti-
ca en materia de programas sociales: Cobertura, Cali-
dad y Eficiencia. 

Los objetivos incluyen metas hacia las cuales se 
debe dirigir el trabajo en cada uno de los ejes, acorde 
con el análisis realizado antes; deben ser claros, preci-
sos y cuantificados. Es decir, los objetivos son lo que se 
busca alcanzar y que corresponde a la problemática 
identificada en la primera fase. No tiene sentido, en-
tonces, formular en cualquiera de los ejes un objetivo 
que no responde al análisis anterior. Es decir, el objetivo 
es general para el eje de política, pero específico en re-
lación con la problemática que se ha identificado. Así, 
por ejemplo, si de su análisis resulta que la ETC tiene co-
bertura en básica primaria superior a 90%, pero sólo el 
60% de los matriculados llegan a 5º grado, un objetivo 
tendrá que relacionarse más con lograr la permanencia 
de los estudiantes, que con la creación de cupos.

Si, como hemos dicho, el objetivo es una meta, 
hay que expresarlo en términos de resultado y no, por 

ejemplo, en términos de lo que se hace para alcanzar-
lo. Siguiendo con el ejemplo anterior, expresarlo en 
términos de resultado sería algo como: “Todos los jó-
venes que ingresan a la educación básica terminan la 
primaria”, u otra forma que exprese lo mismo. Un ob-
jetivo mal formulado sería algo como: “Motivar a los 
estudiantes y los padres de familia a la permanencia 
en el sistema”; “motivar” no expresa el objetivo que se 
quiere alcanzar; es sólo una posible manera de tratar 
de alcanzarlo. 

Un objetivo no tiene que ser una formulación 
extensa; sobran los adverbios y los adjetivos, que 
expresan la manera como se llegará al objetivo y 
las características del proceso, pero con frecuencia 
crean confusión sobre la situación a la que se espe-
ra llegar. En los apartados posteriores, al tratar de 
programas y proyectos, habrá lugar para esa clase 
de precisiones. 

De acuerdo con lo anterior, escriban en un cua-
dro como el siguiente, el objetivo para cada uno de los 
ejes, expresando la situación a la que se habrá llegado 
al final del Plan en respuesta a lo más importante de 
la problemática que se identificó con respecto a cada 
uno. Basta con un objetivo bien formulado para cada 
eje, pero si lo consideran conveniente planteen más de 
uno y no más de dos.

Tabla 1. Objetivos por eje

Eje Objetivo

Cobertura

Calidad

Eficiencia

© Foto: Jose Abraham Rivera
Cumaral (Meta)
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3.2 Programas y proyectos
Pretender alcanzar los objetivos por eje definidos al 
final del apartado anterior requiere que los ejes se 
definan en programas cuya identidad, en cada uno, 
sea asignada por la ETC según las características de 
su entorno y el análisis realizado. Un programa se ca-
racteriza porque se constituye como mínimo en dos 
proyectos, que están relacionados y administrados de 
manera integral y coordinada, con el fin de obtener 
beneficios que no se obtendrían siendo coordinados 
individualmente. Es decir, los programas son los ejes, 
una vez que se han analizado en su situación actual y 
se han identificado proyectos para pasar de la situa-
ción actual a la situación que se quiere alcanzar. Los 
proyectos, son esfuerzos temporales que se llevan a 
cabo para crear un producto o resultado único.

Los ejes de política son Cobertura, Calidad y Efi-
ciencia. Como ya se ha visto, consideramos la cober-
tura como producto de la relación entre la oferta y la 
demanda, la calidad incluye la pertinencia y en el cam-

La cobertura depende de que haya establecimientos en los lugares donde viven los 
jóvenes, de que se ofrezcan los niveles y grados que se requieren, de que se disponga 
de docentes, de que haya incentivos a la permanencia, de que los establecimientos 
sean agradables, de que lo que se enseña tenga que ver con lo que la gente quiere y 
necesita, entre otros factores. Estos son factores comunes a cualquier situación, pero 
se manifiestan de modo particular en su ETC. 
Digamos que al analizar la situación, ustedes encontraron que:
•	 En general, no hay suficientes establecimientos en la zona rural, que algunos de 

ellos tienen estudiantes, pero no tienen suficientes docentes, que en otros hay 
docentes pero los grados que se ofrecen no son los que se necesitan, mientras en 
algunos se ofrecen los grados necesarios y existen dotaciones aceptables. Eso se 
traduce en que la cobertura es baja porque muchos no pueden ingresar, otros no 
quieren, y muchos abandonan el estudio durante el año escolar; algunos regresan 
uno o dos años después y por eso gran parte de los matriculados son jóvenes en 
extraedad y en peligro de volver a abandonar el sistema. 

po de la eficiencia incluimos el contexto institucional. 
En el capítulo anterior se analizaron los tres ejes en los 
contextos demográfico y productivo. Al final del aná-
lisis, escribimos una conclusión sobre cómo estamos 
en cada uno de ellos y luego, cuál es la situación de la 
educación para la gente de nuestra zona rural y por 
qué. Ahora vamos a partir de esas conclusiones.

Para definir y formular los proyectos, se sugiere 
partir de las variables más importantes detectadas 
en el análisis  que ya se hizo de la situación educativa 
de la ETC. Una variable es un factor que, junto con 
otros, hace que se produzca un estado de cosas. Es 
posible señalar variables para cada eje, que son comu-
nes y válidas en muchas situaciones; sin embargo, se 
manifiestan de modo diferente en cada caso y expli-
can la situación de una Entidad Territorial determina-
da en relación con cada eje. Esos factores concretos 
son los que se busca modificar con los proyectos que 
se planean para ese eje de política.

Continúa »

© Foto: Diana Cardona
Jagua de Ibirico, Cesar
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•	 Encontraron también que no ocurre lo mismo en las cuatro su-
bregiones de su ETC: la subregión A no tiene mayores dificulta-
des; la B tiene la gente más pobre y los jóvenes no llegan a es-
tudiar debido a la miseria; la C también es muy pobre, pero más 
dispersa que todas y la gente vive lejos de las sedes; y la D tiene 
gente con ganas y posibilidades de estudiar, pero los docentes 
no van allá; cuando se contratan suelen no tener la formación 
necesaria y llegan tarde en el año escolar, cuando ya los jóvenes 
se han cansado de esperarlos y se fueron a trabajar lejos. 

Ustedes saben que hay situaciones parecidas en otras entidades 
territoriales, pero eso no basta. Lo importante es lo que pasa en 
la suya. Han identificado cuáles factores de los señalados influyen 
más en que en su ETC la situación sea la que han analizado. Pues 
esos factores son los que esperan cambiar con sus proyectos de 
cobertura, porque si hacen proyectos para otros factores, lo más 
posible es que no logren el objetivo que buscan. Además, al darse 
cuenta de las diferencias entre regiones, tienen datos que les ayu-
darán a decidir dónde debe ser más fuerte un proyecto determina-
do, es decir, podrán focalizar.

»

Con respecto al tema de la disponibilidad de docentes, se plantea de or-
dinario la problemática en torno a las relaciones técnicas de alumnos por 
docente, producto de la dispersión poblacional en el campo, y de la contra-
tación del servicio. Es necesario que la ET identifique las sedes cuyo número 
de matriculados es inferior o va en descenso y se anticipe a considerar y 
preparar, con las comunidades educativas, las soluciones convenientes; és-
tas deben conducir a garantizarles a todos los jóvenes el derecho a educa-
ción adecuada. Las decisiones pueden ser diversas: fusionar sedes y asegu-
rar transporte a otra sede rural, adoptar, planear y financiar una modalidad 
diferente, entre otras. Lo que nunca puede ser alternativa es privar a los 
niños y jóvenes del derecho a educarse. El MEN apoyará a la ET en la bús-
queda y puesta en práctica de soluciones.

Para definir los proyectos correspondientes a cada programa, debe-
mos ordenar las variables de análisis según su importancia en la situación 
que se ha caracterizado en la primera parte de este capítulo y que expre-
saron en las tablas de análisis y síntesis de los apartados Análisis demo-
gráfico, Cobertura, Calidad, Pertinencia y Nuestro entorno institucional.

La importancia que se le atribuye a una variable resulta de las reper-
cusiones que tiene una acción sobre esa variable en toda la situación que 
se quiere modificar.

© Foto (arriba):
 Jose Abraham Rivera,
Cumaral (Meta) 

© Foto (abajo): Escuela Rural Chocó-
Jhon Leison Mena Mena
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Dos ETC tienen deficiencias con respecto 
a la calidad de la educación.

La ETC A tiene funcionarios encarga-
dos del apoyo presencial a las IE y hacen 
acompañamiento frecuente y planificado 
al trabajo de los establecimientos rurales 
en el aula. Pese a eso, los resultados en SA-
BER indican que las cosas no andan bien. 
El análisis revela que esos resultados se 
deben a que los docentes con frecuencia 
se contratan a destiempo, duran poco y 
no se aplican criterios claros sobre la for-
mación inicial requerida. En este caso, la 
variable Apoyo Pedagógico Presencial es 
menos importante en la situación del eje 
Calidad, que las variables Formación Inicial 
y Estabilidad, teniendo en cuenta, además, 
que la gran mayoría de los establecimien-
tos rurales en la ETC tiene una dotación 
suficiente de recursos para el aprendizaje.

Entre tanto, la ETC B cuenta con una 
nómina de docentes rurales con buena 
formación inicial, pero muchos sin for-
mación pedagógica y, además, no existe 
acompañamiento a los establecimientos 
rurales, salvo visitas esporádicas y espe-
cialmente administrativas. La dotación de 
recursos para el aprendizaje es escasa y 
poco actualizada.  Puede decirse que en 
la situación de esta ETC son más impor-
tantes las variables  Apoyo Pedagógico 
Presencial y Dotación de recursos para el 
aprendizaje que las variables  Formación 
Inicial y Estabilidad.

Los dos casos muestran que en cada 
situación, según el análisis, las variables 
tienen importancia distinta. Por lo tanto, 
su valoración en el ejercicio siguiente será 
distinta y no hay razón para que resulten los 
mismos proyectos. 
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En el ejercicio a continuación, se sugiere tomar en cuenta las diversas variables y ordenarlas por orden de impor-
tancia en cada uno de los tres programas, respondiendo las preguntas:

¿Qué tanto influye esta variable en que tengamos 
la situación de cobertura (calidad o eficiencia) 
que hemos analizado? 

¿Qué tanto influye lo que hagamos para cambiar 
ese mismo factor en que logremos el objetivo 
propuesto para ese eje de política? 

© Foto: Archivo Corpoeducación
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Si falta una variable importante, se debe incluir en el cuadro y en la valoración.

Tabla 2. Variables de cobertura
(Ordenarlas en orden ascendente, según importancia)
1.	 Oferta suficiente y accesible de niveles educativos

2.	 Condiciones de las sedes
•	 Ubicación en relación con lugares de habitación
•	 Dotación
•	 Infraestructura
3.	 Oferta de modelos educativos adecuados
4.	 Identificación y caracterización de potenciales beneficiarios
5.	 Disponibilidad oportuna y suficiente de docentes

6.	 Condiciones para el acceso oportuno y la permanencia

•	 Atención a primera infancia
•	 Oferta del nivel  Transición
•	 Transporte escolar
•	 Alimentación escolar

Otras

Observaciones

Tabla 3. Variables de calidad

(Ordenarlas en orden ascendente, según su importancia)
1.	 Condiciones de los docentes

•	 Formación inicial
•	 Formación en servicio
•	 Apoyo pedagógico presencial
•	 Estabilidad
2.	 Gestión institucional
•	 Autonomía institucional
•	 Autoevaluación institucional y Plan de Mejoramiento (PMI)
•	 Gestión pedagógica
•	 Gestión curricular
•	 Gestión comunitaria
3.	 Pertinencia
De la oferta (modalidad) en relación con el contexto productivo
Condiciones de los procesos de articulación con la educación superior:

•	 Adecuación de la oferta de formación para el trabajo
•	 Nivel técnico de la oferta
•	 Continuidad

Continúa »
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Los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP)
•	 Participación de estudiantes, padres de familia, directivos y docentes en su 

identificación,  gestión y administración
•	 Vinculación al Proyecto Educativo Institucional (PEI)
•	 Articulación en el currículo
•	 Inclusión en el desarrollo de los convenios de articulación con la educación 

superior 
4.	 Dotación de recursos para el aprendizaje
•	 Suficiencia
•	 Grado de actualidad

Otras

Observaciones

Tabla 4. Variables de eficiencia 

(Ordenarlas en orden ascendente, según su importancia)
1.	 La organización de las instituciones educativas

2.	 Asignación y desempeño de responsabilidades sobre educación rural
•	 Planeación
•	 Ejecución
•	 Apoyo técnico a los establecimientos
3.	 Recursos (Gestión, administración y ejecución)
•	 Docentes y directivos
•	 Presupuesto
•	 Fondos de Servicios Educativos (FSE)
•	 Financiación de procesos de articulación
•	 Capital semilla para PPP
4.	 Convenios y alianzas (existencia, coordinación y seguimiento)
5.	 Participación de administraciones locales y comunidades educativas en la gestión

Otras

Observaciones

»
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Una vez  los programas adquieran la identidad que la 
ETC les otorgue, se describan los objetivos para cada 
uno de ellos y se identifiquen los proyectos según las 
variables de análisis, el paso a seguir, es definir los in-
dicadores de los programas. Los indicadores surgen 
de la relación entre las variables de análisis identifica-
das, cuantitativas y cualitativas, y  permiten observar 
la situación y las tendencias de cambio que se espera 
obtener.

Definidos los indicadores, es necesario precisar la 
línea de base de cada uno de ellos para reconocer el 
estado actual que se espera modificar, situación que 
se refleja en las metas de resultado que se determinen. 
No siempre es posible contar con una línea de base de-
bido a la inexistencia de registros o información pre-

Las principales variables en cada uno de los ejes darán 
lugar a los proyectos más importantes de cada programa 
para constituir el Plan de Educación Rural de la ETC. 

La caracterización dio como resultado que 
la ETC presenta el mayor déficit de cobertu-
ra en la educación media: pocos jóvenes in-
gresan y la deserción es notable. Esa es una 
situación en la que inciden varios factores o 
variables, que debe modificarse: 

1.	 No existen suficientes sedes que ofrez-
can los grados 10º y 11º, de manera 
que un número notable de jóvenes sólo 
pueden cursar hasta 9º. 

2.	 Las sedes que ofrecen educación 
media presentan condiciones de in-
fraestructura aceptables. 

3.	 Se ofrece educación técnica pero en 
una línea productiva que no tiene 
perspectivas de desarrollo en la zona.

4.	 No existe la dotación necesaria para 
el aprendizaje y los convenios de ar-
ticulación con el SENA se desarrollan 
con interrupciones.
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via, lo cual no es obstáculo para identificar las metas 
de resultado que se esperan obtener en los programas. 

Las metas son la cuantificación de los objetivos a 
alcanzar, haciendo de estos últimos propuestas con-
cretas que se pueden expresar en términos de produc-
to o resultado;  para el caso del Plan, los de resultado 
están en función de los programas y los de proceso en 
función de proyectos.

Las metas de resultado parten del análisis de la lí-
nea de base que se quiere modificar o cambiar y las 
de producto están relacionadas con la forma como se 
piensa solucionar el problema; estas últimas deben 
contribuir al logro de las metas de resultado estableci-
das en cada programa.

5.	 Aunque hay suficientes docentes, no 
existen para las áreas técnicas y la 
presencia de instructores es ocasio-
nal. La situación es más crítica en la 
subregión más alejada del territorio.

Lo anterior significa, por lo menos que:
•	 En el programa Cobertura, se requiere una 

meta de resultado que indique aumento de 
la cobertura en educación media.

•	 Más que mejorar la infraestructura de 
las sedes con media, se requiere esta-
blecer el nivel en nuevas sedes donde 
hay posibles beneficiarios, pero no se 
ofrece el nivel.

•	 La falta de pertinencia de la oferta educati-
va es importante. 

•	 Los proyectos que se diseñen deben focali-
zarse especialmente en la subregión donde 
la situación es crítica. 
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Las metas producto son las del 
proyecto, diferentes a las metas 
resultado que corresponden en 
forma agregada al programa.

© Foto: Jose Abraham Rivera

Un proyecto consiste en una serie de acti-
vidades planificadas y ordenadas para el 
logro de metas que contribuirán a las del 
programa. Cada proyecto se registra en una 
ficha de proyecto que contiene información 
básica para que éste se refleje en acciones 
concretas que permitan medir el impacto 
esperado con base en los objetivos que se 
buscan; su preparación es una actividad que 
se cumple durante la ejecución del plan.

Los productos de un proyecto repercu-
ten sobre las variables que dieron lugar a los 
retos en uno o más ejes. Así, los proyectos 
terminan contribuyendo al desarrollo de los 
programas y al logro del gran objetivo. Si un 
proyecto no tiene referencia clara a una o 
más variables que hayan resultado importan-
tes durante el análisis, es posible que no ten-
ga sentido dentro del Plan. La gráfica ilustra 
el proceso.

La relación entre los programas es tan es-
trecha que es fácil darse cuenta de que los pro-
yectos, en muchos casos, tienen que ver con 
más de un programa; en ese caso, lo recomen-
dable es adscribir el proyecto a aquel progra-
ma sobre cuyo objetivo tiene más incidencia.

Se sugiere que se plantee por programa 
tantos proyectos como se consideren nece-
sarios para lograr los impactos que se buscan, 
teniendo en cuenta que no todos los proyec-
tos serán prioritarios ni se ejecutarán al mis-
mo tiempo

En la tabla 5, como ejemplo, se incluyen 
tres cuadros, uno para cada programa, en 
cuyo esquema se contempla,  definición de 
indicadores, línea de base, metas de resulta-
do y se incluyen los proyectos con las metas 
de producto asociadas a cada uno.  En la ta-
bla 6 se presenta un ejemplo de la ficha de 
proyecto, que toma como referencia el indi-
cador, la línea de base y la meta de resulta-
do de cada programa, además de incluir las 
actividades, roles y requisitos básicos para la 
implementación del mismo.

La entidad territorial que queremos  

Variables de análisis

Formulación de proyectos

Metas de producto

Programa Programa Programa
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Indicador Linea base
(Año xx)

Meta de resultado
(Cuatrienio) Proyectos Meta de producto

•	 Índice  de 
Cobertura 
(TC) Anual

•	 Índice de 
Deserción 
intranual

•	 Índice de 
Promoción

•	 TC actual en 
básica secun-
daria. 65%

•	 TC actual en 
media,  55%.

•	 Índice de 
Deserción 
intranual 8%

•	 Promoción 
90%

•	 Aumentar la TC 
de secundaria 
en 15 puntos, es 
decir pasar de 
65% al 80%

•	 Aumentar la TC 
de media en 5 
puntos, es decir 
pasar de 55% a 
65%

•	 Disminuir la de-
serción al 3%

•	 Aumentar la pro-
moción al 95%

1.	 Mejoramiento de 
la infraestructura 
de los CER para 
ampliar la oferta en 
secundaria y media 
en la subregión XXX 

2.	 Ofrecer modelos 
educativos adecua-
dos en la subregión 
de XXX

3.	 Ofrecer transporte 
y alimentación es-
colar en los munici-
pios de xxx

1.	 xx cupos nuevos de 
secundaria y media 
en xx CER de XX 
municipios de la 
ETC

2.	 xx niños atendidos 
con modelos edu-
cativos para la zona 
rural

3.	 xx niños beneficia-
dos con alimenta-
ción y transporte 
escolar

Indicador Linea base
(Año xx)

Meta de resultado
(Cuatrienio) Proyectos Meta de 

producto
•	 Índice  de 

repitencia en la 
ETC

•	 Porcentaje de 
estudiantes de 
la zona rural de 
la ETC que me-
joran el nivel 
de desempeño 
en las pruebas 
SABER de 3, 5 
y 9.

•	 Tasa de repitencia actual 
en básica en la ETC: 10%

•	 Tasa de repitencia actual 
en media en la ETC: 5%

•	 Porcentaje actual de los 
estudiantes de la zona 
rural de la ETC que están 
en nivel de desempeño 
(insuficiente, mínimo, 
satisfactorio y avanzado) 
en las pruebas SABER de 
(lenguaje, matemáticas 
y ciencias)para cada uno 
de los grados (3, 5 y 9)

•	 Disminuir la TR 
al 5% en básica

•	 Disminuir la TR 
al 2% en media

•	 El 15% de los 
estudiantes de 
la zona rural de 
la ETC, mejoran 
su nivel de des-
empeño en las 
pruebas SABER 
de 3, 5 y 9

1.	 Mejorar las 
prácticas de 
los docentes 
en las áreas 
de lenguaje, 
matemáticas y 
ciencias

2.	 Revisar los 
modelos 
educativos y 
definir nuevas 
alternativas de 
atención

1.	 xx docentes 
de la zona ru-
ral formados 
en lenguaje, 
matemáticas 
y ciencias

2.	 Desarrollo de 
al menos una 
alternativa 
de atención 
a los jóvenes 
rurales de la 
ETC

Continúa »

© Foto: Javier Serrano
Estudiantes IE Cirales, El Carmen 

de Chucurí, Santander. 

Programa 2: Calidad
Objetivo: Alcanzar altos niveles de calidad en la educación básica y media rural

Tabla 5. Definición de metas e indicadores de programas y proyectos
Programa 1: Cobertura 
Objetivo de Programa: Lograr el acceso oportuno y la permanencia en la educación básica secundaria y 
media de la mayoría de los jóvenes rurales.

SEGUNDA PARTE. FORMULACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN RURAL
Calidad y equidad para la población de la zona rural 51



Indicador Linea base
(Año xx)

Meta de resultado
(Cuatrienio) Proyectos Meta de producto

•	 Porcentaje de 
estudiantes de 
la zona rural de 
la ETC que me-
joran el nivel 
de desempeño 
en las pruebas 
SABER 11

•	 Oferta cua-
lificada de 
programas de 
articulación de 
la media con 
la ES

•	 Porcentaje actual de los 
estudiantes de grado 
11, de la zona rural de la 
ETC, que están en nivel 
de desempeño (insufi-
ciente, mínimo, satisfac-
torio y avanzado) en las 
pruebas SABER para las 
áreas de (lenguaje, ma-
temáticas y ciencias)

•	 Número actual de EER 
que desarrollan progra-
mas de articulación de la 
media con la ES, al iniciar 
el año xx

•	 El 15% de los 
estudiantes de 
la zona rural de 
la ETC, mejoran 
su nivel de des-
empeño en las 
pruebas SABER 
de 11

•	 Aumentar la 
oferta cualifica-
da de progra-
mas de articula-
ción de la media 
con la ES, pasar 
de xx a xx

3.	 Dotar los EER 
con materiales 
didácticos para 
el aprendizaje 
de las diferen-
tes áreas

4.	 Desarrollo de 
PMI en los EER

5.	 Mejoramiento 
y ampliación 
de cobertura 
de programas 
de articulación 
de la media con 
la ES

3.	 Dotar XX 
EER con 
materiales 
educativos

4.	 Número de 
EER que de-
sarrollan pro-
gramas de 
articulación 
de la media 
con la ES, al 
finalizar el 
año xx

 »

Programa 3: Eficiencia
Objetivo: Desarrollar la institucionalidad necesaria para la ejecución y sostenibilidad de la 
Educación Rural en la ETC

Indicador Linea base
(Año xx)

Meta de resultado
(Cuatrienio) Proyectos Meta de producto

•	 Relación alumnos 
por docente por EER

•	 Porcentaje de EER 
con infraestructura 
en mal estado

•	 Número de profe-
sionales de la SE que 
trabajan en educa-
ción rural

•	 Porcentaje  de 
recursos asignados 
anualmente para 
atender la educación 
rural, año __

•	 Plan de ER en 
ejecución,  bajo el 
liderazgo de la SE

•	 Relación actual de 
alumnos/docente 
por EER

•	 Porcentaje ac-
tual  de EER con 
infraestructura en 
mal estado

•	 Número actual de 
profesionales de la 
SE que trabajan en 
educación rural

•	 Monto actual de 
recursos destina-
dos en la ETC para 
atender la educa-
ción rural, año --

•	 Mantener el 
parámetro de 
relación alum-
nos/docente 
por EER

•	 Mejorar la in-
fraestructura del 
xx% de EER en 
la ETC

•	 # de profesiona-
les de la SE que 
trabajan en ER 

•	 Plan de Edu-
cación Rural 
aprobado y con 
recursos asig-
nados

1.	 Organiza-
ción de la 
oferta edu-
cativa en la 
zona rural 
de la ETC

2.	 Institucio-
nalidad de 
la ER en la 
ETC

1.	 Toma de decisiones 
frente a los resultados 
del análisis de nece-
sidad de docentes en 
educación rural en la 
ETC

2.	 Plan de ER aprobado, 
con recursos asigna-
dos y en ejecución

3.	 Equipo del PER 
conformado y con 
responsabilidades de-
finidas frente a la eje-
cución y seguimiento 
del Plan de ER

A cada proyecto corresponde una ficha, en la cual se prevén los siguientes componentes: 
a.	 El programa al que corresponde; 
b.	 El nombre o enunciado del proyecto que indica y define qué es el proyecto, a qué apunta; 
c.	 Las acciones o actividades que implica el proyecto; 
d.	 Los roles o funciones que cumplen los actores involucrados: ¿Quién hace qué? 
e.	 Los supuestos y prerrequisitos que hay que tener en cuenta para el desarrollo del proyecto; 
f.	 La línea de base específica de la cual se parte en el proyecto, la cual resulta del diagnóstico ya realizado; 
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g.	 La meta específica del proyecto, o meta-producto y finalmente, 
h.	 El estimativo de costos especialmente centrado en los rubros que no cuentan con una financiación en la 

actividad ordinaria de la administración. La ficha del proyecto es su perfil; para la ejecución del proyecto se 
requiere prepararlo en detalle; la información fundamental para prepararlo está en la ficha.

Tabla 6. Ejemplo de Ficha de proyecto

Programa Cobertura 

Meta de resultado En la entidad territorial la cobertura neta al final del Plan de educación rural llegará al 80% 
en la básica secundaria y al 70% en la media 

Proyecto 1: Organización de la oferta educativa para la población rural de la ETC 

Actividades: 

1.	 DesarroIlar censos educativos municipales para identificar la población en edad escolar por fuera del 
sistema escolar 

2.	 Elaborar el mapa educativo de cada municipio con información de las IE y CE georreferenciados con sus 
respectivas sedes. 

3.	 Consolidar esta información por núcleo por subregiones y por ETC.
4.	 Definir necesidades de reorganización de la oferta: IE, CE y sedes. 
5.	 Formular estrategias diferenciales de intervención para garantizar la oferta a los ausentes (modificación 

de la estructura de IE, disponibilidad de docentes, adecuaciones de infraestructura).

Roles:

•	 Promoción, organización y apoyo técnico: SED 
•	 Censos educativos municipales: Alcaldías, Comités regionales intersectoriales, IE, CE.
•	 Decisiones sobre IE y estrategias: SED, alcaldías , comités regionales intersectoriales 

Requisitos :

•	 Tener decisión del municipio para adelantar censo de niños y jóvenes en edad escolar por fuera del 
sistema escolar.

•	 Disponer los recursos técnicos para hacer georreferenciación (Cartas municipales digitalizadas, GPS para 
tomar las coordenadas geográficas de las instituciones educativas, software para procesar la información) 

•	 El MEN dispone de un instrumento y una estrategia para los censos educativos municipales. 

Línea de base 
•	 Información actual de cobertura neta en 

la educación básica y media por Subre-
giones

Metas- producto 1. Al finalizar el año 20_ _, el 70% de los 
municipios de las Subregiones o las Comunas/Barrios, han 
realizado el censo y cuentan con mapas educativos munici-
pales.2. Al año 20_ _, se han definido estrategias de orga-
nización de la oferta de educación rural en el 100% de las 
subregiones o comunas/barrios

Costos aproximados: 
40.000.000 (Viene del ejercicio realizado 
para establecer los costos del proyecto: 
Tablas 10 a 13) 
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3.3 Comunicación, información 
y participación social

Muchos planes y proyectos fracasan porque la ciudada-
nía ni los conoce, ni los entiende, ni se suma a ellos. El 
respaldo social a la ejecución de las acciones es resulta-
do de que los ciudadanos conocen y comparten los pro-
pósitos; en último término redunda en gobernabilidad. 

El Plan de Educación para la población de la zona 
rural requiere un componente de comunicación y par-
ticipación social que ayude a sensibilizar y a motivar la 
participación organizada de los ciudadanos. La estra-
tegia debe considerar varios niveles y más de un mo-
mento: la Entidad Territorial, regiones determinadas 
del territorio, las localidades y las instituciones educa-

© Foto: Diana Cardona
Jagua de Ibirico, Cesar

tivas, durante la preparación del proceso, la formula-
ción y la ejecución del Plan. 

La comunicación sensibiliza, moviliza e informa. 
Moviliza porque difunde razonamientos, valores y 
propósitos que pueden ser asumidos por los destina-
tarios de los mensajes. En este caso, la comunicación 
puede hacer que la gente participe en la formulación 
del plan, la ejecución de los proyectos y el seguimien-
to. En últimas, la comunicación crea opinión pública y 
contribuye a fortalecer la capacidad de gestión de la 
Secretaría para la política de educación rural.

Preparación

•	 Durante la preparación del proceso de formular el Plan, la estrategia debe sensibilizar y motivar. 
Esta fase debe ser corta y concluir pronto en actividades visibles para la gente. 

•	 Durante la fase de ejecución del Plan, la participación contribuye a que las acciones cuenten con 
el apoyo crítico necesario en todos los niveles. Por lo tanto, la estrategia debe informar sobre 
proyectos y decisiones de la administración, promover, y difundir la conformación de alianzas y la 
suscripción de convenios, la organización de la ciudadanía, y contribuirá al seguimiento mediante 
veeduría sobre las realizaciones y la ejecución de los recursos.

•	 La formulación del Plan comprende el análisis de la situación inicial y la toma de decisiones 
sobre propósitos y ac ciones que se llevarán a cabo para alcanzarlos. En esta fase, la participación 
debe basarse en  los avances que ofrece quien tiene la responsabilidad principal, que es la 
administración de la ETC, a través de la Secretaría de Educación. Según eso, la participación debe 
contribuir a complementar el análisis de la situación inicial, hacer notar y valorar situaciones y 
circunstancias subregionales o locales, sugerir y precisar las metas, los proyectos y las condiciones 
para convertirlos en realidades. 

Formulación

Ejecución
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La comunicación puede hacer que la gente participe en 
la formulación del plan, la ejecución de los proyectos y 
el seguimiento. En últimas, la comunicación crea opinión 
pública y contribuye a fortalecer la capacidad de gestión 
de la Secretaría para la política de educación rural.

El aspecto informativo de la estrategia sirve para di-
fundir proyectos, propósitos, acciones, resultados y 
logros o correctivos. Si la información es deficiente, es 
muy posible que la participación sea débil o decaiga. 
A su vez, los ciudadanos necesitan ver los frutos de su 
participación, sentir que los responsables escuchan y 
valoran sus aportes. 

Destinatarios de la comunicación y la informa-
ción son, además de la ciudadanía en general, las co-
munidades educativas, las instituciones de educación 
superior (IES), las administraciones locales, las orga-
nizaciones sociales de alcance local y regional y el sec-
tor productivo organizado. Cada uno de estos grupos 
tiene intereses y posibilidades de participación que 
ordinariamente son diferentes pero que convergen en 
torno a la educación. En la medida que los propósitos 
del Plan sean claros y se conozca a los destinatarios 
de la estrategia, es posible canalizar esos intereses y 
posibilidades para los propósitos comunes.

© Foto: Mauricio Cardona

© Foto: Mauricio Cardona

© Foto: Archivo Corpoeducación

SEGUNDA PARTE. FORMULACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN RURAL
Calidad y equidad para la población de la zona rural 55



Para diseñar y operar la estrategia de comunicación e 
información se proponen las siguientes acciones:

a.	 Elaborar un directorio regional y local que iden-
tifique los medios de comunicación, especial-
mente radio (comercial y comunitaria) y canales 
regionales y locales de televisión y sus alcances. 
Igualmente, será útil conocer la existencia e in-
tereses de colectivos locales y regionales de 
comunicación y trabajo cultural, así como de fa-
cultades, academias y escuelas de formación de 

comunicadores, sus programas de formación y 
las prácticas y actividades que incluyen. 

La oficina de comunicaciones de la administración 
de la ETC, con orientación clara y oportuna, debe ser 
apoyo para suministrar información sobre medios, 
pero también para diseñar la estrategia. 

La información sobre los medios identificados 
puede organizarse en un cuadro como el siguiente, lo 
que facilitará las gestiones necesarias. 

Tabla 7. Inventario de medios

MEDIO NOMBRE
CARÁCTER* ÁREA 

GEOGRÁFICA 
DE INFLUENCIA

DATOS DE CONTACTO

Comercial Público

Radio

TV

Prensa

Otros

¡Promover la participación social no es renunciar 
a las propias responsabilidades sino fortalecerse 
para desempeñarlas!
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Una tabla parecida puede elaborarse para organizar la 
información sobre otros actores sociales, diferencian-
do su tipo, campo de acción por el cual se le considera 
relevante y las oportunidades que su acción represen-
ta para la estrategia. Un resultado podría verse como 
el ejemplo de la tabla siguiente:

Tabla 8. Inventario de actores

Actor Nombre Campo de acción Oportunidades* Contacto

IES

XXX
Facultad de comuni-
cación social 

Prácticas de campo de 
estudiantes.
Trabajos de grado

XXXX

Colectivos culturales

Otros
 

b.	 Identificar posibles aliados para la definición y 
puesta en marcha de la estrategia de comunica-
ción y movilización social, estableciendo acuer-
dos para su participación. Para lograrlo debe 
utilizarse la información recogida y organizada; 
sobre esa base puede establecerse relaciones 
con los medios y actores identificados, sobre una 
propuesta clara según lo que se quiere hacer y 
siguiendo un plan de contactos, ya sea individua-
les o simultáneos (reunión). 

c.	 Llegar a acuerdos precisos de cooperación, con-
tando con el liderazgo de directivos y la parti-
cipación de la oficina de comunicaciones de la 
administración. Más que buscar aliados econó-
micos para la estrategia, buscar entre los actores 
sociales un aliado técnico que ayude a estruc-
turarla y orientarla, siempre en contacto con el 
equipo de formulación.

© Foto: J. Serrano. Estudiantes IE 11 
de noviembre, Sta. Marta.

*Se refiere a los intereses del actor. Hay que buscar por qué le puede interesar el Plan, qué puede encontrar de ventajoso 
en la cooperación.
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d.	 Diseñar y difundir en cada momento del pro-
ceso piezas de comunicación a través de las 
cuales se visibilicen los propósitos, proyectos y 
realizaciones para el fortalecimiento de la edu-
cación rural. Para el efecto, utilizar los medios 
disponibles, según las circunstancias del terri-
torio, desde los encuentros y eventos presen-
ciales, como talleres, reuniones y foros, hasta 
las TIC (web, redes sociales, radio, TV, prensa), 
según lo permitan las condiciones de infraes-
tructura, sin descuidar medios que pueden te-
ner alta eficiencia en el medio, como el perifo-
neo, los plegables y las carteleras. 

Como canales de emisión, privilegiar los medios regio-
nales y locales sobre los nacionales, y los públicos y 
comunitarios sobre los comerciales; suelen tener más 
acogida en las zonas de mayor ruralidad y requieren 
menos inversión. 

En lo local, vincular a comunidades educativas a la 
estrategia, especialmente en la definición de conteni-
dos para su contexto y en la producción y difusión de 
piezas comunicativas. Esto contribuye a la adecuación 
local y regional de la estrategia y crea cohesión en tor-
no a los proyectos, al mismo tiempo que da sentido 
pedagógico a la estrategia.

e.	 Difundir experiencias significativas de educa-
ción rural, tanto locales y regionales como de 
otros lugares, de manera que se incentive a quie-
nes las desarrollan y puedan ser reconocidas y 
emuladas en otros contextos. 

f.	 Una vez se decida el inicio de acciones del Plan 
en un municipio, se puede promover, con la mis-
ma estrategia de comunicación, movilización y 
participación, la conformación de un comité mu-
nicipal de educación rural que represente a los 
ciudadanos. No es decisorio ni burocrático, sino 
de consulta del equipo responsable del Plan en la 
Secretaría de Educación. Sobre su conformación 
y atribuciones se propone:

Composición
Máximo 5 personas, como máximo dos educadores. 
Según la situación, los demás deben ser personas 
como: representante de la administración 
municipal, delegado de padres de familia de 
la zona rural, de juntas de acción comunal u 
organizaciones locales del campo.

Atribuciones
Recibir y transmitir información sobre ejecuciones 
en educación rural; veeduría sobre la ejecución 
de ac ciones y recursos; mantener relaciones de 
información y consulta con el equipo del Plan en 
la Secretaría, de parte de la comunidad local.  

Comité municipal de educación rural

© Foto: Javier Serrano. Sector productivo 
IE Hojas Anchas, Supía, Caldas.

SEGUNDA PARTE. FORMULACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN RURAL
Manual para la  formulación y ejecución de planes de educación rural58



La tabla siguiente, esquematiza lo propuesto y, com-
pletada con un cronograma, e incluyendo el diseño 
detallado de las acciones, podría orientar en torno a la 

Tabla 9. Estrategia de comunicación y participación – Propuesta metodológica
Fase Fin Actividad Productos Mensajes Medios Destinatarios

Preparación Sensibilizar Emisiones

Clips 

motivacionales.

Información 

básica.

Importancia de la 

educación rural.

Política de equidad.

Necesidad de saber 

cómo estamos y 

definir para dónde 

vamos.

Radio

TV

WEB

Prensa regional

Presenciales.

Redes sociales.

Autoridades 

locales.

Actores sociales.

Ciudadanía.

Formulación

Informar.

Lograr y 

organizar la 

participación. 

Foros

Grupos 

focales.

Eventos

Clips 

informativos 

sobre 

actividades 

(antes y 

después de su 

realización).

La marcha del 

proceso:

Lo que se está 

haciendo.

Lo que resultó (cómo 

estamos y para dónde 

queremos ir).

Proyectos. 

Radio

TV 

Web

Impresos (prensa, 

otros).

Perifoneo.

Redes sociales.

Autoridades 

locales.

Gremios

Comunidades 

educativas.

Actores locales y 

regionales.

Ejecución

Informar.

Lograr y 

organizar la 

participación:

Grupos

Comités

Alianzas

Foros

Eventos

Muestras

Ferias

Rendición de 

cuentas.

Clips 

informativos.

Entrevistas

Video

Web

Entrevistas

Crónicas

Lo que estamos 

haciendo.

Lo que estamos 

logrando.

Sostenibilidad

Alianzas

Convenios

Web

TV

Radio

Impresos

Perifoneo.

Redes sociales.

Ciudadanía

Comunidades

Gremios

© Foto: Javier Serrano. Estudiantes IE 
La Laguna, La Laguna, Pitalito, Huila

elaboración y desarrollo de la estrategia de comuni-
cación y participación.
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Antes se dijo que la caracterización de la situación 
actual es tarea del equipo de formulación, dado que 
son la administración y la Secretaría quienes tienen 
más elementos para hacer un análisis completo. Aho-
ra, al empezar a tomar decisiones y formular propues-
tas, es importante la consulta. Se sugiere abordar los 
siguientes pasos: 

a.	 Organizar la consulta. 

Convocar reuniones técnicas de consulta con grupos 
no mayores de 40 personas, escogidas tanto por su 
arraigo en la Entidad Territorial o en la región, como 
por su capacidad de aportar a la toma o ejecución de 
decisiones sobre el tema. En entidades territoriales 
con subregiones heterogéneas, deberían organizarse 
ya sea por subregión o con grupos focales, o de ambas 
maneras, según las características del contexto.

Objetivo: Informar, movilizar e identificar posi-
bles aliados en torno a la educación de los poblado-
res de la zona rural. Para el efecto, dar a conocer el 
proceso que se está llevando a cabo para la formu-
lación, el análisis de la situación, los propósitos de la 
administración para la Entidad Territorial, los progra-
mas y proyectos previstos y recoger aportes de los 
participantes sobre las prioridades y elementos para 
focalizar los proyectos. 

Es importante dejar claro que no se trata de to-
mar decisiones en forma colegiada, sino de aportar a 
la toma de decisiones. Estas reuniones servirán tam-
bién para identificar actores individuales o colecti-
vos que pueden jugar un papel importante tanto en 
lo que resta de formulación, como durante la ejecu-
ción del plan.

Organización: Convoca la administración de la 
Entidad Territorial, con la preparación y coordinación 
de la Secretaría de Educación, a través del equipo en-
cargado de la formulación del Plan. 

3.4. Definir proyectos prioritarios
Para el momento, el equipo de formulación del Plan 
de Educación Rural ya ha tomado decisiones sobre los 
proyectos que se deben desarrollar en cada uno de los 
tres programas básicos, para alcanzar los resultados 
necesarios, en la dirección del objetivo estratégico de 
la Entidad Territorial. Sin embargo, ni todos los pro-
yectos son igualmente importantes, ni podrían desa-
rrollarse al mismo tiempo. Lo que sigue en este paso 
es analizar fichas de proyectos e identificar los  que 
son prioritarios, cuáles de estos se pueden poner en 
marcha en una primera fase de ejecución del Plan y 
cuáles deben preverse para una etapa posterior. 

Al empezar a tomar decisiones y formular propuestas, es 
importante promover la participación de diversas instancias 
involucradas en la cotidianidad de las actividades 
educativas de la ETC.  

© Foto: Mauricio Cardona

© Foto: Javier Serrano. IE Clevellines
Aratoca, Santander.
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© Foto: Simone Bruno

Participantes: Debe tratarse de actores sociales 
diversos: alcaldes u otros administradores locales, re-
presentantes del sector productivo organizado (gre-
mios y cámaras de comercio), concejales, directivos 
de Juntas de Acción Comunal o similares, represen-
tantes de ONG y organizaciones campesinas locales 
o regionales, SENA, IES, padres de familia, preferible-
mente organizados, directivos docentes, docentes y 
personeros estudiantiles.

Duración: Debe adaptarse a lo que se quiere produ-
cir y facilitar que los participantes estén presentes has-
ta el cierre del evento; si es demasiado larga, termina 
por excluir a quienes no disponen de todo el tiempo. La 
duración máxima debe ser una jornada. Esto significa 
que la reunión debe prepararse con esmero. Es definiti-
vo que la mayor parte del tiempo se dedique a la parti-
cipación de los convocados; por lo tanto, el tiempo de 
exposición de la administración y el equipo encargado 
de formular el Plan será el mínimo necesario. Como no 
se trata de tomar decisiones conjuntas, la entidad con-
vocante asume el único compromiso de recoger y ana-
lizar los aportes, tener en cuenta los que resulten útiles 
e informar sobre el Plan una vez se termine de formular. 

b.	 Desarrollar la consulta. 

•	 Dejar claro en la invitación, que se trata de una reu-
nión estrictamente técnica; esto evita distorsiones. 
Igualmente, debe tenerse claro el mismo criterio 
para seleccionar los convocados. Esta invitación 
debe ser convincente para quienes piensan que no 
tienen nada que decir sobre el tema.

•	 Poner especial cuidado en la invitación a alcaldes, 
sector productivo y, en general, a quienes se desem-
peñan en sectores diferentes al educativo. La parti-
cipación de estas personas puede requerir invitación 
directa del Secretario de Educación u otro funciona-
rio de alto nivel de la Secretaría.

•	 Evitar las presentaciones innecesarias y largas. 
Igualmente, acordar con los participantes un tiem-
po razonable para las intervenciones y prever du-
rante la preparación, la forma de recoger los pro-
ductos del trabajo.

•	 Empezar por una exposición muy breve de, lo hecho 
hasta ahora, lo que se propone la administración 
con este proceso, el objeto de la reunión y lo que se 
espera como resultado. Debe hacerla quien mejor 
entienda el proceso desarrollado y por desarrollar. 
Se sugiere describir los siguientes elementos:

•	 El interés de la administración en formular un 
Plan de Educación Rural para la Entidad Terri-
torial, en correspondencia con la política na-
cional de educación.

•	 Los hallazgos más importantes en el análisis 
ya realizado de la situación: se enumeran y ex-
plican brevemente las problemáticas principa-
les, según el grupo de formulación.

•	 Lo que se prevé que el Plan contenga en tér-
minos de programas y proyectos, agrupados 
según los ejes de política. 

•	 El objetivo de la reunión: analizar cuáles 
son los proyectos más importantes según 
los participantes y su conocimiento de la si-
tuación educativa en la zona rural y en esta 
subregión (provincia, zona, distrito, según 
como se conozca). 

•	 En qué consiste el ejercicio que se tiene pre-
parado y la forma de trabajo. Debe quedar 
totalmente claro lo que se entiende por “im-
portancia” y por “gobernabilidad”, que se ex-
plicará más adelante. Recordar que se trata 
de un Plan de Educación Rural para toda la 
entidad territorial y no sólo para el territorio 
donde se realiza la consulta. 
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•	 A continuación debe pasarse al trabajo por grupos, 
para lo cual es importante considerar lo siguiente:
•	 Grupos de participantes que no excedan 5 

personas, con diversidad de ocupaciones, 
para que se garantice visiones diferentes.

•	 Lugar apropiado de trabajo para cada grupo.
•	 Cada grupo valorará todos los proyectos pre-

vistos, según dos puntos de vista:

lora según la gobernabilidad. El esquema de valores 
puede ser el siguiente:

Importancia Gobernabilidad
1. Nula 1. Nula 

2. Baja 2. Débil

3. Media 3. Media

4. Grande 4. Fuerte

5. Muy grande 5. Muy fuerte

•	 Cada grupo debe recibir un paquete que contiene 
las fichas de todos los proyectos y el encargo de ca-
lificar cada proyecto según su importancia y gober-
nabilidad. En gran parte, el trabajo depende de que 
cada ficha haya sido bien elaborada, de manera que 
transmita lo fundamental del Proyecto que perfila. 
Los miembros del equipo de formulación estarán 
disponibles para las aclaraciones que los grupos re-
quieran.

•	 Dedicar una sesión, con tiempo establecido, para 
los proyectos de cada eje de gestión: una primera 
sesión, con tiempo establecido, sobre los de un eje 
y luego otra sobre los de otro y así sucesivamente. 
Si hay sugerencias de cómo agregar gobernabilidad 
a un proyecto que se ve muy importante, el grupo 
podrá proponerlo durante la plenaria final. Igual-

© Foto: Simone Bruno 

Importancia

Entendida  como la capacidad de un 
proyecto para afectar la situación inicial 
que se quiere modificar y contribuir al 
logro de los objetivos

Gobernabilidad

Entendida como la capacidad de la ETC 
para desarrollar y controlar el proyecto. 
En este caso se debe también considerar 
como gobernabilidad la voluntad de la 
administración para poner en marcha un 
proyecto determinado.

Al analizar la gobernabilidad, se parte de que la orien-
tación de la administración está definida, por una par-
te, por sus propósitos expresos en el Plan de Desarro-
llo y en estudios de prospectiva que puedan existir; 
pero, además, por los intereses de la administración 
presente y su gestión en materia de lograr acuerdos 
para la política social, que se manifiestan en decisiones 
reales en administración y gestión presupuestal. 
•	 Cada grupo valora los proyectos en una escala de 1 

a 5, según su importancia; en la misma forma los va-

© Foto: J. Serrano. Estudiantes, IE 
Ferralarada, Choachí, Cundinamarca.
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mente, si uno de los grupos considera importante 
y posible un proyecto que no se ha considerado, 
podrá plantearlo y hacer como propuesta la ficha 
respectiva. 

•	 Cada grupo designa un relator, quien al final presen-
tará la síntesis del trabajo.

•	 Al final de la jornada se hace una puesta en común 
del resultado del trabajo de los grupos. No se reco-
mienda una plenaria al final de cada sesión, porque 
si se prolonga faltará tiempo para el resto del tra-
bajo. La persona que coordina el trabajo debe hacer 
visibles las diferencias importantes en la valoración 
de los proyectos por los grupos, para que se abor-
den durante un tiempo determinado, de modo que 
se logre mayor claridad en los aportes.

•	 Si el tiempo es suficiente, sería útil dedicar un tiem-
po a que los grupos analicen los mismos proyectos 
desde el punto de vista de cuáles consideran más 
importantes en su territorio específico, o en otras 
zonas particulares de la Entidad Territorial. 

•	 No es conveniente que los convocantes entren en 
discusiones con los participantes. Lo importante 
es que el equipo organizador recoja lo mejor de los 
aportes y luego lo valore, incluyendo en el Plan lo 
que sea significativo. 

•	 Concluir con una síntesis de los aportes.

c.	 Definir las prioridades 
en la ejecución del Plan 
de Educación Rural

Luego de realizadas las reuniones de consulta, el 
equipo de formulación dispone de los aportes sur-
gidos en esos eventos, su propio conocimiento de la 
situación y su saber sobre lo que pasa en la Entidad 
Territorial en términos de educación para la gente 
de la zona rural, más las fichas de proyectos. Sobre 
esa base, el mismo equipo diligencia la matriz de im-
portancia y gobernabilidad IGO. 

Matriz de 
importancia y 
gobernabilidad

IM
PO

RT
AN

CI
A

Baja importancia - 
Baja gobernabilidad

GOBERNABILIDAD

Alta importancia - 
Baja gobernabilidad

Alta importancia - 
Alta gobernabilidad

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Baja importancia - 
Alta gobernabilidad

	 Fuente: Mojica, F.J. La construcción del fu-
turo: Concepto y modelo de la prospectiva 
estratégica, territorial y tecnológica. (1ed.). 
Bogotá, Colombia: Universidad del Exter-
nado. Adaptado en  Santander 2019-2030. 
Formulación de la visión prospectiva de San-
tander. Depto.de Santander/UIS. 2011.)
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El ejercicio consiste en aplicar a cada proyecto la ma-
triz IGO; el resultado es un lugar para cada uno en el 
plano de dos coordenadas: importancia y gobernabili-
dad, según lo que explicamos antes. 

De acuerdo con el resultado, cada proyecto se ubi-
ca en el plano en uno de los cuadrantes que resultan 
de la interrelación de las dos categorías: 1) proyectos 
de alta importancia y con alta gobernabilidad; son de 
ejecución inmediata y, por lo tanto, serán parte del 
plan operativo para el primer año; 2) proyectos de alta 
importancia y con escasa gobernabilidad; son los pro-
yectos reto; requieren, por ejemplo, gestión y susten-
tación ante la administración o ante otras instancias; 
3) proyectos de alta gobernabilidad y escasa impor-
tancia, que son de ejecución menos urgente, es decir 
pueden ser para un segundo momento de ejecución; 

Organizar la consulta, desarrollarla y definir los proyectos 
prioritarios, nos conducirán con pasos más seguros hacia 
la ejecución del Plan.

4) proyectos con baja importancia y baja gobernabili-
dad; son proyectos probablemente innecesarios. 

Dos proyectos pueden estar en el mismo nivel 
tanto de gobernabilidad como de importancia. Al fi-
nal, según la imagen resultado los proyectos ubicados 
en los cuadrantes superior derecho (alta importancia 
y alta gobernabilidad) y superior izquierdo (alta im-
portancia y baja gobernabilidad) serán el núcleo del 
Plan. Se iniciará con los primeros y los segundos pue-
den ser desarrollos posteriores, en la medida que se 
logre la gobernabilidad necesaria; por eso se les con-
sidera retos. Las dificultades que puedan preverse en 
cuanto a gobernabilidad para un proyecto considerado 
importante no tienen que conducir necesariamente a 
su descarte. Simplemente significan que se requieren 
gestión y sustentación con el fin de hacerlo viable. 

Matriz de 
importancia y 
gobernabilidad

IM
PO

RT
AN

CI
A

Baja importancia - 
Baja gobernabilidad

GOBERNABILIDAD

Alta importancia - 
Baja gobernabilidad

Alta importancia - 
Alta gobernabilidad

1

1

II, 1

III,1

III, 3 II,4

II,5

I,8

I,2

II,2

I,4

III,4

2

2

3

3

4

4

5

5

Baja importancia - 
Alta gobernabilidad

	 Fuente: Mojica, F.J. La construcción del fu-
turo: Concepto y modelo de la prospectiva 
estratégica, territorial y tecnológica. (1ed.). 
Bogotá, Colombia: Universidad del Exter-
nado. Adaptado en  Santander 2019-2030. 
Formulación de la visión prospectiva de San-
tander. Depto.de Santander/UIS. 2011.)
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Todos los proyectos, salvo los innecesarios, serán par-
te del Plan. Con los proyectos prioritarios debe em-
pezarse ya a elaborar el Plan Operativo para el primer 
año de ejecución. Eso requiere empezar a preparar los 
proyectos perfilados en las fichas, teniendo en cuenta 
la dimensión temporal, los costos y fuentes de recur-
sos. Sobre esa base, se podrá avanzar para que el Plan 
sea parte de las previsiones presupuestales. 

Durante la ejecución del primer año puede en-
contrarse que son necesarios proyectos no previstos. 
Podrán considerarse e incluirse como resultado del se-
guimiento y durante la actualización del Plan al final 
del periodo. 

3.5. Costos y fuentes de financiación

Ya se han tomado decisiones sobre los programas, se 
han definido los proyectos y los hemos agrupado en 
tres categorías: proyectos de ejecución inmediata, 
proyectos “reto”, que requieren gestión previa, y pro-
yectos de ejecución menos urgente. Cada categoría 
es la base para la ejecución del Plan durante los años 1, 
2 y 3, respectivamente. Sabemos también que sobre 
la marcha puede surgir la necesidad de incluir proyec-
tos nuevos. 

Para que el Plan sea ejecutable necesitamos ahora 
hacer un estimado de cuáles pueden ser sus costos y 
las fuentes de recursos para financiarlo. Ese cálculo lo 
haremos año a año y por proyecto, teniendo en cuen-
ta los tres años previstos. Al final tendremos un esti-
mado total. 

3.5.1 Cálculo de costos

Para calcular los costos, disponemos hasta el momen-
to de las fichas de proyectos, donde se prevén activi-
dades necesarias para obtener el producto que se es-
pera. Hay que tener claro lo que se va a necesitar para 
realizar las actividades previstas. 

Se hace un estimativo de costos por proyecto, te-
niendo en cuenta para cada actividad los rubros, según 
se trate de bienes o servicios. En bienes se consideran, 
por ejemplo, compra de materiales y equipos, amplia-
ción y mejoramiento de infraestructura. En servicios, 
honorarios, gastos de movilización, recursos para 
eventos de formación y otros gastos específicos.

Aunque se trate de un cálculo, es necesario que se 
aproxime a la realidad tanto como sea posible. Es de-
cir, para calcular el costo de un proyecto es necesario 
tener en cuenta el perfil contenido en la ficha, espe-
cialmente las actividades, y prever los requerimientos 
para su ejecución. Deben tomarse como base costos 
unitarios, siempre que se pueda.

No todas las actividades de un proyecto tienen 
costo adicional a los que implica el desempeño ordi-
nario de las actividades del sector educativo. Lo que se 
costea son las actividades adicionales o que requieren 
recursos de inversión; el funcionamiento ya está finan-
ciado en el presupuesto ordinario de cada Secretaría.

Igualmente, es importante considerar que el costo 
de un proyecto particular o de todo el Plan incide en sus 
posibilidades de ejecución, especialmente en un marco 
de recursos limitados y voluntad política que no es la 
deseable. La aspiración de hacer lo que desde el punto 
de vista de algunos funcionarios sería perfecto, produce 
con frecuencia proyectos irrealizables por su costo.

© Foto: Javier Serrano. Cabaña eco,  
IE. Fco. Torres León, Restrepo, Meta

© Foto: Jose Abraham Rivera
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Cuando las dimensiones de un proyecto se basan 
en el resultado de otro que se ejecutará en primer lu-
gar, el estimativo inicial del segundo proyecto se hará 
sobre un aproximado, mientras se cuenta con elemen-
tos para una mayor certeza; se actualizará una vez se 
cuente con los resultados del primero. 

El primer paso es decidir cómo se va a desarrollar 
el proyecto, imaginarlo en ejecución. Esto conduce a 
tomar decisiones sobre las actividades y las acciones 
necesarias; esas decisiones inciden sobre los recursos 
que se van a invertir.

Al analizar las actividades, se deciden paráme-
tros. Los parámetros son normas previstas para las 
actividades. Veamos algunos ejemplos:

Ve
am

os
 u

n 
ej

em
pl

o a.	 Para una determinada modalidad 
educativa, el número de estudiantes 
por grupo es de 15 y se proporciona 1 
juego de materiales impresos por cada 
2 estudiantes. Por lo tanto, se calcula 
un juego de materiales equivalente a 
la mitad de los alumnos, más uno para 
el docente.

b.	 Para la salida de campo en una jornada 
para identificar población por fuera del 
sistema, cada recolector de informa-
ción habrá pasado por dos jornadas de 
capacitación y llevará consigo 20 hojas 
de formatos impresos, además de un 
almuerzo. Luego se calcula el costo de 
dos talleres para todos los recolectores 
de información, la reproducción del 
material y el costo del almuerzo.

c.	 En cada una de las 5 subregiones de la 
ETC, se harán dos reuniones de consul-
ta de un día, con la participación de  20 
personas y dos funcionarios.

Como se ve, los parámetros facilitan calcular costos, 
porque sirven para precisar las unidades necesarias que 
son lo que se costea: en total tantas reuniones y tantos 
desplazamientos, tantas fotocopias, tantos juegos de 
material.

Algunos parámetros han sido ya establecidos. Se 
pueden asumir los mismos o modificarse de acuerdo 
a criterios como economía, eficiencia o características 
técnicas de la actividad de la que se trata. El Portafolio 
de Modelos Flexibles del MEN, por ejemplo, tiene algu-
nos parámetros1. Existen también para infraestructura 
educativa2. Cuando no existe el parámetro, se estable-
ce según la actividad que se va a realizar.

1	 En el Portafolio de Modelos Educativos Flexibles, se describen las ca-
nastas educativas correspondientes. Ver en documentación de con-
sulta que forma parte de este instrumento.

2	  Guía para elaboración de planes de infraestructura escolar GTC 223. 
En http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-296985.html

© Foto: Jose Abraham Rivera,
Cumaral (Meta)
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Veamos un ejemplo 
Retomemos la ficha de proyecto ya vista anteriormente (3.2. Programas y proyectos).

Programa Cobertura 

Meta de resultado: En la entidad territorial la cobertura neta al final del Plan de educación rural llegará al 80% 
en la básica secundaria y al 70% en la media 

Proyecto 1: Censo de niños y jóvenes por fuera del sistema escolar y estudio georreferenciado de la Organi-
zación de IE y sedes por área de influencia a atender 

Actividades: 
1.	 DesarroIlar censos educativos municipales para identificar la población en edad escolar por fuera del sistema esco-

lar 
2.	 Elaborar el mapa educativo de cada municipio con información de las IE y CE georreferenciados con sus respecti-

vas sedes. 
3.	 Consolidar esta información por núcleo por subregiones y por ETC.
4.	 Definir necesidades de reorganización de la oferta: IE, CE y sedes. 
5.	 Formular estrategias diferenciales de intervención para garantizar la oferta a los ausentes (modificación de la 

estructura de IE, disponibilidad de docentes, adecuaciones de infraestructura).

Roles:
•	 Promoción y apoyo técnico: SED 
•	 Censos educativos municipales: Alcaldías, Comités regionales intersectoriales, IE, CE.
•	 Decisiones sobre IE y estrategias: SED, alcaldías , comités regionales intersectoriales 

Requisitos :
•	 Tener decisión del municipio para adelantar censo de niños y jóvenes en edad escolar por fuera del sistema escolar., 
•	 Disponer los recursos técnicos para hacer georreferenciación (Cartas municipales digitalizadas, GPS para tomar 

las coordenadas geográficas de las instituciones educativas, software para procesar la información) 
•	 El MEN dispone de un instrumento y una estrategia para los censos educativos municipales. 

Línea de base 
•	 Información actual de cobertura neta en la 

educación básica y media 

Metas- producto: 1. Censo de población en edad escolar por 
fuera del sistema; 2. Mapas educativos municipales; 3. Reor-
ganización de la oferta educativa en básica y media para el 
área rural. 

Costos. $40.000.000 (incluye mapificación, 
comunicaciones, sistematización de infor-
mación, encuestas municipales) 

El supuesto básico del Proyecto es que de la caracte-
rización realizada resultó que hay un número notable 
de jóvenes entre los 5 y los 18 años habitantes de la 
zona rural de la Entidad Territorial que no están esco-
larizados, lo que se manifiesta en las tasas de cobertu-
ra (Línea de base). Sin embargo, no se sabe cuántos 
son, quiénes son, dónde viven, qué nivel han cursado, 
por qué no están escolarizados y en qué condiciones 

seguirían estudiando. Existe la voluntad de ofrecerles 
educación en condiciones que les faciliten ingresar al 
sistema educativo o continuar en él, porque supone-
mos que con una oferta adecuada lo harán. Para el 
ejemplo, asumimos que la ET es un Departamento y 
que se ha identificado una parte del territorio (subre-
gión) donde la situación es especialmente crítica; el 
proyecto se focalizará en esa región.
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El Proyecto considera tres actividades principa-
les: 1) levantar la información que permita identificar 
y caracterizar la población por fuera del sistema edu-
cativo; 2) elaborar el mapa educativo por municipio; 
3) formular estrategias para satisfacer la necesidad 
educativa de esa población. 

Para cada una de estas actividades considerare-
mos las preguntas orientadoras y las acciones nece-
sarias, las posibles decisiones y los posibles aspectos 
cuyos costos se debe calcular. 

Tabla 10. Actividad 1. Levantar la información 

Preguntas Decisiones Para Costear
¿Qué se quiere averiguar?
 

•	 ¿Cuántas personas entre 5 y 18 años están por 
fuera del sistema?

•	 ¿Dónde viven?
•	 ¿En qué edades?
•	 ¿Qué nivel han cursado?
•	 ¿Por qué no estudian?
•	 ¿En qué condiciones estudiarían? 

La elaboración del Instru-
mento.
El operativo para levantar 
la información.
La Divulgación y sistemati-
zación de la información.

La elaboración del instrumento:
1.	 Sin contrato
•	 ¿Lo tenemos? 
•	 ¿Cómo llegar a disponer 

de él?
•	 ¿Se consigue ya hecho?

Preguntar al MEN por el instrumento y pedirlo; en 
ese caso, estudiarlo para decidir si se usa o no.

No Aplica (NA)*
Los costos están financia-
dos pues corresponde a las 
actividades normales de la 
SE.

•	 ¿Lo diseña la SE? 
•	 ¿Quién de la SE lo 

diseña, define el ope-
rativo y su sistemati-
zación?

Se diseñará una ficha que corresponda estrictamente a 
lo necesario para responder las preguntas iniciales y un 
procedimiento para sistematizar. 

NA*
Los costos están financia-
dos pues corresponde a las 
actividades normales de la 
SE.

2.	 Con contrato
•	 ¿Se contrata su 

elaboración?
•	 ¿A quién contratar?

A una firma o un profesional Se establecen costos para:
Contrato de prestación de 
servicios por xx tiempo

El operativo para el levantamiento de la información

¿En qué consistirá?
•	 ¿Para cada municipio?
•	 ¿Para toda la subregión 

focalizada?

En cualquier caso, el operativo se hará en cada uno de 
los municipios, con coordinación de la SE y vinculando 
a la alcaldía.

Continúa »

© Foto: Archivo Corpoeducación
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Continúa »

Preguntas Decisiones Para Costear
1.	 Sin contrato
•	 ¿Se realiza con la par-

ticipación de la comu-
nidad educativa del 
municipio?

•	 ¿Se recoge la informa-
ción en: Veredas, en la 
tienda, en la escuela, en 
la caseta comunal, en el 
día de mercado?

En cada municipio la SE acordará el operativo según las 
condiciones particulares, buscando la participación de 
la comunidad educativa rural, juntas de Acción Comu-
nal y organizaciones similares. 
Se acordará con los EE la participación de los estudian-
tes tanto como encuestadores como en la sistemati-
zación. (Es clave la participación de las ENS, a través 
de los estudiantes de ciclo complementario; también 
pueden coordinar). 

NA*: Los costos de  coordina-
ción son asumidos por la SE, 
director de núcleo, Alcaldía o 
estudiantes de la ENS

•	 ¿Quiénes encuestan?: ¿Juntas de Acción Comunal, padres de familia, estu-
diantes de educación media?

NA*: Encuestadores

•	 ¿Los encuestadores 
necesitan capacita-
ción?: ¿en qué?, ¿Cuánto 
tiempo?, ¿Cuándo? ¿En 
dónde se capacitan?

Los encuestadores tendrán dos jornadas de capacita-
ción de xx días cada una, los capacitan funcionarios de 
la SE
Se deben entregar materiales para la capacitación, al 
menos dos fichas de encuesta por encuestador
Se pueden capacitar en un colegio, casa de la cultura, 
biblioteca y esto genera costos
En los municipios se pueden gestionar con la 
Alcaldía, la comunidad o los colegios: el transporte y 
manutención de los encuestadores.

NA*:  Logística, sitio para la 
capacitación 
Se establecen costos para:
•	 Materiales para los 

encuestadores
•	 Almuerzo y refrigerios de 

encuestadores y capaci-
tadores

•	 Transporte de encuesta-
dores

•	 Las encuestas se tienen 
que reproducir: ¿Quién 
las reproduce?, ¿Cuán-
tas se reproducen?, 
¿Quién las entrega a los 
encuestadores?

La SE o alcaldías coordinan la reproducción del 
material.
Se reproduce tanto material como encuestas se 
vayan a realizar y un poco más.
Se requieren otros materiales como (lápices, 
blocks de notas)
En los municipios o colegios se puede gestionar su 
reproducción

NA* Coordinación
Se establecen costos para:
•	 Fotocopias de encuesta
•	 Compra materiales para 

encuestadores 
•	 Paquete de encuestas x 

encuestador

© Foto: Archivo Corpoeducación

Tabla 10. Actividad 1. Levantar la información (continuación)
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Preguntas Decisiones Para Costear
•	 Operativo de aplicación:
•	 ¿Cuándo y en dónde se 

realizará?, ¿Cuánto dura 
cada viaje?, ¿Cuánto 
tiempo se toma realizar 
la encuesta?, ¿Cómo se 
realizará la divulgación 
y la convocatoria a los 
encuestados?, ¿Cómo 
se transportarán los 
encuestadores a cada 
sitio?, 

Las fechas serán las mismas para todos los muni-
cipios.

La realización de la encuesta se dará a cono-
cer con anticipación, por medio de comunicación 
a través de radio, comunidades educativas, organi-
zaciones locales, web, carteleras y perifoneo. 

Los mensajes se dirigirán a la ciudadanía en 
general y a la población que se requiere identificar 
y caracterizar. Debe garantizarse que la gente en-
tienda la utilidad y el alcance de la encuesta y esté 
dispuesta a participar. 

Desplazamiento de los encuestadores a los si-
tios de recolección de información y regreso. Los 
encuestadores, en parejas, van a cada vereda el día 
señalado y hacen las encuestas en el lugar señala-
do o acompañarán a quienes las hagan.

Se establecen costos para:
•	 Transporte de encues-

tadores (ida y vuelta)
•	 Almuerzo y refrigerios
•	 NA *: Acuerdo con 

emisoras comunitarias 
y locales para divul-
gación por diferentes 
medios

Sistematización de la información
•	 ¿Quién recibe las fichas 

diligenciadas?
•	 ¿Quién las sistematiza?
•	 ¿Quién elabora el infor-

me?
•	 ¿Cuándo y a quién se 

entrega?
•	 ¿Se requiere apoyo 

técnico?

La sistematización de la información se hará en 
primer lugar por municipio; se vinculará con el 
plan de estudios de los estudiantes de media, y se 
hará a partir de un instrumento común que entre-
gará la SED. 

Los resultados municipales los consolidará la 
SED o una IE en resultados para la subregión, que 
se darán a conocer por diferentes medios. Esos re-
sultados dirán: 1) Aproximadamente cuántas son 
las personas que, debiendo estar en el sistema no 
asisten. 2) Dónde viven. 3) Por qué no estudian. 
4) En qué condiciones es posible que accedan a 
una oferta educativa. 5) Qué condiciones podría 
tener esa oferta para que se pueda cumplir con la 
responsabilidad de ofrecerles oportunidades edu-
cativas en cuanto a niveles, ubicación de la oferta, 
dedicación de tiempo necesaria, entre otros as-
pectos.

•	 NA*: sistematización 
de la información por-
que la realiza cada al-
caldía y la SE consolida 
la información

© Foto: Javier Serrano. Cabaña eco,  
IE La Salina. El Carmen del Chucurí, Santander.

Tabla 10. Actividad 1. Levantar la información (continuación)
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Preguntas Decisiones Para Costear
Divulgación de los resultados: 

Divulgación de 
resultados:
•	 ¿A quiénes?, 
•	 ¿Cuándo?, 
•	 ¿Dónde?, 
•	 ¿Por qué medios?

Los resultados locales se darán a conocer median-
te estrategia de comunicación amplia: radio, even-
to.

Se organizará por municipio y/o subregión 
un evento para analizar los resultados y estudiar 
alternativas de atención a la población que no es-
tudia. 

Coordinará la SE. Según necesidades, se pe-
dirá colaboración técnica y logística a ENS, IES y 
entidades y organizaciones locales. Con ellos se 
acordarán y asignarán responsabilidades de acuer-
do con cronograma. 

NA*: Acuerdo con emisoras 
comunitarias y locales. 
Perifoneo
NA*: la SE realizará el aná-
lisis de resultados y organi-
zación de la oferta

2.	 CON CONTRATO
•	 ¿A quién se contrata? 

Una firma o grupo de profesionales que elaboren la 
encuesta, diseñen el operativo, apliquen, sistema-
ticen, elaboren informe de resultados y recomen-
daciones, realicen reuniones con el equipo técnico 
de la SE, organicen la entrega y divulgación de re-
sultados a la SE, las autoridades departamentales y 
municipales, y a las comunidades educativas.

Se establecen costos para:
•	 Honorarios entidad/em-

presa que realice todo el 
operativo

 Tabla 11. Actividad 2. Hacer mapas educativos municipales

Preguntas Decisiones Para Costear
¿Qué se quiere? Una representación gráfica de los establecimientos 

de la zona rural de cada municipio, ubicándolas en 
el territorio. Saber qué hay en educación, dónde, en 
qué condiciones y con qué posibilidades.

￼ Elaboración del mapa educativo municipal
1.	 Sin contrato
¿Se hará con la 
participación de la 
comunidad educativa?
•	 ¿Qué información debe 

contener el mapa?
•	 ¿Se trata de un mapa 

físico?
•	 ¿Se hará con georrefe-

renciación?

El mapa debe ubicar cada sede, señalar a qué IE 
pertenece, que niveles y grados ofrece, modalidad 
educativa, modelos flexibles, programas de arti-
culación y formación para el trabajo, proyectos 
pedagógicos productivos, el número de estudian-
tes matriculados en la actualidad y el número de 
cupos disponibles (a cuántos estaría en capacidad 
de atender). Qué factores que contribuyen al ac-
ceso y la permanencia están presentes en la sede: 
transporte, restaurante, otros.

Su utilidad será identificar posibilidades de aten-
ción a jóvenes por fuera del sistema educativo, se-
gún los resultados de la actividad 1.

•	 NA *: Coordinación a 
cargo de la alcaldía o de 
la SE.

•	 Acuerdo con emisoras 
comunitarias y locales 
para divulgar el 
operativo.

Tabla 10. Actividad 1. Levantar la información (continuación)
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Preguntas Decisiones Para Costear
•	 ¿Se trata de un mapa 

físico?
•	 ¿Cómo se organiza-

rá la elaboración de 
mapas veredales?

•	 ¿Qué materiales 
se requieren para 
elaborarlos?

•	 ¿Quién o quiénes 
elaboran el mapa 
municipal?

•	 ¿Quién coordinará el 
trabajo?

Se harán mapas en medio físico, producto de la 
participación de los ciudadanos. 
Se promoverá que cada comunidad educativa des-
de los alumnos hasta los padres de familia haga 
el mapa de su territorio (vereda, corregimiento, 
otro), con la caracterización de su propio estable-
cimiento. Para esto se requieren materiales que se 
deben entregar a cada grupo.

Se establecen costos para:
•	 Materiales para elaborar 

los mapas.

A partir de esos mapas se hará el mapa educativo 
municipal, por un comité de voluntarios surgido de 
la organización y realización del concurso. Para eso, 
se conformará en el municipio un grupo conforma-
do a partir de docentes y directivos docentes. 
Para lograrlo, se promoverá en cada municipio 
una muestra de mapas veredales, con criterios 
que dará la SED. 
La SED coordinará con las administraciones loca-
les la forma de ejecución de la muestra: convoca-
toria y movilización, criterios sobre la información 
que deben contener, incentivos a las comunidades 
educativas (premios, por ejemplo), entre otros.
La SED orientará y animará el proceso general, 
de acuerdo con un cronograma y criterios claros. 
Además, gestionará la vinculación del sector pro-
ductivo organizado tanto regional como departa-
mental. 
La producción de los mapas municipales estará a 
cargo de la administración municipal a través del 
grupo mencionado.  
Esta actividad se desarrollará simultáneamente 
con la actividad 1.

Se establecen costos para:
•	 Plegables, volantes, 

otros materiales que 
informen sobre qué, 
cómo y cuáles son las 
reglas del concurso.

•	 Premios.
•	 Almuerzo, refrigerios.
•	 Transporte para dos 

jornadas de trabajo.

2.	 Con contrato
•	 ¿Se hará con 

georeferenciación?
•	 ¿Se hará a partir de 

fotografía digital?
•	 ¿Quién lo hace?
•	 ¿Cuándo se hace?

Una firma o un grupo de profesionales que diseñe 
y realice todo el operativo, sistematice la informa-
ción, elabore los mapas e informes de resultados y 
recomendaciones, realice reuniones con el equipo 
técnico de la SE, organicen la entrega y divulga-
ción de resultados a la SE, las autoridades depar-
tamentales y municipales, comunidad educativa.

Se establecen costos para:
•	 Honorarios entidad/em-

presa que realice todo el 
operativo.

•	 ¿Quién lo administra 
y lo actualiza 
periódicamente?

•	 ¿Cada municipio?
•	 ¿La SE?

•	 NA*: la SE o el Secretario 
de Educación de cada 
Municipio.

Tabla 11. Actividad 2. Hacer mapas educativos municipales (continuación)

SEGUNDA PARTE. FORMULACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN RURAL
Manual para la  formulación y ejecución de planes de educación rural72



Tabla 12. Actividad 3. Formular estrategias para la población por fuera del servicio

Preguntas Decisiones Para Costear

•	 ¿Qué se quiere?

Definir alternativas de una oferta aceptable para 
la población identificada y caracterizada, a partir 
de comparar los resultados de la actividad 1 y los 
de la actividad 2. •	 NA*: la SE con el equipo 

técnico de educación 
rural.

•	 ¿Quién realiza el 
análisis?

El trabajo lo desarrollará el equipo técnico de la 
SE, y tendrá en cuenta lo surgido en los even-
tos municipales y subregionales de divulgación 
de los resultados, en el sentido de propuestas e 
iniciativas.

•	 ¿Qué grupos de edad 
y nivel resultaron del 
levantamiento de 
información?

•	 ¿Dónde están en el 
territorio los grupos de 
nivel?

•	 ¿Cuáles son las 
principales razones para 
no estar estudiando?

•	 ¿En qué condiciones 
estudiarían?

•	 ¿Qué alternativas 
existen para vincular a la 
educación a la población 
ausente? 

•	 ¿Qué modificaciones 
se requieren en la 
composición de 
las instituciones y 
organización de las 
sedes?

•	 ¿Qué características 
deberían tener las 
modalidades nuevas 
para el acceso y la 
permanencia de la 
población por fuera del 
sistema?

•	 ¿En qué sedes se debería 
establecer oferta nueva 
y qué se necesita para 
hacerlo, en términos 
de infraestructura, 
dotación, docentes?

Ejerciendo con audacia la autonomía que la ley le 
concede para asumir la responsabilidad de prestar 
el servicio a toda la población en condiciones ade-
cuadas a sus características, la SE estudiará mo-
dalidades,  modelos y condiciones que garanticen 
la vinculación de toda la población y la contribu-
ción del proyecto al objetivo del eje Cobertura y 
al objetivo estratégico de la ET en materia de edu-
cación para la población rural. Estas modalidades 
pueden incluir las que no implican escolarización 
regular (no presenciales), modelos flexibles y for-
mas educativas no comunes.
Igualmente, la SED tomará decisiones sobre el 
establecimiento de niveles y grados, con infor-
mación suficiente para decidir su ubicación y las 
condiciones que es necesario crear en cada caso, 
tanto por sede e IE como por municipio, y para la 
subregión. 
Las decisiones a las que llegue la SED se comu-
nicarán y consultarán con las administraciones 
municipales y con las comunidades de los lugares 
correspondientes. Los refrigerios y almuerzos de 
los participantes pueden estar a cargo de cada 
municipio
Basados en las decisiones y acuerdos, la SED per-
filará nuevos proyectos que serán parte de un 
nuevo plan operativo. Esos proyectos tendrán 
que ver con bienes, tales como dotación de es-
tablecimientos, adecuación de infraestructura y 
servicios, como consultoría, transporte y otros, 
orientados a la puesta en práctica de las decisio-
nes resultantes.

•	 NA*: Organización, 
convocatoria, desplaza-
miento de funcionarios 
de la SE.

•	 NA*: Lugar para realizar 
los eventos.

Se establecen costos para:
•	 Materiales: papelería, 

marcadores, 
•	 Refrigerios y almuerzo 

para los participantes.  

SEGUNDA PARTE. FORMULACIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN RURAL
Calidad y equidad para la población de la zona rural 73



La siguiente tabla puede ser útil para resumir los costos de un proyecto cualquiera, una vez hecho un ejercicio 
de preparación como el que se reseña en el ejemplo anterior. Pueden agregar o quitar celdas, según se requiera. 

Tabla 13. Proyecto No. 1 – Costeo

Estructura de costos

Actividades Para costeo Rubro Costo Unitario Cantidad Costo 
Total

Fuente de 
Recurso

  Materiales 
(Producción 
intelectual)

Honorarios Una persona 
mes o día

# días o meses X 
# personas

 $  

 
 

Materiales 
(Producción 
editorial)

Fotocopias Una página # páginas del 
documento X
# documentos

 $  

Reproduc-
ción

Un documento # documentos  $  

  Capacitador(es) Honorarios Una persona 
mes o día

# días X 
# capacitadores 
X # talleres

 $  

  Logística (salón, 
videobeam, 
papelógrafo)

Alquiler Día # días  $  

Continúa »

© Foto: Javier Serrano. Estudiantes IE 
Clavellinas, Aratoca, Santander.
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Tabla 13. Proyecto No. 1 – Costeo (continuación)

Estructura de costos

Actividades Para costeo Rubro Costo Unitario Cantidad Costo 
Total

Fuente de 
Recurso

 
 

Manutención 
(alimentación, 
refrigerios)

Almuerzos Un almuerzo/ 
día

# personas X 
# días/taller
# talleres

 $  

Refrigerios Dos refrige-
rios/día

# personas X 
# días/taller
# talleres

 $  

  Gastos viaje/
viáticos

Viáticos Persona día  # días/persona 
# viajes año
# personas

 $  

 
 
 

Desplazamientos T. Aéreo Pasaje una 
persona

# personas 
# viajes

 $  

T. Terrestre Pasaje una 
persona

 $  

T. Fluvial Pasaje una 
persona

 $  

En conclusión de lo anterior, puede decirse que el cál-
culo de costos tiene sentido en la medida que sea una 
manera de garantizar el desarrollo de actividades ac-
ciones y proyectos que tienen un lugar dentro del Plan 
y que son fruto de planear los proyectos en detalle, 
teniendo siempre presentes los productos, las metas 
de resultado y el objetivo estratégico del Plan. 

En el ejemplo anterior se plantean decisiones 
posibles de un equipo indeterminado de formula-
ción en una realidad también posible, pero imagi-
naria, donde un equipo asume, por ejemplo, dar 
mayor importancia a la participación y a las solucio-
nes prácticas que a la sofisticación tecnológica. Sin 
embargo, las decisiones podrían ser otras y en cada 

caso serán diferentes sus costos. Lo importante es 
que la previsión de costos sea resultado de conside-
rar detalladamente la forma de ejecución, basándo-
se en criterios claros. 

Definidos los costos de cada proyecto, se procede 
a hacer un agregado de costos del Plan de Educación 
Rural año por año, según las tres categorías de proyec-
tos mencionadas en el primer párrafo de este aparta-
do, surgidas del análisis de prioridad hecho antes. Con 
esos costos se hace una agregación para todo el Plan 
de Educación Rural, discriminando los rubros que re-
quieren recursos nuevos que hay que gestionar. Estos 
cálculos se retomarán más adelante, cuando hagamos 
referencia a la financiación del Plan. 

© Foto: Jose Abraham Rivera
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3.5.2 Fuentes de recursos
Las siguientes tablas caracterizan algunas posibles 
fuentes de recursos a las que se puede acudir, pro-
venientes tanto del sector público como del privado. 
Es necesario que el equipo de formulación del Plan se 
informe sobre las fuentes del sector público disponi-
bles en los diferentes niveles territoriales (nacional, 
subregional, departamental y municipal), bien sea del 
sector educativo o de otros sectores. En cuanto a las 
fuentes privadas, esa información será útil cuando lle-
gue el momento de analizar las posibilidades de alian-
zas y otro tipo de colaboraciones, tema al que nos re-
feriremos más adelante. 

Tabla 14. Fuentes de financiación del sector público educativo

Entidad Fuente de recursos Destino de los recursos

MEN

Sistema General 
de participaciones 
(SGP)3

para educación4

•	 Pago de salarios y prestaciones de docentes y directivos docentes
•	 Construcción, mantenimiento y pago de servicios públicos y gas-

tos de funcionamiento de los EE
•	 Provisión de la canasta educativa
•	 Actividades para mantener, evaluar y promover la calidad educativa
•	 Contratación del servicio público educativo y de la administración 

de la educación por parte de los indígenas5

•	 Si hay capacidad presupuestal, transporte y alimentación escolar6

SGP: Recursos adi-
cionales por pobla-
ción atendida

•	 Necesidades educativas especiales (NEE): contratación de servi-
cios de apoyo, formación docente, dotación de material didáctico 
y TIC

•	 Internados: alimentación, dotación institucional, adecuación de 
infraestructura

Continúa »

3.	 El SGP son los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales certificadas para la financiación de servicios de educación, salud, agua 

potable y  todos los definidos en la Ley 715 del 2001. 

4.	 Guía para la administración de los recursos financieros del sector educativo. Actualización Guía No. 8. MEN 2012.

5.	 Normas relacionadas con la contratación del servicio público educativo: Decreto 2355 de 2009, Ley 1294 de 2009 y Decreto 2500 de 2010, contra-

tación de la administración de la educación por parte de los indígenas.

6.	 Directiva # 13 de 2002.

En el costeo de cada proyecto es conve-
niente incluir la previsión de posibles fuentes de 
financiación. Como en este momento se trata 
de considerar posibles alternativas, puede se-
ñalarse más de una fuente; sin embargo, para 
la financiación definitiva, es recomendable que 
las fuentes financien el proyecto en su totalidad 
y no algunas actividades del mismo. De lo con-
trario, la diversidad de fuentes y de ritmos en la 
asignación de recursos para ciertas actividades 
puede dar lugar a dificultades en la ejecución de 
los proyectos.

© Foto: Archivo Corpoeducación
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Tabla 14. Fuentes de financiación del sector público educativo (continuación)

Entidad Fuente de recursos Destino de los recursos
MEN SGP: Recursos para 

calidad
•	 Construcción, ampliación y adecuación y mantenimiento de in-

fraestructura educativa
•	 Dotación institucional de infraestructura, material y medios peda-

gógicos para el aprendizaje
•	 Pago de servicios públicos
•	 Funcionamiento básico de los EE
•	 Capacitación de docentes y directivos
•	 Complementar alimentación y transporte escolar

Recursos Gratuidad •	 Dotaciones pedagógicas
•	 Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y ade-

cuación de bienes muebles e inmuebles de los EE
•	 Adquisición de bienes de consumo duradero destinados a la pro-

ducción de otros bienes y servicios
•	 Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de 

devolución
•	 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles para funcionamien-

to del EE
•	 Adquisición de impresos y publicaciones
•	 Pago de servicios públicos domiciliarios
•	 Primas por seguros y pólizas
•	 Gastos de viaje, transporte, hospedaje y manutención de educan-

dos
•	 Sostenimiento de semovientes y proyectos pedagógicos producti-

vos PPP
•	 Contratación de servicios técnicos y profesionales para una ges-

tión específica y temporal
•	 Realización de actividades pedagógicas, científicas, culturales y 

deportivas
SGP: Asignaciones 
especiales (4% SGP)

0.5% para Alimentación escolar 

Recursos de presu-
puesto nacional para 
financiar progra-
mas de Cobertura, 
Calidad, Eficiencia y 
Pertinencia, según la 
política educativa

Inversiones específicas.

Continúa »

© Foto: Archivo Corpoeducación
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 Tabla 14. Fuentes de financiación del sector público educativo (continuación)

Entidad Fuente de recursos Destino de los recursos
MEN LEY 217 Proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura y 

dotación educativa

ICETEX Recursos del presu-
puesto nacional 

•	 Financiamiento a través del crédito a estudiantes de educación 
técnica o superior

•	 Programas especiales de crédito subsidiado. 

Nación
D/ptos
Distritos
Municipios

Sistema General de 
Regalías8

•	 Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 
(Colciencias)

•	 Fondo de desarro-
llo regional

•	 Fondo de compen-
sación regional

•	 Asignaciones di-
rectas y asimiladas

Proyectos de desarrollo social, inversión física en educación, 
inversión en ciencia, tecnología e innovación del orden regional, 
departamental, distrital o municipal

7.	  Los recursos de la ley 21 de 1982 son una contribución especial del 1% sobre el valor de la nómina mensual que realiza la Nación, departamentos, 

distritos y municipios. Los proyectos que se presentan para acceder a estos recursos requieren cofinanciación de las ETC y se presentan por las ETC 

al MEN para su estudio, viabilización y cofinanciación. (Ver: Guía para la presentación de proyectos de infraestructura, Ley 21 de 1982 y Resolución 

Ministerial 7650de 2011). 

8.	  La Ley 1530 de 2012 y el decreto 1077 de 2012 sobre el Sistema General de Regalías, que regula la organización y funcionamiento, distribución, 

objetivos, fines, administración, uso eficiente y destinación de los recursos provenientes de las regalías. Los proyectos para acceder a los recursos 

de regalías deben ser elaborados en la Metodología General Ajustada (MGA) del DNP e inscritos en el BPIN. Los Planes de Educación Rural en su 

totalidad o algunos de sus programas y/o proyectos pueden ser presentados ante la Secretaría de Planeación de la correspondiente entidad terri-

torial para que sean viabilizados ajustándose a todos los procedimientos y reglas definidas. (Ver en documentación adicional: Ley 1530 de 2012 de 

Regalías; Decreto 1077 de 2012; Instructivo Ley 1530-Sistema General de Regalías). 

Continúa »

© Foto: Luis Alfredo Rivera
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Tabla 14. Fuentes de financiación del sector público educativo (continuación)

Entidad Fuente de recursos Destino de los recursos
Ministerios de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 
(MADR)9, Am-
biente, Cultura 

Presupuestos 
sectoriales 

Inversiones específicas según proyectos presentados. 

ICBF Recursos propios Inversiones en proyectos de atención integral para la primera 
infancia. 

Ecopetrol Recursos propios Inversiones en proyectos gestionados ante la entidad

Gremios agrope-
cuarios 

Fondos Parafiscales10 Inversiones en proyectos gestionados ante la entidad

Departamento Recursos propios Inversiones específicas o cofinanciación de proyectos específicos

Municipios Recursos propios Inversiones específicas según proyectos.

Instituciones 
educativas. 

Fondo de Servicios 
Educativos

Inversiones específicas según proyectos.

9.	 El MADR en nombre del gobierno nacional ha definido el texto del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, que está en este momento en 

consulta con los grupos étnicos y después pasa a debate y aprobación en el Congreso de la República. Este proyecto de ley contempla el desarrollo 

de políticas para acrecentar en las zonas rurales la acumulación de capital humano, capital social y capital físico, lo cual significa una clara demanda 

de intervención del sector educativo e incluye que el MADR haga aportes para programas educativos, especialmente para universalización de la 

educación media, técnica y superior, investigación y desarrollo tecnológico, apoyo a emprendimientos rurales. Actualmente es viable también cofi-

nanciar algunos proyectos con los sectores Ambiente y Cultura.

10.	 Fondos parafiscales. Mediante leyes de la República se han venido creando en el país los Fondos Parafiscales para varios productos agropecuarios. 

Los recursos de los Fondos se originan en una retención a manera de impuesto de un porcentaje del valor de los productos en el momento de la co-

mercialización. Los recursos deben invertirse en programas y proyectos de desarrollo para los productores en las regiones y territorios del país según 

su vocación productiva afín con el producto que ha generado los recursos parafiscales. Existen Fondos Parafiscales para los siguientes renglones pro-

ductivos: algodón, arroz, avícola, cacao, café, caucho, cereales, fríjol-soya, ganado, hortofrutícultura, leguminosas, palma, panela, porcícola, tabaco. 

Los proyectos deben beneficiar población rural relacionada con el producto y se deben presentar a la Junta Directiva del respectivo Fondo Parafiscal.

© Foto: Javier Serrano. Formación 
de catadores cafeteros. IE J.E. Rivera, 

Bruselas, Pitalito, Huila.
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En el sector privado también se suele encontrar fuentes de financiación. Normalmente el acceso a estos re-
cursos pasa por el acuerdo de alianzas en torno a la educación. 

11.	 Responsabilidad social de las empresas. Existe en el país experiencia en este tipo de actividad empresarial  impulsada por la ANDI y otros grupos 

empresariales (por ejemplo el  grupo  Corona), la cual es entendida como una integración voluntaria de las preocupaciones sociales y ambientales 

de las empresas  en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus  interlocutores. Como fruto de esas tendencias, las empresas hace inver-

siones en capital humano  y en el entorno social, lo cual es una oportunidad para gestionar algunos proyectos de los planes de educación rural. En 

el  sector  empresarial ha funcionado también la Fundación Empresarios por la Educación, constituida en el año 2002 y que cuenta con 11 capítulos 

regionales y 420 empresas afiliadas. Esta Fundación ha estado especialmente interesada en el mejoramiento de la gestión del sistema educativo y 

de la calidad  de la educación preescolar básica y media. En las regiones donde se formule un plan de educación rural, la Fundación  Empresarios por 

la Educación puede ser una oportunidad de apoyo.

Tabla 15. Fuentes de financiación del sector privado 

Tipo se sector Fuente de recursos Destinación

Empresas agroindus-
triales,  forestales, 
comerciales, industria-
les, financieras, mul-
tinacionales mineras 
energéticas, de co-
municación o de otra 
naturaleza.

Recursos propios. 
Recursos manejados 
bajo el concepto de 
responsabilidad social 
empresarial11. 

•	 Financiación de proyectos de formación técnica y 
capacitación en  zonas de influencia del respectivo 
Fondo Parafiscal. 

•	 En el caso de los comités departamentales de cafe-
teros, proyectos educativos de formación en la cul-
tura cafetera (ejemplo el Proyecto Escuela y Café), 
apoyo en dotación, equipos y asistencia técnica a IE.

Continúa »

© Foto: Javier Serrano. PPP IE Cirales, El 
Carmen de Chucurí, Santander.
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Tabla 15. Fuentes de financiación del sector privado (continuación)

Tipo se sector Fuente de recursos Destinación

 Sector solidario.

Cooperativas y 
mutuales12

•	 Proyectos educativos que garanticen el acceso y la 
permanencia de los estudiantes más vulnerables. 

•	 Programas de alimentación y transporte escolar.
•	 Construcción y adecuación de infraestructura 

educativa en zonas rurales y urbano marginales.
•	 Subsidios de costos educativos.
•	 Dotación de materiales educativos, mobiliario 

escolar, bibliobancos.
•	 Dotación de uniformes y útiles escolares.
•	 Cupos para educación superior apoyando 

proyectos de subsidio del ICETEX. 

Cooperación

Recursos de cooperación 
internacional 
reembolsables y no 
reembolsables.

Proyectos educativos (formación de docentes, 
investigación, asistencia técnica, dotación y 
equipamiento tecnológico).

Recursos aportados por 
entidades u organismos 
del sector privado (no 
reembolsables).

Aportes al desarrollo regional a través de la 
financiación de programas o proyectos específicos 
o mediante donaciones de materiales, equipos y 
asistencia técnica.

12.	 Cooperativas. Las cooperativas, asociaciones mutualistas, institutos auxiliares del cooperativis-

mo o Confederaciones de Cooperativas son exentos de impuestos sobre la renta (artículo 8 de 

la ley 863 del 2003) en el caso en que inviertan en educación una suma igual o superior al 20% 

del excedente del ejercicio del año anterior. Los rubros que pueden ser objeto de inversión son: 

cupos para educación superior apoyando proyectos de subsidio del ICETEX, fondos por cada 

organización cooperativa para financiar cupos en la educación formal preescolar, básica, media 

y superior; aportes para subsidios a cupos escolares en educación preescolar, básica y media, 

proyectos educativos de las entidades escolares. El seguimiento y autorización de estas inver-

siones de las cooperativas corre por cuenta del ICETEX o el MEN.

© Foto: Javier Serrano. IE Hojas 
anchas, Supía, Caldas.

© Foto: Jose Abraham Rivera

El costeo de un plan de educación rural se hace teniendo como referencia 
el presupuesto del Plan de Desarrollo de la entidad territorial y su Plan Plu-
rianual de Inversiones. Lo ideal es que la elaboración del Plan de Educación 
Rural coincida con la elaboración del Plan de Desarrollo de la ETC, para que 
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el costo del primero sea cobijado por el presupuesto del 
Plan de Desarrollo. Cuando el Plan de Educación Rural 
se elabora en un tiempo diferente al Plan de Desarrollo, 
se requiere hacer lo necesario para que el presupuesto 
cuente con recursos y para que sea incluido en el plan 
indicativo y en los planes operativos anuales, como ve-
remos más adelante. 

3.6. Ubicación del Plan en la 
estructura funcional de la Secretaría 
de Educación
Formular un plan de educación rural para una entidad 
territorial significa que la educación de la gente del 
campo es parte importante de su política educativa y 
es un reconocimiento de su contribución al desarrollo 
a través de la equidad y la formación de capital huma-
no y social. Por esta razón se formula y asume el Plan 
de Educación Rural, como uno de los planes importan-
tes de la entidad territorial.

Ahora bien, a los planes importantes en la política 
educativa se les da un lugar en la estructura de la Se-
cretaría, se les asignan responsables y recursos, se les 
garantizan condiciones para operar y se les piden re-
sultados. Estos son los planes que siempre están pre-
sentes entre las preocupaciones de los gobernantes 
y sus equipos de gobierno, sobre los que piden infor-
mes, para los que gestionan recursos y buscan aliados 
y a los que hacen referencia en sus intervenciones pú-
blicas y eventos de rendición de cuentas.

Se trata, entonces, de asignar al Plan de Educa-
ción Rural un lugar dentro de la estructura funcional, 
que garantice su ejecución coordinada para el logro 
de sus objetivos. La organización de la Secretaría de 
Educación para el desempeño de sus funciones opera 
a través del desarrollo permanente de macroproce-
sos. Dentro de esa organización se le debe asignar al 
Plan de Educación Rural el lugar más adecuado, te-

niendo presente que incluye actividades articuladas 
que corresponden a más de un macroproceso, dado 
que se trata de intervenciones y recursos para ofre-
cer educación y no aspectos parciales de ella. Hemos 
previsto que los programas y proyectos que resul-
tarán de la formulación del Plan correspondan a esa 
forma de organización. 

La ubicación del Plan debe favorecer la ejecución 
coordinada, tanto de las actividades entre sí, como 
con otras no incluidas en esta formulación, pero nece-
sarias y que ya existen en la actividad cotidiana de la 
Secretaría; el Plan es de la administración y no excluye 
a la educación rural de otras acciones; más bien la in-
cluye y la fortalece para el gran objetivo de brindar a la 
población de la zona rural un mejor servicio. 

De acuerdo con lo anterior, si bien cada pro-
grama y proyecto tiene un énfasis que permitiría 
asignarlo a un macroproyecto misional, como por 
ejemplo los macroproyectos misionales “C. Gestión 
de la cobertura del servicio educativo” y “D. Gestión 
de la calidad del servicio educativo en EPBM”, según 
el criterio de integralidad del Plan y complementa-
riedad de las acciones, puede resultar más adecua-
do asignarlo a los macroprocesos A. o B. (Gestión 
estratégica y Gestión de programas y proyectos). 
Esto manifiesta que el Plan es parte integral impor-
tante de la gestión de la Secretaría y garantiza que 
la atención de la población rural sea objeto específi-
co de las actividades de planeación, gestión y ejecu-
ción presupuestal.

El resultado de este aspecto del trabajo será una 
formulación que presente con total claridad la ubica-
ción del Plan y las responsabilidades por la ejecución 
de las acciones. 

Expresen en un esquema de la organización técni-
ca de su Secretaría de Educación el lugar en que estará 
ubicado el Plan de Educación Rural y agréguenla al do-
cumento final en el lugar correspondiente.

No debe confundirse la importancia de un Plan con la sola 
demanda de espacios exclusivos y comodidades físicas que suelen 
expresar más las aspiraciones burocráticas de los funcionarios, que 
la importancia de los planes y proyectos y terminan por aislar  
y hacer odioso lo que debería ser querido y apoyado por todos.
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Con el apartado anterior hemos terminado la formulación del 
Plan de Educación Rural. A partir de algunos conceptos básicos 
que se asumen como directrices para la toma de decisiones 
contextualizadas, formulamos el Plan en dos fases: 

En la primera se analizó la situación educativa en la zona rural 
según cobertura, calidad y eficiencia, con énfasis en dos aspectos: 
por un lado, la relación entre la población y el contexto económico y 
productivo; de otra parte, el entorno institucional. El primero, como 
espacio del desarrollo social al que la educación debe contribuir; el 
segundo, entendido como el ámbito organizativo que la hace posible 
en condiciones adecuadas. 

Resultado de esta caracterización, se identificaron las 
problemáticas principales a superar para la prestación de un 
mejor servicio y se estableció el objetivo estratégico del Plan: la 
Entidad Territorial que queremos ser en materia de educación 
para los habitantes de la zona rural.

En la segunda fase se establecieron las variables más importantes 
sobre las que se debe influir y, con base en ellas, se identificaron 
proyectos que conduzcan al objetivo estratégico, enmarcados en la 
política educativa nacional, enfatizando la calidad y la cobertura del 
servicio. Se hicieron avances que se profundizarán más adelante, 
sobre cálculo de costos, exploración de fuentes de financiación, la 
institucionalidad que debe garantizar la eficiencia y la eficacia en la 
prestación del servicio.

En lo sucesivo, el foco serán los arreglos necesarios para la ejecución 
del Plan, la gestión de recursos, el control sobre el desarrollo y la 
sostenibilidad de las acciones para el logro de los objetivos. 
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Gestión para 
la ejecución 
del Plan 

03

Existen otras decisiones igualmente importantes, 
aunque no esenciales, que deben desarrollarse en esta 
etapa, tales como los acuerdos políticos y sociales y 
la búsqueda de aliados. De lo anterior se trata en esta 
parte del manual.

Antes de empezar// Con 
frecuencia se formulan planes 
que nunca se ejecutan, entre otras 
cosas porque, una vez preparados, 
no se desarrolla un plan operativo 
de alistamiento para lograr las 
condiciones básicas que permitan 
iniciar la ejecución. 

1.



Plan 
operativo de 
alistamiento

2. El plan operativo de alistamiento comprende las acciones conducentes a 
lograr las decisiones políticas y los arreglos que garanticen el respaldo ins-
titucional para que el Plan de Educación Rural se pueda poner en marcha 
en condiciones favorables.

El plan operativo de aislamiento debe diseñarse inmediatamente ter-
mina la formulación y debe desarrollarse entre el final de la formulación y 
el comienzo de la discusión sobre el presupuesto de la próxima vigencia y 
desembocar en el Plan Operativo Anual para el primer año de ejecución 
(POA 1). Para que se ejecute con celeridad, es necesario que tenga segui-
miento constante, preferiblemente semanal. 

Desarrollar el plan de alistamiento en el tiempo sugerido hará que se 
puedan incluir en el presupuesto de la vigencia siguiente los proyectos 
que requieren recursos no incluidos ya dentro de las partidas globales de 
la vigencia en curso; las actividades que se puedan financiar con alguna de 
las partidas deben ponerse en marcha cuanto antes. 

La tabla número 1 presenta un ejemplo de plan de alistamiento. En 
los apartados siguientes de esta misma parte del Manual volveremos so-
bre estas actividades.

Tabla 1. Plan operativo de alistamiento

Actividad Resultado Acciones Responsable Fechas

1.Presentación 
del Plan a los 
directivos de la 
administración 
de la ETC.

Conocimiento y 
aceptación del Plan 
por la administración. 
Decisiones sobre 
ubicación del Plan en la 
Secretaría y designación 
de responsables.

Preparar y acordar 
presentación del Plan.
Realizar reunión.
Hacer modificaciones al 
Plan, si se requieren.

Responsables de la 
preparación.
Secretario de Educación.
Planeación educativa.

2. Inscripción del 
Plan en el Banco 
de Programas 
y Proyectos 
de la Entidad 
Territorial.

Ficha de proyecto 
diligenciada e inscrita en 
BPIN de la Entidad.

Informarse con el BPIN 
sobre condiciones para 
inscripción del Plan.
Diligenciar la ficha e 
inscribir el Plan.

Responsables del Plan.
Planeación Educativa.
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Actividad Resultado Acciones Responsable Fechas
3. Formulación del 

POA para el año 
1 de ejecución.

POA definido para año 1. Preparar en detalle los 
proyectos, a partir de las 
fichas de perfil, incluyendo 
focalización.
Precisar y actualizar los 
costos, según el desglose 
de actividades.
Hacer presentación 
anualizada y consolidada 
del Plan, proyectos y 
costos. 

Responsables del
Plan.
Planeación Educativa.

4. Inclusión de 
los proyectos 
pertinentes del 
Plan en el Plan 
de Apoyo al 
Mejoramiento 
–PAM.

Plan institucionalizado 
mediante la vinculación 
al PAM en lo 
correspondiente.

Incluir en el PAM los 
proyectos relacionados 
directamente con la 
Calidad.

Responsables del Plan.
Equipo de Calidad de la 
Secretaría (Macroproceso 
“D. Gestión de la calidad 
del servicio educativo en 
EPBM”).

5. Lanzamiento 
del Plan.

El Plan es conocido por la 
ciudadanía como política 
de la Entidad Territorial y 
propósito importante de la 
administración.

Acordar mensajes y 
medios de difusión. 
Organizar y desarrollar 
eventos de lanzamiento, 
a partir de proyectos 
concretos.

Responsables del Plan.
Oficina de comunicaciones 
de la administración.
Secretario de Educación.

6. Gestión de 
acuerdos 
políticos y 
sociales.

Acuerdos de la 
administración con 
alcaldes, representantes 
políticos y otros, para 
facilitar la ejecución y 
destinar recursos.

Preparar propuestas 
para la financiación y 
ejecución del Plan y los 
proyectos. Presentar el 
Plan a alcaldes y otros 
agentes, con propuestas 
de colaboración en 
actividades y aportes 
financieros y para 
la inclusión del Plan 
en el Plan Plurianual 
de inversiones de la 
Entidad territorial y los 
presupuestos municipales. 

Secretario de Educación.
Responsables del Plan.

7. Concertación 
de alianzas, 
convenios y 
relaciones 
intersectoriales.

Acuerdos de cooperación 
entre sectores 
administrativos de la 
Entidad Territorial para la 
ejecución. Identificación 
de actores sociales y 
acuerdos con ellos para 
alianzas y convenios que 
contribuyan a la ejecución 
del Plan.

Identificación de posibles 
aliados por proyecto.
Formulación de 
propuestas de 
cooperación.
Contactos con posibles 
aliados.
Acuerdos de cooperación 
y sobre alianzas/
convenios.
Formalización de alianzas/
convenios.
 

Responsables del Plan.
Secretario de Educación.
 

Tabla 1. Plan operativo de alistamiento (continuación)
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3.1 ¿Qué es una alianza?
El objetivo de alcanzar una educación rural suficiente, con calidad, perti-
nente y eficiente, requiere de la participación de otros actores que com-
plementen la labor de directivos y docentes. Las alianzas son espacios 
para vincular al Plan a agentes externos al sector educativo interesados 
en la educación para los habitantes de la zona rural. 

La cooperación intersectorial dentro de la administración debe pro-
moverse desde los niveles más altos, entre secretarías y de éstas con otras 
entidades del Estado. No se puede mejorar la educación para contribuir 
al desarrollo social en la zona rural sin la cooperación recíproca entre los 
sectores Educación, Agricultura y Desarrollo Rural y las dependencias y 
entidades orientadas a la competitividad y el desarrollo económico y re-
gional, por ejemplo. 

Una alianza es una relación organizada para lograr fines de inte-
rés común de los aliados; por lo tanto, no se basa en la filantropía o la 
caridad de alguien que hace donaciones para otros. Cuando hablamos 
de buscar y encontrar aliados para el Plan, nos referimos a actores de 
la vida rural, según sea su incidencia en la vida económica, social y 
cultural de las comunidades:
•	 En lo económico, a las organizaciones del sector productivo les convie-

ne contribuir a formar recursos humanos locales o regionales para sus 
actividades, no sólo agropecuarias sino también en otros campos como 
la minería, el turismo, los hidrocarburos, la piscicultura, y no sólo en la 
producción primaria sino también en actividades de transformación. Se 
trata de que los jóvenes del campo adquieran competencias básicas y  
específicas relacionadas con las actividades de cada sector. 

•	 En lo social, a los habitantes y productores del medio rural (campe-
sinos, jornaleros, medianos productores que viven en el campo) les 
interesa el tipo de educación que reciben sus hijos; aspiran a que ten-
gan educación buena y útil. Normalmente estos sectores participan en 
organizaciones locales y regionales como Asociaciones de Padres de 
Familia, juntas de Acción Comunal, ONG y organizaciones gremiales 
de campesinos. 

•	 Finalmente, existen entidades públicas, como las unidades municipales 
de asistencia técnica agrícola (UMATA) y las corporaciones autónomas 
regionales (CAR) y privadas, como corporaciones y fundaciones com-
prometidas con el desarrollo rural con un enfoque de sostenibilidad e 

Alianzas y 
relaciones 
intersectoriales

3.
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inclusión, que desarrollan actividades en la zona rural 
y a las cuales la educación de los pobladores del cam-
po les resulta también funcional para el desempeño 
de sus responsabilidades. En este sector se incluye 
la institucionalidad pública de la Entidad Territorial 
enfocada al desarrollo rural, el cuidado ambiental, la 
salud, la cultura, la recreación y el deporte.

Todos estos sectores, por sus intereses particulares, 
pueden llegar a interesarse en alianzas con el sector 
educativo en la zona rural; su capacidad técnica pue-
de, a su vez, ser útil en el diseño, ejecución y segui-
miento de las actividades con las que se comprome-
ten. Las alianzas facilitan aportes más allá de dinero, 
bienes o servicios. 

3.2 Hacer un mapa de posibles aliados

El equipo técnico responsable del Plan de Educación 
Rural debe identificar los posibles aliados teniendo 

como base los proyectos perfilados en el mismo. Para 
ello es útil elaborar un mapa de posibles aliados a par-
tir de los proyectos y de la identificación de actores 
institucionales públicos y privados con intereses en el 
desarrollo rural y presentes en la Entidad Territorial o 
en fracciones del territorio. 

Es frecuente que a un posible aliado no le interese 
todo el Plan, sino que se incline por aspectos de él o 
proyectos determinados; hay que proponerle aquello 
que le interesa, ya sea porque corresponde a su activi-
dad económica o, si es entidad estatal, porque coadyu-
va al desempeño de sus responsabilidades. Por eso es 
importante conocer al posible aliado, entenderlo y en-
trar en contacto con él sobre proyectos y propuestas 
definidas. Es decir, quien define lo que se va a hacer es 
la administración, no el aliado. 

Para la identificación de posibles aliados, así como 
para el seguimiento de los acuerdos con ellos, sugeri-
mos elaborar una ficha como la siguiente.

 Tabla 2. Identificación de aliados potenciales

Identificación de aliados potenciales:  
Se identifica la información por cada uno y posteriormente se elabora un consolidado 

Nombre

Identificación (CC o NIT)

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Nombre contacto

Teléfono

Correo electrónico

Sector al que pertenece: (público, empresarial, 
productivo organizado, solidario, financiero, medios 
de comunicación, ONG, organizaciones de base)

Las alianzas son espacios para vincular 
al Plan a agentes externos al sector 
educativo interesados en la educación 
para los habitantes de la zona rural. 
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Breve resumen de su acción en el sector educativo:

Ubicación de la oferta: 
En EE (municipio, nombre del EE, código DANE, 
nombre rector, dirección y teléfono)
En SE (área y contacto) 

Anexar relación

Tiempo de experiencia con el sector educativo:

Antecedente de convenios o alianza con el sector 
educativo: # de convenio, fecha, duración (fecha y 
tiempo)

2. Información sobre acuerdos

Plan Educación Rural
Programa:
Proyecto:
Monto:

Oferta para educación rural:
Programa en el que se enmarca:
Proyecto:
Monto:

Propuesta de cofinanciación y apoyos a los proyectos:
Proyecto:

Actividad Costo estimado Fuente
(entidad)

Tipo de recurso 
aportado

(humano, físico, 
financiero)

Ubicación del recurso
(municipios y EE)

1.

2.

3.

Total Aportes: $ Públicos $ Privados

Compromisos:

 Identificación de aliados potenciales (continuación)
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El primer paso de la ficha anterior, Identifica-
ción de aliados potenciales, se debe diligenciar por el 
equipo del Plan antes de entrar en contacto con los 
posibles aliados; posiblemente haya información que 
sólo se pueda conseguir después. Un primer resultado 
es que se identifica su área geográfica de influencia; 
así como hay posibles aliados con interés y posibilida-
des en todo el territorio, existen potenciales aliados 
del Plan en subregiones y aun municipios o grupos de 
ellos. Una vez se identifican los aliados potenciales, se 
pasa a establecer contacto, ya sea en el nivel global de 
la ET o en zonas delimitadas del territorio (subregio-
nes, provincias y similares), o en ambos. 

3.3. Contactos y acuerdos

Teniendo como base la información analizada, se inicia 
la gestión para comunicarse con los aliados potencia-
les y establecer los posibles acuerdos.

Gestionar las alianzas, por los compromisos y re-
cursos que éstas implican de parte de los aliados, se 
convierte en una negociación política entre los niveles 
de decisión de una entidad territorial y entre ellos y el 
sector privado; por eso se requiere la participación de 
directivos de alto nivel en la gestión de alianzas. 

Se sugiere invitar a los representantes de los alia-
dos potenciales a una reunión, con presencia del Secre-
tario de Educación y, especialmente en lo subregional, 
con los alcaldes. Debe entenderse que la conforma-
ción de una alianza para colaborar en educación rural 
requiere una labor de información y convencimiento 
de parte del sector educativo. 

En la reunión con potenciales aliados, se expone 
el Plan, sus programas y proyectos, siendo explícitos 
en las actividades que implica cada proyecto y las po-
sibilidades de cooperación. Se les invita a analizar sus 
posibilidades y vincularse a la ejecución del Plan de la 
manera que cada uno lo considere posible. A partir de 

lo surgido en esa reunión, se acuerda con cada repre-
sentante la agenda a seguir para precisar y formalizar 
su vinculación. Una vez se establezcan los acuerdos 
básicos, ellos designarán de entre su personal técnico 
a quienes se encargarán de llevarlos a la práctica. El 
segundo paso de la ficha, Información sobre acuerdos, 
se diligenciará en los casos que corresponda. 

3.4 Formalizar las alianzas

Las alianzas deben formalizarse para mayor seguri-
dad en el cumplimiento de los compromisos de las 
partes. La formalización consiste en la firma de un 
documento, de ordinario un convenio que expresa las 
razones, el campo de cooperación, el compromiso de 
aportes, un reglamento básico para facilitar su opera-
ción y un cronograma. 

El reglamento debe considerar la conformación y 
el funcionamiento de un Comité de Alianza. Ese co-
mité puede referirse a un convenio o ser común para 
los proyectos del Plan que cuenten con aliados; pue-
de también haber comités subregionales, según con-
venga a las decisiones que se tomen. Dos funciones 
importantes de esos comités son, por un lado, el se-
guimiento y la puesta en común de información sobre 
los proyectos y, por otro, garantizar la homogeneidad 
de criterios en torno al Plan y sus objetivos. En esos 
comités estarán presentes los responsables técnicos 
de las partes. Los aliados serán partícipes de todos los 
eventos de socialización y seguimiento del proyecto y 
deben ser visibilizados y valorados en las estrategias 
comunicativas que diseñe el plan de educación rural.

Una alianza es la unión de voluntades en torno a 
un objetivo común. Por lo tanto, su reglamento ope-
rativo no tiene que ser una gran pieza jurídica; se tra-
ta sólo de facilitar la operación a través de acuerdos 
que se consignan en un documento que facilita la eje-
cución conjunta de recursos. Debe acordarse el tipo 
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dine y oriente todo el proceso. Esto significa también 
que se reserva la decisión sobre aceptar o no las do-
naciones, dado que algunas no coinciden con los cri-
terios que se han adoptado y pueden hasta distraer y 
desviar de los objetivos. 

Las alianzas pueden fortalecer la gestión de la 
Secretaría, pero también contribuir a debilitarla, 
como resultado de entregar a otros las responsabi-
lidades que no se está en condiciones de cumplir, 
en lugar de fortalecerse para ser una contraparte 
que se asocia para ejercer mejor sus funciones. Una 
Secretaría fuerte puede invitar a sus aliados aun a 
aportar técnicamente, bajo su dirección, en el dise-
ño y la formulación del proyecto o programa para el 
que se aliaron. 

de documento que se firma, teniendo en cuenta que 
usualmente cada entidad tiene instrumentos para este 
tipo de operaciones. 

Las decisiones relacionadas con la formalización 
de los acuerdos suelen no ser inmediatas; requieren al-
gún tiempo para consultas internas de las partes. Ese 
tiempo debe considerarse, en relación con el comien-
zo de las acciones.

Es frecuente encontrar entidades o personas que 
no están interesadas en suscribir documentos, pero 
comparten el Plan o un proyecto y quieren colabo-
rar o hacer aportes, a manera de donación. Todas las 
formas de cooperación, ya sea técnica o económica, 
pueden tener cabida. Lo importante es que la Secre-
taría, como responsable de la política y el Plan, coor-

Acuerdos 
políticos y 
sociales

4. 4.1 Presentación del Plan a los directivos 

El Plan suele ser formulado por funcionarios designados. Sin embargo, 
las opciones técnicas requieren de decisiones políticas para ponerse en 
práctica. Por eso es importante que durante la formulación se mantenga 
informado al Secretario de Educación y a su equipo directivo. Una vez 
concluido el trabajo preparatorio, se les presenta el resultado, con el fin 
de conocer sus opiniones y lograr su aprobación. En caso de que no sea 
el mismo equipo de formulación sino otro funcionario quien presente el 
Plan a los directivos, hay que asegurarse de que haya comprendido sufi-
cientemente tanto el Plan como su importancia. Conviene preparar con 
esmero esa presentación, de acuerdo con lo que se busca: lograr la com-
prensión y aprobación del Plan, de manera que se asuman las decisiones 
institucionales que corresponden a la administración.
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La presentación debe comprender lo fundamental y terminar en las decisiones urgentes. 
•	 Qué dependencia de la Secretaría se encargará de gestionar la ejecución del Plan, la inscripción del Plan en el 

Banco de Proyectos de Inversión de la Entidad Territorial, su lanzamiento, la gestión de recursos y la búsqueda 
de acuerdos tanto dentro de la administración como con otros. 

Lo fundamental

Destacar la relación entre el Plan y las líneas fuertes 
de la política educativa nacional, el contenido del Plan 
de Desarrollo de la Entidad Territorial de la Entidad 
Territorial y el plan sectorial, si existe; las líneas fuertes 
de la caracterización de la situación inicial y del Plan; los 
costos estimados, especialmente los del Plan Operativo 
del primer año.

Lo que se requiere decidir

Qué dependencia de la Secretaría se encargará de 
gestionar la ejecución del Plan, la inscripción del Plan 
en el Banco de Proyectos de Inversión de la Entidad 
Territorial, su lanzamiento, la gestión de recursos y la 
búsqueda de acuerdos tanto dentro de la administración 
como con otros
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4.2 Lanzamiento del  
Plan de Educación Rural

Una administración que atribuye importancia a un plan 
y se compromete con él lo da a conocer a la ciudadanía 
y expresa así que está dispuesta a hacer los esfuerzos 
necesarios para ejecutarlo y rendir cuentas.

El lanzamiento del Plan de Educación Rural debería 
hacerse una vez la administración lo asume. Consiste 
en un acto público mediante el cual la administración 
manifiesta su conocimiento de la situación educativa 
de la población de su zona rural, expresa su interés por 
contribuir a mejorarla y expone en términos realistas 
los programas y proyectos que la administración lleva-
rá a cabo con la cooperación de los legisladores. 

4.3 Los acuerdos

La ejecución de los proyectos, especialmente los so-
ciales, suele estar mediada por la voluntad política de 
los administradores: gobernadores o alcaldes y sus 
equipos de gobierno. Si ellos asumen el Plan de Educa-
ción Rural formulado, promoverán acuerdos políticos 
y sociales para que los proyectos se tengan en cuen-
ta en la asignación de recursos propios de la Entidad 
Territorial, en la gestión de otros o en  la focalización 
de recursos y acciones de programas especiales del 
orden nacional.

El conocimiento del Plan de Educación Rural por 
la ciudadanía desde la fase de formulación, promovido 
por las actividades de consulta y comunicación incide 
en que demanden la ejecución de las acciones; la de-
manda social tiene consecuencias sobre la voluntad de 
los funcionarios a quienes los ciudadanos eligen para 
representarlos, tanto Alcaldes y Gobernadores como 
Concejales, Diputados a las Asambleas Departamen-
tales y parlamentarios.

Promover acuerdos políticos significa que la ad-
ministración se compromete con el Plan y busca inci-
dir en las decisiones del legislativo de la ET sobre sus 
recursos propios, o de los alcaldes de municipios no 
certificados, para la ejecución de recursos como los 
destinados a la Calidad de la educación; en este último 
caso, para que su inversión se haga teniendo en cuen-
ta aspectos prioritarios del Plan y confluyendo al desa-
rrollo de proyectos articulados más que a la dispersión 
de pequeñas inversiones sin resultados apreciables. 

La cooperación intersectorial dentro de la admi-
nistración debe promoverse desde los niveles más al-
tos, entre secretarías y de éstas con otras entidades 
del Estado. No se puede mejorar la educación para 
contribuir al desarrollo social en la zona rural sin la 
cooperación recíproca entre los sectores Educación y 
Agricultura y Desarrollo Rural y las dependencias y en-
tidades orientadas a la competitividad y el desarrollo 
económico y regional, por ejemplo. 

Los acuerdos sociales tienen que ver especialmen-
te con organizaciones y sector productivo organiza-
do. Se trata de buscar y concertar apoyos coordinados 
para el Plan y sus objetivos. Ya hicimos referencia a 
este aspecto, en torno a la gestión de alianzas.
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En la caracterización de la situación inicial, se analizaron las condiciones 
institucionales en que funciona la educación rural; el equipo escribió una 
síntesis que identifica los aspectos más problemáticos que deben tenerse 
en cuenta para modificar la situación a través del Plan; es necesario ahora 
establecer condiciones para facilitar la ejecución de las actividades resul-
tantes del mismo. Se pueden considerar dos ámbitos: en la Secretaría y 
fuera de ella. 

En lo referente a la Secretaría de Educación, no se trata de crear una 
dependencia o una burocracia adicional, sino de garantizar el desempe-
ño de ciertas actividades que ya mencionamos en la segunda parte de 
este manual. 

La coordinación del Plan es definitiva. Debe designarse un coordina-
dor con un equipo y responsabilidades definidas, aunque no es indispen-
sable que esos funcionarios sean de dedicación exclusiva; más aún, no es 
conveniente que abandonen otras responsabilidades del equipo técnico, 
porque eso puede hacer que los demás funcionarios vean el Plan no como 
una forma de ordenar, coordinar y potenciar tareas cotidianas en torno a 
la zona rural sino como una sobrecarga de trabajo. 

Responsabilidades importantes del Coordinador serán lograr que las 
dependencias de la Secretaría garanticen la ejecución de los proyectos y 
mantener la integralidad del Plan y su orientación hacia el logro de los re-
sultados previstos. Esto es coherente, además, con lo expuesto antes (Ubi-
cación del Plan en la estructura funcional de la Secretaría) en el sentido de 
incluir el Plan en el macroproceso B., Gestión de programas y proyectos. 

Lo anterior significa prever y asignar en la Secretaría la realización 
de tareas como la formulación en detalle de los proyectos a partir de los 
perfiles contenidos en las fichas, el cálculo de costos, las previsiones nece-
sarias para que el Plan y los proyectos se incluyan en las decisiones sobre 
presupuesto, la ejecución de los proyectos, el apoyo técnico a los estable-
cimientos y municipios, la interlocución con los aliados y el seguimiento a 
la ejecución de convenios, el desarrollo de la estrategia de comunicación, 
la organización y análisis de información para el seguimiento y la rendi-
ción de cuentas, entre otras. Estas tareas deben preverse en detalle y 
asignar su ejecución, cuando no son parte ya de las actividades cotidianas 
de funcionarios y oficinas. 

En el ámbito externo a la administración, es necesario promover la par-
ticipación de los ciudadanos. Ya se hizo referencia a comités relacionados 
con alianzas y convenios. Además, debería llegarse a la organización de co-

Acuerdos 
institucionales

5.
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mités subregionales o locales en torno al Plan. En algunas entidades terri-
toriales se ha previsto instancias subregionales de planeación con un cierto 
estatuto legal, pero no se ha llegado a establecerlas. El Plan de Educación 
Rural puede ser una buena oportunidad para desarrollar ese tipo de formas 
de institucionalidad y  participación ciudadana. Como es obvio, estas son 
posibilidades cuya realización depende de la iniciativa de los responsables 
del Plan y de la voluntad política de la administración. 

Plan operativo 
anual, recursos 
y fuentes de 
financiación

6. Como se ha planteado antes, el plan de educación rural no puede estar 
aislado de los instrumentos con los cuales se define la política de desa-
rrollo del ente territorial. Estos instrumentos son el Plan de Desarrollo de 
la entidad territorial, el Plan Sectorial de Educación, el Plan de Acción, el 
Plan Indicativo y los Planes Operativos Anuales de inversión. 

El Plan de Desarrollo territorial es un instrumento que orienta las ac-
ciones para el desarrollo socioeconómico de la región, contiene los com-
promisos adquiridos por los mandatarios en su programa de gobierno y 
los resultados del proceso de planificación y programación concertado 
entre los diversos sectores de la sociedad civil. Está regulado y normati-
zado por la Ley 152 de 1994, “Ley orgánica del Plan de Desarrollo” y es 
de obligatorio cumplimiento.

Los planes de desarrollo están conformados por una parte estratégi-
ca y por un plan de inversiones aprobado por las asambleas y concejos. El 
Plan Plurianual de Inversiones contiene la proyección de recursos finan-
cieros disponibles y la descripción de los principales programas, metas, 
proyectos de inversión y mecanismos para su ejecución. Los planes de 
desarrollo tanto nacional como de las ET se aprueban en el primer semes-
tre del primer año de gobierno1.

Los programas y proyectos del Plan de Desarrollo deben ser inscritos 
en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión –BPIN- de la entidad 
territorial; es requisito para la programación y ejecución presupuestal. 

Uno de los capítulos o apartes del Plan de Desarrollo está orientado 
al desarrollo educativo, que generalmente contiene los programas y pro-
yectos prioritarios que se adelantarán durante el período de gobierno.

1	  Guía No 27: gestión Estratégica del Sector. MEN, 2007. http://www.mineduca-
cion.gov.co/1621/articles-124659_archivo_pdf.pdf
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Una vez aprobado el Plan de Desarrollo territo-
rial, cada sector tiene la potestad de formular o no un 
plan sectorial, a partir de los objetivos, programas y 
recursos aprobados. El plan sectorial precisará los pro-
gramas y proyectos que se adelantarán y los recursos 
disponibles para su ejecución y cada dependencia de 
la Secretaría definirá el plan de acción, en el cual se 
expresan las estrategias, acciones y tiempos para su 
puesta en marcha, así como los procesos, instrumen-
tos y recursos requeridos para alcanzar los objetivos y 
metas planteadas. 

Parte fundamental de los planes de desarrollo es 
el Plan Indicativo, instrumento básico en el que se or-
ganiza la información estratégica a partir de los ob-
jetivos, programas, proyectos, indicadores, metas de 
resultado, metas de producto, líneas de base. 

El Plan Plurianual de Inversiones se concreta cada 
año en el Plan Operativo Anual de Inversiones, en el 
que se programan los recursos de programas y pro-
yectos, los cuales se ejecutan a través del presupuesto 
y del plan anual de caja –PAC-.

El escenario deseable es que el Plan de Educación 
Rural, con sus programas y proyectos, esté incluido 
desde el comienzo en el Plan de Desarrollo, en el Plan 
Sectorial y en el Plan Plurianual de inversiones. Si se 
elabora en forma extemporánea, se debe buscar su 

inclusión posterior en los instrumentos que definen la 
política y rigen la ejecución financiera de programas 
y proyectos. Para adicionar los programas y proyec-
tos del Plan de Educación Rural al plan indicativo y 
al POAI, se debe examinar la fuente de los recursos 
de inversión; bien sea que estos recursos estén con-
templados en el Plan Sectorial de Educación o que se 
trate de proyectos con recursos nuevos. Si se quiere 
garantizar la sostenibilidad presupuestal del Plan, este 
se debe incluir en el Banco de Programas y Proyectos 
de Inversión –BPIN y gestionar ante la Secretaría de 
Planeación Territorial.

El siguiente gráfico resume lo expuesto en este 
apartado y sobre los componentes principales de 
planeación estratégica física y financiera que deben 
tenerse en cuenta para que el Plan de Educación Ru-
ral quede articulado a los instrumentos de planifica-
ción de la ET. En el eje vertical izquierdo aparecen los 
componentes de planeación estratégica; en el eje 
vertical derecho aparece el Plan Indicativo que, en 
forma abreviada, año a año describe los programas y 
proyectos y sus respectivas metas; finalmente, en la 
parte central del esquema, está la línea presupuestal 
que indica la ruta de planeación financiera de la ET 
para ejecutar el Plan Indicativo y por su intermedio el 
Plan de Desarrollo. 

Plan de Desarrollo 
(cuatrienio)

Parte estratégica

POAI

Presupuesto
Recursos $$ Por 

Programas y 
Proyectos

PAC

Plan 
Plurianual de 
Inversiones

Banco de 
Programas y 

Proyectos

Calidad Cobertura Eficiencia

Plan de Acción

Plan Indicativo 
(anual)

•	 Objetivos
•	 Programas
•	 Proyectos
•	 Indicadores
•	 Metas de R
•	 Metas de P
•	 Línea de Base

Gráfico 1. El Plan 
Sectorial de 
Educación en el 
Plan de Desarrollo.
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El buen manejo del tema presupuestal es crucial para el desarrollo del 
Plan de Educación Rural. Una vez aprobado el Plan, los responsables 
deben estar atentos a los procesos de elaboración y asignación anual de 
presupuesto, pues este es el momento definitivo para que en el presu-
puesto del siguiente año y en el Plan Anual de Caja (PAC) queden asig-
nadas las partidas presupuestales necesarias. Normalmente, el presu-
puesto para una vigencia se elabora durante el primer semestre del año 
anterior y se aprueba por el órgano legislativo correspondiente durante 
el segundo semestre.

Previo a la gestión de recursos, debe garantizarse que el Plan de 
Educación Rural, con sus programas y proyectos ya costeados, haya sido 
inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN) de la 
ET, que así mismo sea contemplado en el Plan de Desarrollo Sectorial e 
incluido en el Plan Indicativo y en el POAI. 

Es el momento de preparar los proyectos en detalle. Antes (“Pro-
gramas y proyectos”) se hicieron las fichas de perfil, una para cada pro-
yecto de cada programa; luego se analizó su importancia, de tal manera 
que resultó un orden de prioridad que debería contribuir a una ejecu-
ción ordenada de los proyectos y al logro progresivo de los resultados 
de cada uno de los programas. A partir de las fichas de proyecto se hizo 
un cálculo de costos; con eso se tienen ya las bases para incluir el Plan 
de Educación Rural en el Plan Plurianual de Inversiones. Sin embargo, 
es recomendable revisar en este momento, y modificar si es necesario, 
lo previsto como actividades, parámetros y costos, así como las priori-
dades y la relación lógica entre los proyectos en orden a los resultados 
educativos y por programa. 

Ahora bien, el POA 1 (primer año de ejecución) será parte del Plan 
Indicativo Anual del año correspondiente. Sin embargo, como ya se dijo 
antes, es frecuente que el presupuesto para educación considere parti-
das globales por eje de gestión. En el presupuesto que está en ejecución 
pueden estar los fondos necesarios para empezar a ejecutar desde ya los 
proyectos prioritarios, con actividades que no requieran recursos extraor-
dinarios. Una función prioritaria de la coordinación o gerencia del Plan 
es mantener la coherencia entre actividades y proyectos financiados por 
fuentes diversas; aunque la procedencia de los recursos diverja, todos, 
actividades y proyectos, son parte del Plan de Educación Rural. 

Gestión del 
presupuesto

7.
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Dos escenarios son posibles para la 
ejecución presupuestal: uno es que el 
Plan de Educación Rural haga parte del 
presupuesto global ejecutado por la 
Secretaría de Educación en los programas 
de cobertura, calidad, eficiencia, y otro 
es que el Plan tenga una asignación 
específica en el presupuesto.

En forma paralela, la gestión presupuestal debe 
incluir todo lo relacionado con acercamientos a las 
personas e instancias que influyen sobre la definición 
de presupuesto en la ET del nivel departamental o 
municipal: Gobernador, Alcalde, oficinas de Planea-
ción y Presupuesto, secretarios de educación y de 
otras secretarías. Los directivos deben conocer el 
Plan de Educación Rural y participar en su aprobación 
como parte de las políticas públicas de la ET. Así mis-
mo, se debe tener informado al organismo legislativo 
que aprueba el Plan de Desarrollo y los planes ope-
rativos anuales: Asamblea Departamental, Concejo 
Distrital o Municipal cuando la ET es un Distrito o un 
Municipio certificado. 

Dos escenarios son posibles para la ejecución pre-
supuestal: uno es que el Plan de Educación Rural haga 
parte del presupuesto global ejecutado por la Secreta-
ría de Educación en los programas de cobertura, cali-
dad, eficiencia, y otro es que el Plan tenga una asigna-
ción específica en el presupuesto. 

En el primer caso, que se puede presentar con 
más frecuencia, corresponde a la coordinación o ge-
rencia del Plan ser insistente para que una vez estén 
los recursos disponibles en la Secretaría de Educa-
ción se de prioridad a los proyectos del Plan para el 
respectivo año. Esto quiere decir tener listos las de-
cisiones y documentos necesarios para iniciar la eje-
cución. En el segundo caso, esto es cuando hay una 
asignación específica de presupuesto al Plan, la ges-
tión del equipo técnico debe enfocarse en la pronta 
ejecución de los recursos.

Debe considerarse que el presupuesto de las en-
tidades públicas para inversión suele estar disponible 
para ejecución a partir del tercer o cuarto mes del año. 
El tiempo hasta la disponibilidad de recursos es crucial 
para que el equipo técnico responsable del Plan aliste 
los documentos y desarrolle las actividades preparato-
rias de la ejecución inmediata. 

Es fundamental que el equipo del Plan tenga en 
cuenta cuatro pasos indispensables para la ejecución 
presupuestal:
•	 Programar, en acuerdo con las instancias respecti-

vas, la inversión de los recursos: qué proyectos se 
van a ejecutar, qué actividades se requiere contra-
tar, montos y forma de la contratación según la le-
gislación vigente2. 

•	 La expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP), con el cual se ratifica la exis-
tencia de apropiación presupuestal para asumir 
compromisos contractuales. El CDP se tramita en el 
área financiera de la ET. 

•	 Una vez realizada la adjudicación de cualquier con-
trato, tramitar el Registro Presupuestal. 

•	 Programar los desembolsos, según la forma de 
pago acordada para la ejecución en cada contrato 
y, además, los recursos de funcionamiento para las 
actividades programadas. 

2	  Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007; decreto 0734 de 2012, 
entre otros.

© Foto: Mauricio Cardona
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Habiendo llegado a los acuerdos 
institucionales considerados en esta 
parte, hay condiciones suficientes 
para continuar la ejecución del 
Plan, que ya puede haberse iniciado 
durante la vigencia presente. Lo 
que sigue es garantizar que esas 
condiciones se mantengan, bajo el 
control del equipo responsable y con 
el apoyo de la administración.

En la cuarta parte, pondremos el énfasis 
en el seguimiento, la sostenibilidad y la 
rendición de cuentas. Pa

ra
 co

nc
lu

ir
…
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Seguimiento 
y evaluación 
del plan 

04

Antes de empezar// No basta 
con poner en ejecución el Plan de 
Educación Rural. El reto es que 
efectivamente se desarrolle como se ha 
previsto y, aún mejor, que se mantenga 
la dinámica de lograr cada vez más 
oportunidades de educación de buena 
calidad para los jóvenes de la zona 
rural. De esto trataremos en la parte 
final de este manual: el seguimiento y 
la comunicación, la actualización del 
Plan y la sostenibilidad financiera. 

1.



Seguimiento 
y evaluación

2. Todo plan requiere controlar su ejecución, adoptar correctivos o mo-
dificaciones sobre la marcha, para asegurar el logro de sus objetivos. 
Se trata del proceso evaluativo, que tiene dos caras: el seguimiento y 
la evaluación.

En nuestro caso, el Plan tiene un gran objetivo, metas de resultado 
de cada programa y metas de producto por proyecto, que son parte de la 
ficha de perfil. Las metas de proyecto conducen a la meta de resultado del 
programa correspondiente; las metas de los programas, a su vez, garanti-
zan el avance hacia el gran objetivo: la Entidad Territorial que queremos 
ser. Esto es parte del trabajo desarrollado hasta este momento.

El seguimiento se hace en forma permanente al Plan de Acción y se 
concentra sobre la ejecución de los proyectos; es clave para el éxito del 
Plan. Cada proyecto tiene un cronograma de actividades, cuyo seguimien-
to facilita que se ejecute oportunamente y en el tiempo previsto, lo que 
repercute en la marcha del Plan completo. Un aspecto determinante del 
seguimiento es la ejecución presupuestal. El seguimiento ayuda a identifi-
car aciertos y dificultades en la ejecución, y a asumir a tiempo las decisio-
nes necesarias. Una tabla como la siguiente puede dar lugar a una ficha de 
seguimiento de la ejecución presupuestal por programa y proyectos.

Los resultados del seguimiento y, sobre todo, de la evaluación son material para piezas 
comunicativas que mantengan y renueven la estima y disposición de los ciudadanos, los 
aliados y las comunidades hacia el Plan y los proyectos.  

CUARTA PARTE. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Manual para la  formulación y ejecución de planes de educación rural104



Tabla 1. Seguimiento a la ejecución presupuestal

Programa 1:  

Proyecto 1:  

Valor total del 
proyecto $

Actividades Costo 
estimado

Modalidad de 
contratación

Fecha del 
contrato

Valor del 
contrato

CDP  
(#, fecha y valor)

RP 
(#, fecha)

Pagos (fechas 
previstas) 

(%, valor, fecha)

1.              

2.              

3.              

4              

5              

Total  $      $      

La evaluación se entiende de ordinario como una va-
loración de los efectos logrados con respecto a los 
objetivos. En el Plan de Educación Rural, el objetivo 
estratégico se viabiliza por las metas de resultado de 
los programas. La evaluación no es final sino sobre la 
marcha y apunta a controlar la eficiencia y la eficacia 
en el logro de los resultados; se basa en el control de los 
indicadores y el análisis de la información que los cons-
tituye. Igual que el seguimiento, incluye el aspecto pre-
supuestal, en función de los resultados. Una tabla como 
la siguiente puede ser útil en términos de evaluación. 

© Foto: Simone Bruno
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En cuanto a la periodicidad, se sugieren reuniones men-
suales internas de seguimiento, especialmente durante 
el comienzo de la ejecución. Los eventos de evaluación 
sobre la marcha del Plan podrían ser semestrales. Pre-
ver los eventos de seguimiento y evaluación, incluirlos 
en el cronograma y organizarlos, son responsabilidades 
del Coordinador o Gerente del Plan y su equipo técnico. 
Igualmente, les corresponde hacer que se disponga de 
la información pertinente y orientar su análisis y poner 
en ejercicio las decisiones resultantes. 

Es conveniente que la evaluación incluya consul-
tas con autoridades locales, representantes de secto-
res sociales, aliados, miembros de comunidades edu-
cativas y veedores, para auscultar la percepción del 
Plan y sus acciones por la ciudadanía. 

Tabla 2. Instrumento de seguimiento por programas y proyectos

Plan de Educación Rural (ET) 

Duración del Plan: 

Monto del Plan:

Programas Objetivo Indicadores Línea 
de Base

Metas de 
Resultado

% de 
Avance

Fecha 
verificación Proyectos Indicadores Metas de 

Proyecto
% de 

Avance
Fecha 

verificación

Cobertura

1.

2.

3.

Calidad

1.

2.

3.

Eficiencia

1.

2.

3.

Los eventos de seguimiento y evaluación darán 
lugar a informes con destino a los funcionarios de alto 
nivel en la administración, sobre el avance del Plan, las 
medidas que se deben tomar y las modificaciones ne-
cesarias, si es el caso. 

Se ha adoptado dentro del Plan una estrategia de 
comunicación e información. A través de ella deben 
darse a conocer periódicamente los programas y pro-
yectos que se desarrollan y el presupuesto asignado. 
Igualmente, en los eventos de evaluación deben tener 
cabida los aliados y representantes de los beneficiarios, 
tales como padres de familia y estudiantes, entre otros. 
Las condiciones en que se lleven a cabo esos eventos 
facilitarán o limitarán las posibilidades de participación 
de actores diferentes al personal del sector educativo. 

© Foto:Marcela Muñoz
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El Plan de Educación Rural se debe a la ciudadanía; por 
lo tanto su existencia y progreso deben ser públicos. 
Como parte de la formulación, se estructuró una es-
trategia que tiene, en la primera fase, el fin de comuni-
car y movilizar y, en la segunda, busca la participación 
organizada de los ciudadanos, lo que se empezó a pro-
mover especialmente en la etapa de decisiones sobre 
programas y proyectos. 

Durante la ejecución es necesario continuar pro-
moviendo la participación. Para que se mantenga hay 
que comunicar e informar. Los resultados del segui-
miento y, sobre todo, de la evaluación son material para 
piezas comunicativas que mantengan y renueven la es-
tima y disposición de los ciudadanos, los aliados y las 
comunidades hacia el Plan y los proyectos. (Al respecto, 
se recomienda retomar los planteamientos hechos en el 
punto 3.3., comunicación, información y participación, 
en la fase II de la segunda parte de este manual). 

Las Veedurías Ciudadanas son entidades legales 
que viabilizan la participación ciudadana, destinadas a 
vigilar y apoyar críticamente la gestión del Estado en 
todos sus niveles. El Plan debe apoyarse en ellas. Un 
directorio de veedurías en la ET será una gran ayuda 
para informar y movilizar1. Las veedurías deben soli-
citar y recibir información, ser invitadas a participar y 
promover la participación, especialmente en los ámbi-
tos subregional y local. 

1	  Artículo 270 de la Constitución Política; Leyes 80 y 87 de 1993; Ley 
134 de 1994; Ley 190 de 1995 y Ley 850 de 2003. 

3. Información sobre 
avances y rendición 
de cuentas

El Plan de Educación Rural se debe a la 
ciudadanía; por lo tanto su existencia y 
progreso deben ser públicos.
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Actualización y 
sostenibilidad del Plan

4. La inscripción del Plan de Educación Rural en el Ban-
co de Proyectos Inversión (BPIN) de la Entidad Terri-
torial significa que puede ser objeto de la asignación 
continuada de recursos de financiación. Sin embargo, 
la sostenibilidad del Plan no es solamente financiera, 
sino también técnica y social.

La evaluación hará ver la necesidad de actividades 
y proyectos no previstos o surgidos durante el tiempo 
transcurrido desde la formulación inicial del Plan. De 
manera especial, los resultados de la primera evalua-
ción semestral durante una vigencia ofrecen la opor-
tunidad de atender circunstancias nuevas con desti-
nación de recursos no previstos en el comienzo, ya 
sea a través de nuevas actividades o de la ampliación 
del alcance de actividades y proyectos que se están 
ejecutando. Lo anterior puede dar lugar a formular 
proyectos nuevos e incluirlos en el próximo proceso 
de decisiones presupuestales, a través del POAI y el 
próximo Plan Indicativo Anual. 

Lo que sigue es, entonces, un proceso similar, aun-
que parcial, al que se ha desarrollado para estructurar 
el Plan en su primera versión: análisis de la situación 
que se requiere atender, planteamiento y valoración 
de alternativas, formulación de proyectos e identifica-
ción de fuentes y posibles aliados, gestión de recursos 
y ejecución. Según el momento del calendario electo-
ral, también será necesario promover la inclusión del 
Plan de Educación Rural en el Plan de Desarrollo de 
una próxima, nueva, administración.

Por supuesto, se espera que en este momento el 
Plan ya haya ganado credibilidad por sus realizaciones, 
los ciudadanos lo conozcan y compartan más que en 
sus comienzos y exista, más que antes, respaldo social 
que sustente las propuestas. 

© Foto:Marcela Muñoz
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Partimos de una idea central: la educa-
ción tienen sentido como instrumento 
para lograr un mayor bienestar de los 
ciudadanos. 

Después de la presentación de algunos 
conceptos básicos, entramos en la for-
mulación del Plan de Educación Rural 
de la Entidad Territorial, siguiendo va-
rios pasos: 

El análisis de la situación inicial, tenien-
do en cuenta los entornos demográfico, 
productivo y educativo. Para el entorno 
educativo, se tomaron en cuenta la ofer-
ta de educación, la cobertura, la calidad 
y la organización institucional para el 
funcionamiento de la educación en la 
zona rural. Al final, se hizo, basado en lo 
anterior, un análisis totalizante de la si-
tuación inicial.

Se planteó un objetivo estratégico, al que 
se tiende y que da sentido al Plan: lo que 
debe ser la ET en materia de educación 
para los habitantes de su zona rural. Ese 
objetivo estratégico se concretó en los 
ejes de gestión: Cobertura, Calidad y Efi-
ciencia. A cada eje se le asignó una meta 
de resultado, que se espera alcanzar por 
la ejecución de proyectos, y unos indica-
dores que miden su resultado.

Para identificar los proyectos, se analiza-
ron las variables de mayor incidencia en la 
situación estudiada y se pensó en activida-
des y proyectos que afecten esas variables 
fundamentales. Se organizaron los proyec-
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tos por programas correspondientes a los ejes 
de gestión y de cada proyecto se hizo un per-
fil, que se expresó en una ficha.

Con la participación de actores sociales de 
agentes educativos y de actores sociales 
ajenos al sector, se hizo un análisis de im-
portancia y gobernabilidad para cada pro-
yecto identificado y perfilado. Resultado de 
ese paso, el equipo de formulación definió 
cuatro categorías de proyectos, que indi-
can, al mismo tiempo, orden de ejecución.

A los proyectos de las tres primeras cate-
gorías se les calculó su costo y se identi-
ficaron fuentes de financiación posibles. 
Basados en ese cálculo se hizo un costeo 
de todo el Plan.

Se definió una propuesta de ubicación del 
Plan en la estructura mediante la cual la Se-
cretaría de Educación gestiona la educación 
en su territorio.

Se estructuró un Plan Operativo de alista-
miento, para garantizar que el Plan entre 
efectivamente en ejecución: aprobación de 
la administración, alianzas, definición de 
responsables, los trámites necesarios para 
la gestión sostenible de recursos y la previ-
sión del seguimiento y evaluación durante 
la ejecución.

Cada uno de los pasos anteriores dio lugar 
a productos que, ordenados, constituyen 
la estructura fundamental del Plan de 
Educación rural de su Entidad Territorial 
(ver anexo). 
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Reflexiones finales
Es ampliamente conocido que la sociedad colombiana 
presenta inequidades que es necesario contrarrestar. 
Las que se presentan entre las oportunidades educati-
vas y el nivel de bienestar de quienes viven y producen 
en la zona rural y quienes lo hacen en las zonas ur-
banas o de menor ruralidad están entre las más des-
tacadas; superarlas exige del sector educativo gran-
des cambios y decisiones profundas. Una de ellas es 
asumir en relación con la población rural una política 
educativa que signifique decisiones y acciones plani-
ficadas y consistentes para elevar su nivel no sólo de 
escolaridad sino de formación, sin que eso signifique 
tener que abandonar el campo para formarse o para 
ser más productivo.

Ofrecer a los colombianos que viven en la zona ru-
ral oportunidades cada vez más amplias de educación, 
y de mejor calidad, es obligación del Estado. Nadie ne-
garía, además, que es una necesidad del país, habiendo 
asumido acuerdos internacionales que incrementan la 
urgencia de disponer de recursos humanos con niveles 
más altos de formación y mejores resultados. 

Procesos sociales en marcha y previsibles en los 
próximos años demandan la creación de condiciones 
para que grandes grupos de población se beneficien de 
los desarrollos que seguirán transformando la ruralidad 
colombiana. Los grandes proyectos agroindustriales, 
mineros, viales, energéticos, producirán en muchos 
casos la integración económica de los actuales niños 
y jóvenes en condiciones más o menos favorables, en 
gran parte derivadas de sus oportunidades de educa-
ción. Igualmente, en las regiones donde seguirá pre-
dominando la economía campesina, se requiere elevar 
la capacidad productiva de los jóvenes, de modo que 
puedan contribuir a mejorar las condiciones de vida 
propias y de la sociedad en cualquier contexto.

Las acciones emprendidas durante los últimos 50 
años han representado aportes al mejoramiento de 
la oferta educativa en el campo colombiano, pero la 
actualidad muestra que han sido insuficientes. Si bien 
hay situaciones ajenas al sistema educativo que inci-
den en que así sea, no puede el sector sustraerse a su 
parte de responsabilidad. Alternativas que no respon-
den a la dispersión en territorios lejanos de los centros 
urbanos, pero también con frecuencia alrededor de las 
cabeceras municipales, modalidades potencialmente 
útiles pero aplicadas sin las condiciones necesarias, le-
gislación rígida, indolencia e ignorancia frecuentes de 
quienes toman decisiones, escasez de recursos, confi-
guran junto con factores ajenos a la educación misma 
un cuadro que no es propicio a la esperanza. 

Este Manual resulta de las experiencias de muchas 
personas durante el desarrollo del PER por el MEN y 
las Secretarías de Educación Departamentales vincu-
ladas al Programa en sus dos fases, desde 2000 has-
ta la fecha, y pretende ser una contribución para que 
las administraciones territoriales formulen y ejecuten 
planes que mejoren la educación de los colombianos 
del campo. Supone la disposición de los gobernantes 
de departamentos, municipios y distritos, así como el 
apoyo efectivo de los gobiernos nacionales y de los 
grandes capitales que se reproducen a expensas del 
campo. Pero, ante todo, supone la decisión de reco-
nocer la dignidad y los derechos de los campesinos, 
especialmente de los más pobres, que han sido tantas 
veces y durante tanto tiempo, a la vez creadores y víc-
timas del desarrollo nacional. 
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ANEXO

Como organizar el documento del Plan 
de Educación Rural

Con los productos elaborados a partir del Manual, re-
sulta la estructura básica del documento expositivo 
del Plan de Educación Rural. Agregar u omitir cual-
quier otra información queda a juicio del equipo de 
formulación. Se presenta a continuación un índice ba-
sado en los contenidos del manual y los ejercicios a los 
que da lugar. 
1.	 Introducción
2.	 La educación rural en la ETC
Para definir esta situación, debe traer las tablas con 
información y los análisis escritos ya hechos, sobre los 
siguientes puntos:
•	 Análisis Demográfico:
•	 Incluya la información con la que ya cuenta relacio-

nada con el crecimiento de la población en la ETC: 
•	 Población total en la ET y población rural proyectada
•	 Población por edades simples y por rangos de edad 

para 3 años anteriores, actual por rural y urbano y la 
proyectada para el siguiente año.

•	 Análisis de la información anterior
•	 Características de la población en la ET
•	 Distribución de la población urbana y rural por mu-

nicipio y subregiones
•	 Población total y en edad escolar por grupos étnicos 

de cada subregión
3.	 Entorno Productivo
•	 Análisis del entorno productivo: Líneas productivas, 

perspectivas y requerimientos previsibles de recur-
so humano por subregión

4.	 Entorno educativo rural
•	 EER por Subregión: Número de EER, identificando 

instituciones educativa rurales, centros educativos 
rurales y sedes de cada uno de ellos

•	 Oferta de niveles en EER por Subregión: número 
de sedes que ofrecen el nivel educativo, matrícula 
por nivel educativo y estado de las mismas.

•	 Oferta de modalidades en EER por subregión: nú-
mero de EER que ofrecen cada modalidad

•	 Oferta de modelos educativos por subregión: nú-
mero de sedes que ofrecen cada modelo, estado de 
la oferta y número de estudiantes por modelo

•	 Análisis de la oferta educativa
4.1. Cobertura de educación rural
•	 Cobertura educativa de la población rural, por nivel 

educativo y edad: población, matrícula por zona de 
residencia, tasa de cobertura, población por fuera 
del sistema

•	 Si existe etnoeducación, traer la información de co-
bertura de esta población

•	 Análisis de la situación de cobertura
4.2. Calidad de la educación rural
•	 Eficiencia interna por grado y nivel educativo: Matrícula, 

tasas de promoción, reprobación y abandono
•	 Extraedad por zona de residencia rural, por grado
•	 Análisis de la eficiencia interna
•	 Porcentaje de estudiantes de 5º y 9º ubicados en 

cada nivel de desempeño según las pruebas saber de 
lenguaje, ciencias naturales y matemáticas. Compa-
rando país con ETC rural y ETC urbano. (Incluir la 
misma información si se hizo por subregiones)

•	 Porcentaje de estudiantes ubicados en cada nivel de 
desempeño según las pruebas saber 11, comparan-
do país con ETC rural y ETC urbano. (Incluir la mis-
ma información si se hizo por subregiones)

•	 Análisis de resultados de las pruebas saber
•	 Articulación con la educación superior y el mundo 

del trabajo
•	 Número de IER que ofrecen programas de 

articulación, tipo de programa y calidad de 
la oferta.
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•	 PPP en EER por Subregión: Cantidad de PPP, 
línea productiva y tipo de apoyo

•	 Análisis de la pertinencia en la educación rural
5.	 Nuestro Entorno Institucional
•	 Personal técnico de la SE para la educación rural y 

tipo de vinculación
•	 Directivos y docentes en la zona rural
•	 Intersectorialidad para la educación rural
•	 Planeación de la educación rural
•	 Gestión de la educación rural
•	 Alianzas y convenios
•	 Análisis del entorno institucional
6.	 La realidad de la educación rural
•	 Análisis global: ¿Cómo estamos en educación para la 

zona rural? 
7.	 La ET que queremos ser en educación rural
•	 Visión: Lo que la ETC quiere y debe llegar a ser en 

educación rural

8.	 Nuestras necesidades y posibilidades
•	 Objetivos por eje de política
•	 Programas y proyectos

•	 Calificación de variables por eje de política
•	 Metas e indicadores de programas y proyec-

tos por programa
•	 Fichas de Proyectos

•	 Estrategia de Comunicación, información y 
participación
•	 Inventario de medios
•	 Inventario de actores
•	 Diseño de la estrategia

•	 Proyectos prioritarios
•	 Resultados del análisis de importancia y go-

bernabilidad (Matriz IGO)
•	 Costos y fuentes de financiación 

•	 Estructura de costos por proyecto y fuentes 
de financiación

•	 Fuentes de Financiación por actividades de cada 
proyecto

9.	 Plan operativo de alistamiento
•	 Plan operativo de alistamiento

10.	Mapa de aliados: identificación y acuerdos
11.	Cronograma de seguimiento y evaluación
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